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Page 60, avant-dernière ligne, au lieu de : nord ; 
lisez : sud.
Les photographies des entrepreneurs et principaux 
ingénieurs du Simplon, pages 124-130, ont été fournies pal­
la direction de la revue Schweizerische Bauzeitung , à 
Zurich.
Avant-propos.
L ’historique des travaux du Simplon qu’on lira ci-après a 
été publié, en partie et par fragments, dans la Gazette de 
Lausanne , à la rédaction de laquelle l’auteur appartient.
Il y a été cependant apporté un certain nombre de chan­
gements.
Des simplifications s’imposaient, puisque la mise ensemble 
des articles rendait les répétitions inutiles. Des pronostics 
ont été retranchés : conformes aux projets des ingénieurs et 
flattant la curiosité du public dans le moment où ils ont été 
formulés, ils ont dès lors perdu leur raison d ’être. Toutefois, 
là où les événements ont dérouté comme à plaisir les prévi­
sions, ces dernières ont été reproduites telles quelles : le 
contraste de la réalité avec ce que l’homme escompte a 
toujours son intérêt et son enseignement.
En outre de ces corrections de détail, l’auteur a éprouvé 
le besoin d ’en introduire de plus conséquentes. Simple jour­
naliste et par conséquent profane entre les profanes, il ne se 
pouvait que ses notes, ses souvenirs, son intelligence même 
des faits placés sous ses yeux, n’eussent à maintes reprises 
trahi la confiance des amis qui l’ont guidé et renseigné, et 
celle du lecteur enclin au fétichisme de la parole écrite. Par 
respect pour les uns et pour les autres, il a donc soumis son
travail, avant de le publier, à la revision de chefs et d’ingé­
nieurs de l’entreprise, dont la haute compétence est univer­
sellement reconnue. Ce sont MM.
Le colonel Ed. Locher-Freuler, à Zurich, auquel sont 
dues les installations des chantiers de Brigue et d ’Iselle, et 
qui, après la mort d ’Alfred Brandt, a dirigé en chef les 
travaux du côté nord ; il a révisé ce qui a trait à ces mêmes 
travaux.
Cari Brandau, de la maison Brandt, Brandau & Cie, à 
Hambourg, chef des travaux du côté sud, et K. Pressel, 
ingénieur en chef du côté sud ; ils ont rendu à l’auteur le 
même service pour la partie qui les concerne.
Ont été ajoutés aux corrections de ces Messieurs, quelques 
emprunts à une conférence que M. Ed. Sulzer-Ziegler, l’un 
des chefs de la maison de constructions mécaniques Sulzer 
frères, à Winterthour, a faite à la Société helvétique des 
sciences naturelles, en août 1904, à Winterthour. Cette 
conférence expose, avec une clarté qui ne laisse rien à 
désirer, la méthode suivant laquelle il a été procédé dans la 
construction du tunnel du Simplon, et les mesures auxquelles 
on a recouru en présence des difficultés rencontrées.
Enfin un certain nombre de notes non utilisées en leur 
temps et de souvenirs personnels ont été incorporés où il a 
paru qu’ils trouvaient à s’intercaler.
Plusieurs des illustrations, si précieuses pour ajouter à 
l’intelligence du texte, ont été obligeamment prêtées par la 
Société d’Entreprise du Tunnel du Simplon, Brandt, Brandau 
& Cic (1). En corps comme individuellement, les membres de 
cette société ont comblé l’auteur de témoignages de bien­
veillance pour lesquels il leur exprime ici sa vive et sincère 
gratitude.
J.-El. D.
(M E l le s  son t  d é s ig n ées  p a r  un ( E )  a jou té  à  la  l égende .
L’arrivée
Lausanne, i6 janvier 1899.
L ’amitié dont M. Alfred Brandt, l’un des chefs de l’entre­
prise du Simplon, veut bien [’honorer, a valu à l’auteur de 
ces lignes les quelques heures inoubliables dont il essaye de 
donner le récit.
Arrivée à Brigue samedi 14 janvier à deux heures, tandis 
que la tempête faisait rage, notre petite compagnie trouvait 
voitures prêtes ('). Nous y montons. Dans la neige fondante 
et sous les rafales, nous gagnons le pont du Rhône et Naters, 
où, sur les prairies, l’eau brune coule en larges nappes, 
inondant la route sur presque toute sa longueur. La plaine 
d ’alluvion est un lac. Quand nous coupons au travers par le 
chemin qui conduit à la passerelle de service, en face du 
tunnel, l’eau touche aux essieux. Heureusement, les garde- 
fous de la passerelle sont solides, sans quoi nous serions 
emportés dans le Rhône comme des fétus.
La force et les outils
Laissant les tunnels à notre gauche, nous gagnons les 
magasins d ’abord, avec leurs accumulations de pièces de 
rechange, puis les compresseurs et les ateliers de réparation.
Trois énormes chaudières engendrent la vapeur qui fait 
marcher les pompes. Sous les 350 HP fournis, celles-ci 
exercent une pression de 65 atmosphères sur l’eau qui 
actionne, au front d ’attaque, la perforatrice du système
(*) L ’a u te u r  é ta i t  a c c o m p a g n é  de  q u e lq u es  p a r e n t s  e t  am is .
Brandt. Cette installation, d’une valeur de 250,000 francs, 
est provisoire. Dans quelques mois, des turbines, dont l’eau 
motrice est captée près de Mœrrel, fourniront une force 
de 2000 HP.
L ’eau étant incompressible, un régulateur ordinaire ne 
suffirait pas à éviter les formidables coups de bélier qui 
résultent des moindres variations dans le travail de l’outil. 
Lorsque la dépense d’eau vient à diminuer au fond du tunnel, 
l’eau refoulée soulève un poids de quelques tonnes qui fait 
l’office d ’accumulateur : quand la dépense d’eau s’élève, 
dans les galeries, au-dessus de ce que les pompes sont 
capables de fournir, l’accumulateur ajoute son action à celle 
des pompes de manière à refouler plus d ’eau dans le tunnel ; 
quand la force accumulée atteint un certain quantum, une tige 
régulatrice ouvre une échappée à l’eau en excès. Mais cela 
ne suffit pas encore pour parer à toutes les variations ; un 
surveillant, la main sur la manivelle d’une vanne, a l’œil 
sur le poids et règle l’admission de l’eau suivant la hauteur 
à laquelle le poids est soulevé.
Dans l’atelier suivant, une perforatrice sert à des essais ; 
elle peut être appelée d ’un instant à l'autre à suppléer, en 
cas d’avarie, celle qui perce le tunnel. Cette machine ressem­
ble en gros à un canon qui aurait plusieurs bouches montées 
sur un long affût. L ’axe, double piston plongeant dans le 
corps de presses hydrauliques, s’appuye par écartement au 
rocher, de manière à pouvoir résister aux plus fortes pous­
sées que l’engin exerce sur le front d’attaque. Une seule 
des bouches porte ici un fleuret; mais dans le tunnel, plusieurs 
lances fonctionnent en même temps. Lorsque la perforatrice, 
armée de quatre lances, est en action contre une roche 
compacte, la pression qu’elle exerce, et parconséquent aussi 
celle qui est exercée sur elle en retour, s’élèye à 40 tonnes. 
C’est la charge de quatre vagons de marchandises.
La roche contre laquelle M. Brandt lui-même dirige
la lance est un calcaire noir assez dur. La fraise y pénètre 
en tournant. Il semble que ce soit de l’argile. En quelques 
minutes, le trou a une profondeur de 30 centimètres. Dans
L a  p e r fo r a t r i c e  B rand t .  (E )
le tunnel, la fraise exécute de quatre à huit rotations par 
minute et l’on fore, à l’heure, de 40 centimètres à deux 
mètres, selon la résistance du rocher.
Un peu plus loin nous voyons préparer les fraises. Ce sont 
des cylindres creux en acier. La couronne terminale en est 
incisée en trois dents ; puis la pièce est reportée au rouge, 
et les dents sont légèrement écartées au marteau. L ’outil, 
emmanché à l’extrémité d ’une lance, tourne sur lui-même en 
avançant. Il n'use pas, il broyé : l’eau sous pression lancée 
à l’intérieur, et qui « rince » constamment le trou formé, 
entraîne les éclats de la roche désagrégée par cette morsure. 
On constate ici un des nombreux avantages accessoires de 
la perforatrice Brandt : elle ne produit pas de poussière qui 
incommode la respiration des mineurs ; la boue est un 
inconvénient beaucoup moindre.
Un détail de construction est d ’une importance capi­
tale. Le cylindre denté est emmanché à pas de vis sur la 
lance. Or, sous les pressions exercées, un pas de vis de 
hauteur insuffisante serait forcé, et il n ’y aurait plus 
moyen de désemmancher. Une coulisse longitudinale n’offri­
rait de résistance que par sa base, et serait coupée franc ou 
tordue. On a donc donné au pas de vis une hauteur telle 
que son angle avec la section du joint soit précisément celui 
du glissement acier sur acier. Il y a ainsi égale distribution 
de la pression sans grave déformation possible : ! enlèvement 
du fleuret avarié s’opère moyennant quelques coups de 
masse.
Nous sortons des ateliers, la nuit est venue. Au-dessus de 
nos têtes, le vent balance les globes des lampes à arc. Allons 
visiter le tunnel.
Premières impressions.
D’abord la toilette. Veste, pantalon et casque de toile 
cirée. Chacun sa lampe. Nous entrons. La porte de bois 
retombe derrière nous.
Chose étrange, si je n’étais retourné le lendemain au fond 
de cet antre et n’y avais ravivé mes souvenirs, je crois que 
les impressions, bien inattendues cependant, recueillies dans 
cette première visite, se seraient effacées au point qu’à peine 
en retrouverais-je les traits. Dans ce cheminement rapide; 
le pied glisse dans la boue noire, clapote dans le ruisseau 
qui s’étale, trébuche autour des rails, tandis que défilent mur 
et maçons, étais, vagonnets, cascades et caisses de dyna­
mite, pelles et brouettes ; choses hostiles, à demi discernées 
aux incertaines rougeurs suspendues aux mains des passants 
ou à la roche mouillée. Çà et là, un diamant jaillit de la goutte 
qui suinte.
Le boyau s’allonge, surbaissé ; le crâne y cogne. Halte 
d’un instant auprès d’un groupe de mineurs. Ils achèvent de 
poser les cartouches dans les trous qu’ont percés leurs fleu­
rets. Bientôt nous entendrons se précipiter les détonations. 
Filons maintenant, le dos cassé, la lampe en avant comme 
un chien en laisse.
Un bruit de tricot et d ’eau qui gicle ; des reflets métalli­
ques éteints par des attouchements gras ; une confusion de 
dos et de membres ; des ordres dont la clameur domine mal 
le cliquetis des engrenages. Petit à petit l’œil perçoit et 
l’esprit évoque. C’est comme la proue d ’un navire dans une 
surprise de nuit. Des vaillants sont au poste de combat, se 
disputant l’honneur de la première place.
Les forages vers le haut sont terminés ; on procède à ceux 
des trous inférieurs. Ils vont divergents. L ’ingénieur qui 
conduit la manœuvre fixe les directions des lances de ma-
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nière qu’après l’explosion et l’enlèvement des débris, le 
nouveau front d’attaque se trouve dans l’alignement voulu. 
Cela importe à l’économie de temps et d’effort.
Un fleuret se casse : quelques coups de maillet, on rem- 
manche, et le tricotage recommence fiévreux ; et la lance 
tourne, avance ; et le ruisseau qui jaillit autour de l’orifice
d ’attaque entraîne par milliers les parcelles broyées. Le 
travail est particulièrement pénible ces jours à cause des 
variations incessantes des résistances. La roche est un 
schiste bleuâtre, pas très dur, dans les millions de fissures 
duquel le quartz a coulé ses cristaux hyalins ou laiteux. Çà 
et là des paillettes ou des rognons de sulfures divers, de fer 
surtout. Le lendemain, le journal que rédigent les ingénieurs 
au sortir du tunnel accusait, pour le seul forage à une partie 
duquel nous avions assisté, 67 fraises à retailler.
Front d ’attaque, perforatrice, mineurs au buste penché en 
avant, disparaissent dans la buée noirâtre. Quelques pas 
encore, quand on a cessé d’apercevoir le rougeoiement des 
lampes, plus qu’un grondement confus dans le bouchon 
d’atmosphère gris sale derrière nous. Je m’arrête. Je vou­
drais les revoir, ces pionniers anonymes, ces héros noirs, 
leur serrer la main, emporter d’eux quelque étincelle de 
courage, quelque ferment d ’action. Je pense à mon insigni­
fiant labeur journalier, et il me semble que si j ’osais le 
mentionner ici, des parois même de la montagne gronderait 
un ricanement de pitié.
Au retour, nous prenons sur la gauche une des galeries 
de communication entre les tunnels I et II, et nous gagnons 
la sortie, tandis que les coups de mine roulent derrière nous.
Sous les hautes lampes à arc, de petits manœuvres 
poussent des vagonnets vides vers le tunnel. Notre pensée 
les suit, retourne aux choses entrevues, aux mains noires, 
aux lampes fumeuses, à l’avant-garde penchée au front 
d’attaque comme une poignée de marins sur les bastingages 
d ’un navire qui charge.
Au bureau, où nous nous retrouvons une fois désaffublés, 
des questions se croisent. Une dâme qfii fait partie de notre 
expédition interroge : « Êtes-vous sûrs de vous rencontrer 
avec ceux d’Iselle ?» — « Oh ! pas exactement, mais à 
quelques centimètres près. » — « Est-ce possible ? s’écrie
—  IO ----
l’interlocutrice, sur une longueur de 20 kilomètres ! et nos 
tailleuses qui nous ratent nos tours de taille de trois centi­
mètres ! »
Quelqu’un demande pourquoi le tunnel n’est pas éclairé à 
l’électricité. C’est que lampes et fils risqueraient d ’être mis 
hors de service à chaque explosion. D’ailleurs, une fois 
l’ouvrier accoutumé à la lumière de sa mèche à huile, il y 
voit aussi clair qu’à une lumière plus forte, et il en est moins 
aveuglé.
Ceux d’entre nous qui sont dotés du cerveau technique 
veulent des détails sur le percement, sur la durée du travail, 
sur les mineurs. A chacun M. Brandt répond à son tour :
L ’a l lu m ag e  des  m ines  au  f ron t  d ’a t taq u e .  ( E )
—  I I  —
L ’attaque du front se fait presque en totalité à gauche, 
c’est-à-dire à orient de l’axe ( ’). L ’étroit boyau est ensuite 
élargi, un peu sur la gauche, à coups de pics, beaucoup sul­
la droite, à la mine. En arrière, par chantiers qui se réparti­
ront sur environ un kilomètre, des équipes de mineurs pro­
céderont à l’abattage du plafond, à la construction des pié­
droits et de la voûte.
L ’intérêt du capital engagé dans l’entreprise court à 
raison de 5000 francs par jour. Il importe, par conséquent, 
d ’aller vite. Tous les efforts tendent à réduire à un minimum 
les pertes de temps inévitables.
Le gros obstacle, sur un front d ’attaque large seulement 
de deux à trois mètres, provient de l’énorme abatis de roche 
à déblayer. De six à huit trous sont forés à la profondeur 
d ’environ deux mètres ; on les charge chacun de dix kilos 
de dynamite, ce qui équivaut pour l’ensemble à 1200 car­
touches ordinaires. La perforatrice est retirée de deux cents 
mètres pour être mise à l’abri des coups de mine. A peine 
les explosions ont-elles retenti, les vagonnets sont poussés 
au front : il en faut remplir une centaine des débris projetés 
avant que la perforatrice reprenne sa place et son travail. Le 
forage dure deux heures ; le déblayage, appelé aussi mari­
nage, en demande cinq. Aujourd’hui, l’avance journalière 
moyenne est de six mètres.
Le travail est organisé par équipes. Une quinzaine 
d’hommes sont placés sous la conduite d ’un capo, piqueur 
ou surveillant, choisi pour ses aptitudes. Tous sont passés 
au crible de l’épreuve : nul n ’est admis au plus infime com­
mandement qui ne se soit montré capable de faire, et de 
très bien faire le travail qu’on l’appelle à diriger.
Mais malheur à qui lambine ou fume au travail ; malheur 
au contremaître, au chef d ’équipe qui n’exerce pas sa volonté
( 1) D a n s  la  su i te ,  l ’a t t a q u e  a é té  po u rsu iv ie  su iva n t  l ’axe .
et ses aptitudes dans les pleines limites de sa compétence: 
une voix de Jupiter tonnant fait honte au négligent, et le 
coupable se hâte de réparer la bévue ou le retard.
A p rès  l ’exp los ion  des mines.  (E)
Le zèle constaté par un résultat pratique est récompensé. 
Par exemple, les mineurs du front d’attaque ont un salaire 
fixe de 4 fr. 50 par journée de huit heures 1. Ce fixe corres­
pond à un travail donné. Chaque mètre abattu en plus vaut 
une prime. La paie fixe s’effectue tous les mois. La prime 
est remise le jour même, le lendemain au plus tard : le 
procédé stimule. Les équipes du front ont eu ainsi une 
répartition de 600 francs en décembre (1898).
( ’) Ce fixe a  é té  a u g m e n té  peu  ap rès .
Alfred Brandt.
Lausanne, jeudi 30 novembre 1899.
M. Alfred Brandt est mort à Brigue hier matin, à onze 
heures. Il avait été frappé samedi matin, tandis qu’il déjeu­
nait avec les siens, 
d ’une prostration su­
bite, bientôt suivie 
de crises du cœur 
de plus en plus fré­
quentes. Les souf­
frances se sont ag­
gravées, le malade 
a déliré, puis il a 
perdu connaissance 
et la mort a suivi.
Alfred Brandt avait 
54 ans. Il était donc 
dans la force de l’âge. 
Né à Hambourg, il 
avait achevé ses étu­
des théoriques à Zu
Alfred. B ran d t .  rich et s'était fait
Cliché Schiceizeriche Bau Zeilung, Zurich. A.
connaître par d im­
portantes entreprises de forages dans chacune desquelles 
il apportait quelque perfectionnement aux méthodes em­
ployées jusque-là.
La perforatrice à laquelle il a donné son nom a été inau­
gurée au cours du percement d’un des tunnels nord de la 
ligne du Gothard. On lui avait demandé un rapport sur les 
procédés de perforation appliqués au grand tunnel. Il 
formula ses critiques. C’était s obliger à mieux. Six semaines
après, la machine qu’il imagina était dessinée. Il l’a perfec­
tionnée encore en vue des travaux de l’Arlberg. Elle a été 
préférée par le consortium formé en vue du percement du 
Simplon. Lui-même avait à diriger les travaux du tunnel du 
côté nord.
Doué d ’une santé de fer et d ’une énergie plus remar­
quable encore, Brandt se dépensait sans compter, livrant à 
toute réquisition son temps, sa volonté, son sens lucide, ses 
jours et jusqu’à ses nuits, heureux de se sentir capable de 
donner plus que d’autres, l’esprit toujours en gestation de 
quelque idée, et ne se reposant que dans l’activité corporelle.
En Espagne, où il avait deux centres d ’activité, à Posadas, 
province de Cordoue, et à Almeria, il ne se contentait pas 
de forer des puits de mine ou d ’installer, au prix d ’efforts 
surhumains, des appareils d ’épuisement sous des infiltrations 
d ’eau à 56° C., il créait des villages et fondait des écoles. 
Pour se distraire, il chassait, dans la sierra, le cerf, le san­
glier et le lynx. Ou bien, allongeant un voyage par le chemin 
des écoliers, il traversait la péninsule à cheval pour aller 
s’embarquer à Lisbonne ou à Valence.
Un tempérament pareil use autour de lui quiconque n’est 
pas capable de le suivre ou de lui tenir tête. Exigeant beau­
coup de lui-même, il avait peine à comprendre les ménage­
ments que d ’autres sont bien forcés de s’imposer.
Et cependant sa vigueur d’esprit et de corps était tempé­
rée par beaucoup de bonté. Il y avait dans son œil bleu un 
singulier mélange de feu et de douceur qui captivait dès 
l’abord. On ne pouvait s’empêcher de l’aimer. Sa personna­
lité morale éclate dans ces propos, recueillis naguère de sa 
bouche :
« J ’ai foi, disait-il il y a un an à peine, à la cérémonie 
d ’inauguration des travaux, le 4 décembre dernier, j ’ai foi 
dans la bénédiction de Dieu aux yeux de qui disparaissent 
nos mesquines divisions religieuses, dans la bénédiction de
Dieu sur une œuvre qui est faite pour rapprocher les 
peuples. »
Et comme on lui demandait de quelle façon il gardait le 
contact avec les hommes qu’il dirigeait et la prise qu’il avait 
sur eux, il répondait :
« Je crois que le vrai lien entre les hommes c’est l’affec­
tion, et que le moyen de les conduire est de les aimer. Quel 
que soit le souci qu’une personne vous cause, aussi long­
temps que vous l’aimez, non pour vous, mais pour elle, vous 
la tenez par une chaîne qu’elle ne peut pas rompre...
» Je pense que si j ’ai reçu les facultés dont je dispose, 
c’est pour faire du bien à un plus grand nombre. Mais le 
progrès de l’humanité est au prix du travail, et il faut qu’un 
homme apprenne en premier lieu à travailler. »
Il avait entrepris sa tâche à Brigue avec une foi entière 
dans la réussite de l’entreprise à laquelle il appliquait toutes 
ses forces et donna toute sa peine. Il n’en devait voir que 
l’ébauche.
Au mois de juin, sa fille cadette, une enfant de neuf ans, 
était atteinte de la fièvre typhoïde. L ’enfant fut à deux 
doigts de la mort. Elle se remit. Mais déjà l’émotion avait 
ébranlé l’intrépide lutteur.
La petite entrait à peine en convalescence que le même 
mal s’attaquait à la mère, qui fut, elle aussi, et pendant deux 
mois, entre la vie et la mort. Son mari passait auprès d’elle 
tout le temps que n ’absorbait pas son travail. Deux autres 
mois encore, il la vit lentement revenir à la vie, si lentement, 
qu’il y a quelques jours, elle n ’avait pas encore quitté son 
lit de malade.
Pour lui, sa somme de forces, si grande qu’elle fût, était 
épuisée. Nous l’avons vu, il y a deux semaines, à l’occasion 
de la grève. Le visage avait toujours sa douceur, mais 
l’énergie n ’y était plus. Le cœur, du moins, survivait en lui.
Le lieu n’est pas de dire ce que fut l’homme privé. Mais
ceux qui l'ont approché garderont, tant qu’ils vivront, 
l’émotion de l’ascendant irrésistible qu’ils subissaient de sa 
part, le souvenir de sa chaude amitié, de son esprit géné­
reux, de la fermeté et de la sûreté de son conseil, de la joie 
avec laquelle il accueillait l’amitié qu’il inspirait.
En donnant ici un dernier adieu à l’ami, nous voulons 
surtout rendre hommage au vaillant tombé au champ d ’hon­
neur, et exprimer à sa famille, si subitement plongée dans 
le deuil, la profonde sympathie des privilégiés qui l’ont 
connu.
Départ précipité
Jeudi 7 janvier 1904.
— Si vous voulez voir quels obstacles nous avons à 
surmonter, m’a dit un des chefs de l’entreprise, venez visiter 
le tunnel, et dépêchez-vous !
C’est pourquoi ayant fourré dans une valise les objets de 
toilette indispensable, une paire de bottes et le complet 
plutôt disparate dans lequel je bêche mes plates-bandes et 
taille mes poiriers, j ’ai pris le train de Brigue.
L ’ingénieur en chef, M. Hugo de Kager, me reçoit le plus 
cordialement du monde. Sur des profils et sur des plans, il 
indique en quelques mots où l’on en est, quelles sont les 
rampes, contre-pentes et différences de niveaux, le débit des 
sources et leur température.
Avant d’arriver au tunnel, une halte est faite au bâtiment 
des bains. M. de Kager disparaît un instant pour revenir en 
complet Handwerksbursch. On me prête un vieux manteau 
rapiécé et l’on me munit d’une lanterne. Cet ustensile a 
remplacé les lampes de mineur depuis que la ventilation, 
quintuplée, souffle leurs flammes fumeuses. Puis nous
sautons en vagon et la locomotive nous emporte dans le 
tunnel.
Dehors, le ciel était pur, l’air sec et le froid vif. A l’instant
où l’on franchit l’entrée du souterrain, on éprouve la 
sensation d ’entrer dans une buanderie. Les vêtements froids 
se couvrent de rosée. A la lueur de ma lanterne, je vois l’eau 
de condensation ruisseler sur mes bottes.
Les voitures ne sont pas des huit ressorts. Assis sur le
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fond d ’une benne de tôle, nous allons rouler durant trente- 
cinq minutes sans ouvrir la bouche : le vacarme des vagon- 
nets qui s’entre-choquent s’ajoute à celui de la locomotive ; 
c’est à peine si l’on perçoit les avertissements, criés à plein 
gosier dans l’oreille. La seule distraction de ce voyage cahoté 
est de suivre, le long de la voûte, les lignes parallèles qu’y 
tracent les joints des voussoirs. On passe tous les cinquante 
mètres devant un garage. Chaque quatrième garage est une 
amorce des traverses du tunnel I au tunnel II. Ces traverses 
sont murées, et les amorces servent de magasins et de 
bureaux
Jusqu’à la station provisoire qui est à environ huit kilo­
mètres de l’en trée— j ’expliquerai tout à l’heure ce qu’est 
cette station provisoire, — la locomotive à vapeur a pu 
fonctionner sous la voûte entièrement terminée. Nous arri­
vons aux boisages ; c’est l’air comprimé qui va être notre 
moteur.
A droite et à gauche, de vigoureux gaillards au torse nu 
se rangent pour nous laisser passer. Un instant ils interrom­
pent le balancement monotone de la lourde masse qui 
frappe le fleuret, portent la main au chapeau, murmurent un 
bon giorno en réponse au nôtre et reprennent leur battage 
auquel la dynamite collaborera tout à l’heure.
En Italie
Aux environs de la frontière italienne, — car nous arrivons 
en Italie, bien qu’on ne s’en doute guère à deux mille 
mètres au dessous des contreforts du Monte Leone, — nous 
descendons, M. de Kager me précède et, trois heures durant, 
va se faire un guide attentif dans le dédale de poutres, de 
vagonnets, de tuyaux, de traverses, d ’outils, d’obstacles de 
toutes sortes qu’exigent le travail ordinaire et les rapides 
manœuvres de ces temps fiévreux.
Comme si la moitié italienne de la montagne en voulait 
aux ingénieurs du côté suisse de leur intrusion, c’est préci­
sément à partir du km. 9,063 depuis l’entrée que les 
difficultés se sont accumulées. D'abord une poussée de bas 
en haut a exhaussé le seuil d ’un demi-mètre. On la combat 
en excavant le sol de manière à y loger une contre voûte. 
Dans la même région, le rocher est à une température 
exceptionnellement élevée et l’on a dû installer, pour y 
permettre le travail, des appareils réfrigérants dont le dispo­
sitif requiert que nous nous y arrêtions un instant.
On sait que la force motrice est envoyée à l’avancement 
sous les espèces d ’un courant d ’eau continu soumis à une 
très haute pression. Cette eau est renfermée dans deux 
conduites de 10 et de 12 centimètres de diamètre, entière­
ment revêtues d’une enveloppe isolante qui empêche son 
réchauffement le long des galeries. L ’eau doit en effet 
arriver froide à l’avancement, afin d ’y rendre l’atmosphère 
supportable aux conducteurs des perforatrices et de rafraî­
chir dans une certaine mesure la roche attaquée. En même 
temps que l’avancement est refroidi, il est aéré au moyen de 
trompes qui projettent au fond des galeries l’air puisé par 
le ventilateur secondaire. Cet air est exposé, encore bien
davantage que l'eau, à s’échauffer à l’intérieur du tunnel ; 
c’est pourquoi, avant d ’être livré à la consommation, il est 
refroidi par le contact avec l’eau froide sous pression. Ainsi 
à l’avancement où l’air débouche, les ouvriers jouissent d’une 
atmosphère fraîche et pure. Mais à partir du fond des gale­
ries, l’air constamment renouvelé par le travail du ventilateur 
rebrousse chemin vers l’entrée du tunnel. Il n’est plus empri­
sonné dans une conduite ; il circule librement et il s’échauffe 
au contact des parois. Tellement qu’au bout de quelques 
centaines de mètres, sa température devient intolérable et 
qu’il s’agit de le refroidir de nouveau.
Rien de plus aisé, grâce encore à l’eau sous pression. Sur 
la conduite qui la renferme on branche verticalement un 
tube de petit diamètre. Ce tube est percé, dans le sens de 
sa longueur, d ’une quantité de petits orifices par lesquels 
l’eau s’échappe avec force : dispersée en une poussière toute 
semblable à celle que produit un pulvérisateur de toilette, 
elle forme, à travers la galerie, un rideau frais dont l’air 
prend immédiatement la température avant de poursuivre sa 
route vers l’entrée du tunnel. L ’opération est répétée aussi 
souvent qu’elle est nécessaire.
Ce procédé de rafraîchissement présente toutefois un 
inconvénient. L ’air qui a traversé l’eau pulvérisée entraîne 
une quantité de fines gouttelettes qui, sitôt transforméees en 
vapeur, nuiront à sa siccité. On l’en dépouille au moyen 
d ’un artifice très simple : un treillis métallique est disposé 
en travers de la galerie ; les gouttelettes y adhèrent et ruis­
sellent à terre où elles sont immédiatement recueillies dans 
le canal collecteur.
La rampe, de l’entrée du tunnel au km. 9.594, est de 
deux pour mille. Aussi longtemps que l’on monte, l’eau 
dépensée aux perforatrices et à la réfrigération s’écoule, 
ainsi que l’eau des sources, vers l’orifice du tunnel en suivant 
la pente naturelle.
A partir de ce même km. 9.594, les galeries doivent 
descendre vers Iselle à raison de sept mètres pour mille. Si 
sur.les deux attaques, nord et sud, l’on eût travaillé avec une 
égale vitesse, les mineurs venant d ’iselle et ceux venant de 
Brigue se seraient rencontrés au faîte, ou peu s’en faut (*). 
Mais des roches plastiques et des venues d ’eau énormes ont 
retardé l’avancement du côté italien, en sorte que les mineurs 
de Brigue ont atteint le faîte les premiers. Dès lors ils 
avaient à descendre à la rencontre de leurs camarades du 
côté sud. Mais en forant ainsi dans une direction plon­
geante ils devaient redouter la rencontre d ’une source qui, 
trouvant à s’épancher dans le souterrain, remplirait celui-ci 
jusqu'au niveau de la ligne de faîte des versants.
En prévision de ce danger, les ingénieurs décidèrent que 
l’on continuerait à forer en montant sur environ quatre cents 
mètres. On pouvait procéder ainsi, puisque la perforation 
s’était opérée jusque-là par la base, au niveau du plancher du 
tunnel. En continuant à monter, à raison de un et demi 
pour mille, au-delà du faîte des versants, on irait rejoindre 
la ligne du plafond descendant, sur la contreprente. Le 
travail a été exécuté dans ces conditions. Seulement, au 
km. 9,979, où l’on a rencontré le plafond de la contrepente, 
l’alternative s’est présentée de nouveau, ou d’abandonner 
l’attaque du côté nord, ou de descendre au-devant de l’atta­
que italienne au péril de rencontrer une source.
L ’entreprise s’est résolue à risquer la seconde alternative. 
Elle a décidé en même temps que l’on commencerait en - 
perçant suivant une inclinaison de 25 pour mille, afin de
(*) On l i ra  p lu s  lo in  le d é ta i l  des  dif ficultés  r e n c o n t ré e s  du  côté  sud. 
L ’E n t r e p r i s e  ava i t  p r é v u  la p lu s  r a p id e  exécu t ion  des  t r av au x  d u  côté  
de B r igue ,  r i e n  q u ’en c o n s id é ra n t  la dif férence  des  ro ch es  : sc h is tes  du  
côté  no rd ,  g r a n i t  d ’A n t ig o r io  du  côté  sud.  E l le  ava i t  d e m a n d é  en  c o n s é ­
q u e n c e  que le p o in t  c u lm in a n t  fût r e p o r t é  p lus  au  sud.  N o n  s e u le m e n t  la 
co m p a g n ie  du J u r a -S im p lo n  n ’a  p a s  a u to r i sé  ce d é p la c e m e n t ,  mais  e n c o r e  
e l le  a fixé le p o in t  c u lm in a n t  à  9594 m. du  p o r t a i l  n o rd  e t  à  10,209 m. 
du p o r ta i l  sud ,  c ’e s t -à -d i re  env i ron  trois cen ts  m è tre s  p lus  au  n o r d  que 
le mil ieu  du  tunne l .
quitter le sommet de la voûte et de rejoindre sa base. Il y 
avait 196 mètres à forer ainsi, après quoi l’on reprendrait 
la pente indiquée de sept pour mille.
De ces 196 mètres en contrepente de 25 pour mille du 
côté italien, 171 ont été évidés sans autre difficulté que la 
rencontre d ’une source d ’eau chaude de 20 litres seconde, 
dont on eut facilement raison au moyen d ’une pompe 
actionnée par l’eau sous pression, établie au faîte.
Mais le 22 novembre dernier (1903), comme les marineurs 
accouraient pour déblayer après l’explosion provoquée au 
km. 10,150, ils virent, de l’eau envahir les débris et sentirent 
une bouffée torride brûler leurs poitrines. Ils s’enfuirent 
précipitamment. Les ingénieurs cherchèrent d ’approcher à 
leur tour. La même fournaise les fit reculer. Le lac d’eau 
chaude monta, s’étendit et ne s’arrêta, au bout de quatre 
heures, qu’au km. 9,979 où il atteignait, avec le faîte, son 
émissaire naturel, la galerie descendant vers Brigue. Il noyait 
l’avancement sur une longueur de 171 mètres, à 4 mètres de 
profondeur dans la partie terminale.
La température des deux sources est d’environ 500, et 
leur volume réuni de 70 litres. La température et le débit 
de la source sont les facteurs de l’obstacle à surmonter : la 
température causée par la présence d ’une masse d ’eau 
chaude aussi considérable rend le séjour du tunnel impossi­
ble ; le débit est tel que la force disponible est tout juste 
capable d ’en venir à bout.
Ces difficultés combinées sont poignantes quand on les 
touche du doigt, quand on est en présence d ’un millier 
d ’ouvriers à qui le travail peut manquer d ’un jour à l’autre. 
Mais les ingénieurs sont en chemin de les surmonter.
Au km. 9,979, au faîte par conséquent, ils ont établi une 
pompe sur un chariot porté par des rails. En avant, au prix 
d ’efforts presque surhumains, ils ont fixé le tuyau d’aspira­
tion, long de 30 mètres, terminé en panier à salade et porté
également sur chariots. Puis, la pompe mise en action, l’on 
a procédé à la vidange jusqu’à ce que l’eau eut baissé au 
niveau du panier à salade. Alors, travaillant d ’arrache-pied, 
l’on a reporté tout le système d’une dizaine de mètres en 
avant, tandis que l’eau remontait, et l’on a fixé à la pompe, 
côté Brigue, les dix mètres de tuyau nécessaires pour que 
le dégorgement atteigne le faîte. E t la manœuvre a été 
répétée, de dix mètres en dix mètres, dans cette fournaise 
incessamment renouvelée.
Une fournaise, en vérité. Lorsque, descendant vers le fond 
de la galerie dont on achève l’épuisement, je suis entré dans 
la couche d'air saturé où le thermomètre marquait 39 
degrés, j ’ai reculé, sentant que j’allais suffoquer. C’est de la 
poltronnerie, me suis-je dit, et j ’ai fait une seconde tenta­
tive, mais elle ne m’a pas conduit plus loin.
A quelques pas en arrière, un ouvrier demi-nu et défail­
lant s’appuye contre un camarade. Nous le rejoignons. Il 
nous montre quelques débris de bois qui obstruaient la 
grille du tuyau d ’aspiration et qu’il a été enlever, à dix 
mètres en avant, afin de rétablir le plein jeu de la pompe. 
M. de Kager me dit que des hommes, qui se relayent par 
quarts d’heure, pénètrent encore quelques mètres plus loin. 
Ils y creusent, parmi les débris de la dernière explosion, 
un trou où ils logeront la grille du tuyau d ’aspiration quand 
on procédera à la prochaine et dernière manœuvre d ’avan­
cement de la pompe.
Nous quittons cet enfer pour suivre notre tournée. Nous 
allons en particulier à l’avancement de la galerie II, où les 
huit équipiers de la perforatrice travaillent dans un air pur 
qui fait luire vivement leurs lampes et anime leurs visages. 
Mais j ’ai peine à m’intéresser à eux, je l’avoue. Le brave 
garçon de tout à l’heure, tout pâle et son torse robuste 
détendu par l’accablement, me poursuit à travers les chantiers.
Il prend à la fois dans mon esprit les proportions d’un héros 
et celles d’un être représentatif.
Nulle part ailleurs, à mon souvenir, je n’ai vu, comme 
dans cette entreprise, collaborer d’une manière aussi intime 
et aussi constante ces deux activités distinctes et cependant 
indispensables l’une à l’autre, celle du cerveau et celle du 
muscle. Si l’un ou l’autre cessait un instant de fonctionner, 
l’autre ou l’un verrait dans le moment même son effort, 
anéanti, et des millions d ’hommes seraient moins près de se 
comprendre et de s’aimer.
Tandis que la benne cahotante nous ramène vers la 
lumière, il me revient des émotions de qualité différente, et 
comparables seulement à celle-ci par l’intensité. Elles 
résultent de la contemplation de choses suprêmement har­
monieuses, étranges ou fortes au point qu’à leur contact 
l’âme éclaterait, si, anxieuse de les saisir et de les raconter, 
elle ne les rapetissait aussitôt, ne les hachait par l’analyse et 
ne les digérait en menus morceaux...
Problèmes et solutions
Va et vient, rumeurs, flammes fumeuses au long des 
parois ; l’œil et l’oreille, fatigués, confondent. Dehors, à tête 
reposée, l’esprit demande sa part : la clarté, l’ordre intérieur 
qui est l’empreinte de l’ordre dans les choses. Requête 
impérieuse, qui conduit à envisager le but et les obstacles. 
A quelle fin ouvrons ici une parenthèse.
Le but est simple : forer un trou, d ’une longueur de près 
de vingt kilomètres, d ’une section d ’environ trente mètres 
carrés, de manière à mettre en communication directe .deux 
points, dont l’un, au levant de Brigue, est au pied nord, 
l’autre, au levant d’iselle, au pied sud des Alpes valai- 
sannes.
Les obstacles sont extrêmement nombreux. Examinons- 
les sommairement avec, en regard, les moyens mis en œuvre 
pour les surmonter.
D’abord on doit déterminer, à chacune des extrémités du 
tunnel, la direction suivant laquelle on doit forer, car les 
attaques, entreprises de part et d ’autre de la montagne, 
doivent se rencontrer en son milieu. Le problème est moins 
compliqué qu’il ne paraît, du moins lorsqu’on le réduit à une 
très simple expression.
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Deux points, A et B, figurant, si l’on veut, Iselle et Brigue, 
sont placés de telle sorte que l’un ne peut être vu de 
l'autre. On cherche deux autres points, C et D, en vue l’un 
de l’autre, et tels aussi que D soit vu de B, et C de A. Les 
distances A C, C D et D B sont toujours mesurables, sinon 
directement, du moins par le procédé qu’on appelle la trian­
gulation. L ’observation directe, au moyen de l’instrument 
connu sous le nom de théodolite, donne les angles A C D, 
compris entre les lignes C A et C D, et C D B, compris 
entre les lignes D C et D B. Une fois que ces lignes et ces 
angles sont mesurés, lin simple calcul donne les angles que 
la ligne A B fait avec A C d ’un côté, avec B D de l’autre. 
Ces angles fournissent l’alignement du tunnel suivant A B 
et suivant B A.
Il est clair que l’exactitude du résultat dépend de la 
rigueur des données. J’ai déjà dit que l’erreur ne dépassera 
pas quatre ou cinq centimètres pour le Simplon. Au nord 
comme au sud, la direction de la galerie est donnée par des 
repères fixés en dehors du tunnel, mais suivant son axe, et 
qui permettent de corriger les écarts d ’alignement quand il 
vient à s’en produire.
Cette question de géométrie réglée, les ouvriers peuvent 
se mettre au travail. Nous avons vu la perforatrice à l’œuvre; 
nous n’y reviendrons pas. C’est le lieu, cependant, de 
dire quelques mots des installations qui captent et disci­
plinent la force dont cette machine a besoin. Sans les 
travaux hydrauliques de Mœrrel et leurs compléments le 
long du Rhône, le rocher ne céderait pas, chaque minute,
un centimètre au moins de sa substance au fleuret qui le 
ronge.
Un peu plus de quatre kilomètres en amont de Brigue et 
un peu en aval de Mœrrel, l’entreprise a barré le cours du 
Rhône par une digue à la cote de 739 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. L ’eau retenue est dirigée dans un canal 
d ’amenéB, non sans avoir subi, du moins en été, une 
décantation partielle du sable qu’elle tient en suspension. Le
l . e  c a n a l  d ’a rncnée  de  Veau m otr ice ,  le l o n g  de la H o h en f lu h .
bief est en ciment armé, à section carrée de 1,90 m. sur 
1,90 m. et fermé. Il est porté en grande partie sur des 
échafauds ou palées à deux jambes qui ont jusqu’à dix 
mètres de hauteur et qui le conduisent durant trois kilo­
mètres à peu près jusqu’à la chute. Sur une longueur 
d ’environ 300 mètres, dans le voisinage de la pittoresque 
chapelle de Hohenfluh, les palées n’ont qu’une jambe, la 
traverse ou chapeau qui soutient le bief étant encastrée par 
son extrémité dans le rocher dominant la route.
Au sortir du canal en béton, l’eau s’engage dans une 
galerie d’environ deux cents mètres, dite du Massaboden. A 
l’issue de cette galerie, qui se termine au-dessus de la 
brusque échancrure où tourbillonne la Massa, l’eau captée, 
qui est ici à la cote de 733 mètres, se précipite dans une
T u y a u  en  tôle d ’a c ie r  p o u r  la  condu i te  e n  c h a rg e  de  Veau m otr ice .
conduite en tôle d’acier. La tôle a une épaisseur de 6 à 9 
millimètres ; le diamètre de la conduite est de 1,60 m. et la 
longueur de la conduite est de 1500 mètres à peu près. C’est 
contenue dans cette conduite forcée, sous une différence de 
niveau de près de cinquante mètres, que l’eau du Rhône 
débouche dans les turbines. Celles-ci, enfin, fournissent la 
force aux pompes, au ventilateur, à l’éclairage électrique, aux 
ateliers de réparation, bref à toutes les nécessités de 
l’entreprise.
Maintenant que la perforatrice marche à souhait, considé­
rons comment les ouvriers trouvent à respirer dans le tunnel.
C’est un problème capital que celui de la ventilation. Les 
ouvriers, les lampes, les locomotives de service, consomment 
de l’oxygène ; les gaz produits par l’explosion de la dyna­
mite ajoutent à l’infection des galeries. Il est urgent de 
renouveler l’atmosphère par un apport incessant d’air pur du 
dehors, car l’air vicié ralentit immédiatement l’activité chez 
les mineurs, et retarde la construction.
La machine à fournir de l’air, le ventilateur, a donc été 
l’une des premières installées. Dans les entreprises de 
tunnels antérieures à celle-ci, l’air chassé par le ventilateur 
arrivait au front d ’attaque par un tuyau de fonte. Ce 
procédé n’était pas applicable au Simplon : trop d'encom­
brement était prévu dans le tunnel : conduite d ’eau sous 
pression pour actionner la perforatrice, étais et boisages, 
chantiers de surélèvement et d ’élargissement de la galerie, 
passage continuel de vagonnets chargés de déblais à sortir, 
de bois, d ’outils, de voussoirs, de sable, de chaux, de 
ciment, de dynamite à introduire, sans compter le canal 
d ’écoulement pour les eaux.
Ces considérations — et d ’autres encore ayant trait aux 
températures élevées que l’on s’attendait à rencontrer, mais 
dont il sera question plus loin — ont conduit les entrepre­
neurs à adopter un programme de construction entièrement 
nouveau. Ils décidèrent qu’il y avait lieu de percer non pas 
un, mais deux tunnels. L ’un de ces tunnels serait excavé au 
profil normal, pour que les trains y puissent circuler. L ’autre 
tunnel, parallèle au premier, recevrait un profil moindre : 
2 mètres de haut sur 3,60 de large. La grande galerie, ou 
galerie I, serait à l’orient de la petite galerie ou galerie II. 
Dans la grande, on procéderait, par chantiers échelonnés, 
d ’abord à la perforation mécanique suivant l’axe, puis succes­
sivement à l’abattage du faîte, à l’élargissement, à la cons­
truction des murs et du cintre. Dans la petite galerie, l’on 
ferait suivre un très faible élargissement à la perforation.
En revanche on y établirait : la ou les canalisations
d ’eau sous haute pression destinées à faire mouvoir les 
perforatrices ; — une canalisation pour alimenter d ’air com­
primé sous 80 atmosphères les locomotives de ce système ;
— un canal pour l’écoulement des venues d ’eau éven­
tuelles ; — toutes autres canalisations et conduites que les 
travaux rendraient ultérieurement nécessaires. Enfin et sur­
tout, cette galerie II servirait elle-même, dans toute sa section 
libre, de conduite pour envoyer aux chantiers de travail l’air 
qui en reviendrait par la galerie I.
Tel fut le projet. Il a si parfaitement répondu à ce qu’on 
attendait de lui, notamment en ce qui concerne la ventila­
tion, qu’on a pu envoyer régulièrement plus de deux millions 
de mètres cubes d’air par vingt-quatre heures aux ouvriers 
du tunnel, à dix kilomètres de profondeur dans la mon­
tagne (1).
Arrêtons-nous un instant à considérer cette deuxième 
galerie.
Nous avons dit qu’elle recevait un profil réduit. Ce n’est 
là qu’un provisoire. On l’excavera un jour au même profil 
que la galerie I. Ce sera lorsque par suite de l'augmentation 
des voyageurs et des marchandises, la première ne suffira 
plus au trafic. Les avis diffèrent d'ailleurs à ce propos. J’ai 
entendu discuter la chose par deux ingénieurs également 
compétents. L ’un soutenait qu’il y avait avantage à donner 
ses dimensions normales au deuxième souterrain aussitôt 
après que les travaux auraient été achevés dans le premier. 
Il arguait que le trafic serait tel d’ici peu qu’il encombrerait 
la ligne à une seule voie, et qu’alors il deviendrait extrême­
ment difficile de conduire des travaux dans la deuxième 
galerie tandis que des trains circuleraient incessamment dans
(*) E n  r e g a r d  de  ce chiffre, qui  r e p ré s e n te  au  m oins  25 m è t re s  cubes  
p a r  se conde ,  r a p p e lo n s  que l ’on a r r iv a i t  à fou rn ir ,  au  G o th a rd ,  1 1/s m. 
cube, e t  à  1’A r lb e rg  6 m. cubes  p a r  seconde  à  l ’a v a n ce m en t .
Pressions fortes
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la première. L ’autre répondait qu’il n’y avait nul besoin de 
deux voies à travers la montagne tandis qu’il n’y en avait 
qu’une d ’Iselle à Arona ; que l'établissement d ’une seconde 
voie sur ce dernier parcours était indiquée avant le double­
ment du tunnel ; que chaque année de retard représentait 
une économie d ’un million d’intérêts, puisque la dépense 
était estimée à 20 millions de francs ; enfin que si même les 
salaires des ouvriers augmentaient dans une proportion tout 
à fait imprévue d ’ici au moment où l’on se verrait dans la 
nécessité de construire la seconde voie, les progrès de la 
technique, incessants dans toutes les parties que l’on met en 
jeu dans une semblable entreprise, permettraient de réaliser 
une notable économie sur les 20 millions du devis actuel.
Une fois les deux souterrains achevés, leur distance d’axe 
en axe sera de 17 mètres. Ils sont reliés, de deux cents en 
deux cents mètres, par des galeries transversales. Ces 
transversales sont utilisées, en cours de travaux, pour le 
passage des vagonnets. Elles sont pourvues de solides portes* 
de bois ouvertes uniquement pour les nécessités du service. 
Seule, la transversale la plus voisine du front d’attaque 
demeure toujours ouverte. De la sorte, l’air parcourt la 
galerie II dans son entier avant de passer dans la galerie I 
qu’il suit au retour.
Ce système d ’aération présente toutefois une lacune. Au 
delà de la dernière transversale, les ouvriers à l’avancement 
de l’une et de l’autre galerie ne sont pas atteints par le cou­
rant d ’air : ils ne le retrouveront qu’au bout de 200 nouveaux 
mètres, lorsqu’ils auront percé une nouvelle galerie de jonc­
tion. Pour que les mineurs opérant aux fronts d’attaque 
reçoivent l’air indispensable, on recourt ici à l’ancien procédé 
des conduites de tôle dans lesquelles l’air est lancé au 
moyen d’un injecteur à eau. Cet appareil envoie 1 y  2 mètre 
cube d ’air par seconde à chacun des fonds de galerie.
Il ne suffit pas de procurer aux mineurs l’air que
réclament leurs poumons. A mesure qu’on pénètre plus avant 
dans l’ecorce terrestre, la température s’élève. On avait 
prévu qu’au Simplon elle incommoderait à l’extrême, et 
l’une des’tâches les plus ardues des entrepreneurs avait été 
de calculer quelle serait cette température, sur quelle dis­
tance on aurait à en supporter les effets, de combien de 
chaleur il conviendrait de se défaire et par quels artifices 
l’on ramènerait la température à être telle que les ouvriers 
y pussent travailler sans être atteints dans leur santé.
Ces calculs ont été confiés à un ingénieur de Winterthour, 
M. Hirzel-Gysi, qui a déployé à poursuivre leur solution les 
ressources d’une volonté tenace et d’une intelligence péné­
trante. Il avait comme données les températures rencontrées 
dans le Gothard et des expériences organisées à l’Arlberg. 
Mais l’altitude du tunnel du Simplon et la hauteur des 
montagnes sous lesquelles il passe compliquaient beaucoup 
le problème. Au Cenis, cette difficulté n’était pour ainsi 
dire pas apparue : le souterrain, dont le point culminant est 
à 1294 mètres, ne passe sous la haute montagne que sur 
trois kilomètres au plus de son parcours. Le tunnel du 
Gothard, qui monte à i l 54 mètres, porte déjà une calotte 
montagneuse plus élevée et beaucoup plus étendue ; il reste 
près de sept kilomètres sous plus de 1500 mètres de monta­
gne. Mais le Simplon, qui n’atteint pas 705 mètres — 
exactement 704.4 — en son milieu, au dessus du niveau de 
la mer, est surmonté de sommets encore plus hauts et de 
très hauts plateaux sur plus de dix kilomètres. Ici, la basse 
altitude de la galerie ajoute ses effets à ceux des hautes 
altitudes superposées. Tandis qu’au Gothard la température 
de la roche n ’avait pas dépassé 30 degrés centigrades, on 
admit qu’elle s’élèverait à 42 degrés au Simplon. On y a 
noté plus de 55 degrés !
Hirzel, qu’une mort prématurée a emporté quelques mois 
avant que commencent les travaux de la perforation, avait
prévu que l’on aurait à enlever, par heure, deux millions de 
calories au rocher pour y rendre le séjour supportable. Deux 
millions de calories à enlever, cela équivaut à faire tomber
de 20 degrés par heure la 
température de l’eau con­
tenue dans dix vagons- 
citernes. — En décembre 
1903, c’est 6 millions de 
calories qu’il a fallu enle­
ver, ce qui représente la 
nécessité de faire tomber 
de 30 degrés par heure la 
température de l’eau con­
tenue dans vingt vagons- 
citernes !
Jusqu'au printemps 1902, l'air frais envoyé dans la galerie 
II à raison de 21/2 à 3 millions de mètres cubes par vingt- 
quatre heures, refroidi puis refoulé à l’avancement par la 
ventilation secondaire, a suffi à tout. Mais à ce moment, la 
température monta et aussitôt l’énergie déployée par les 
mineurs subit un recul sensible : ni l’air en quantité, ni l’eau 
froide ruisselant des perforatrices ne suffisaient au rafraîchis­
sement. L ’on recourut alors au moyen que l’ingénieur Hirzel 
avait recommandé et l’on envoya un supplément d ’eau 
froide dans le tunnel. On établit, dans la galerie II, une 
nouvelle conduite de 250 millimètres de diamètre, que l’on 
isola dans un lit de charbon pilé afin de maintenir la fraî­
cheur de son contenu. Cette conduite reçut de l’eau sous 40 
atmosphères de pression. Elle arrive au fond des galeries 
avec une pression très suffisante de 10 à 15 atmosphères. 
Elle y sert à l’aspersion du rocher, et c’est elle également 
que l’on distribue en rideaux de pulvérisation aux points où 
l’air circulant dans le tunnel a besoin d ’être douché pour 
rendre le séjour supportable aux ouvriers.
H irze l -G ys i .
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II est en effet impossible à l’homme de subsister dans une 
atmosphère surchauffée comme le serait celle des galeries 
sans les précautions qu’on y a prises : l’homme ne peut 
supporter une température supérieure à celle de son sang, à 
moins que son corps ne soit exposé à une évaporation 
considérable.
Les personnes qui ne sont pas au courant des lois de la 
physiologie s’étonneront que des températures en somme 
fréquentes à la surface du globe soient jugées intolérables à 
l’intérieur d’un tunnel. C’est que dans un souterrain où l’eau 
suinte de toutes parts, l’air est saturé d’humidité. Dans un 
air chaud et sec ou, tout au moins, non saturé d’humidité, 
le refroidissement dû à ce que la transpiration est rapide­
ment évaporée compense l’excès de la température de l’air 
sur celle du corps. Dans la chambre sèche d’un hamam , les 
habitués peuvent supporter une température de 75 et même 
de 80 degrés. Par contre, dès qu’un air d’une température 
supérieure à celle du corps humain (37 degrés) est saturé' 
c’est le corps humain, plus froid, qui joue par rapport à la 
vapeur d ’eau de cet air le rôle d’un condensateur. Au lieu 
d ’évaporer, la peau reçoit un bombardement de molécules 
d’eau chaude qui élèvent aussitôt sa température ; les pou­
mons s’engorgent et la mort ne tarde pas à se produire par 
asphyxie.
On a vu les mesures opposées à ce danger, le refroidisse­
ment par l’eau ajouté à l’aération intensive et aussi sèche 
que possible. Mais le problème n ’est pas limité à la période 
de construction. Il se pose aussi en ce qui concerne l’exploi­
tation future. On ne peut pas en effet compter sur l’aération 
naturelle résultant de différences de pression barométrique 
entre Iselle et Brigue. Cette différence, qui est variable et 
alterne de sens, risquerait de promener indéfiniment dans 
le tunnel les bouchons de fumée engendrés par les locomo­
tives : mécaniciens et chauffeurs en seraient asphyxiés. La
—  36 —
question demeure à l’étude. On disposera de toute la force 
nécessaire, mais l'expérience seule donnera la solution.
Voyage de retour.
Ventilation et refroidissement nous ont conduits jusqu’au 
centre du massif montagneux qu’il s’agit de percer. Nous 
allons maintenant retourner vers la lumière. Ce faisant, nous 
tournons le dos au front d’attaque et nous allons parcourir 
les phases successives par lesquelles passe l’élaboration du 
tunnel.
Nous cheminons d ’abord dans la galerie de base. C’est en 
effet par son seuil, disons par son plancher, que le tunnel 
est attaqué. Cette disposition fournit une base à peu près 
définitive, sur laquelle les accessoires de la construction 
peuvent être établis sans être soumis à trop de déplacements 
ultérieurs.
Après avoir marché environ deux cents mètres, nous 
atteignons de nouveaux chantiers : sur une longueur de 200 
à 250 mètres, une demi-douzaine d’équipes de mineurs, 
réparties à des intervalles de 40 ou 50 mètres, ont pratiqué, 
dans le plafond de la galerie, des cheminées s’élevant 
jusqu’au faite de l’excavation normale. Ils amorcent, en 
opérant sur les deux fronts opposés à partir du sommet de 
ces cheminées, la galerie de fa îte. Les amorces les plus éloi­
gnées du front d ’attaque d’où nous revenons sont celles où 
le travail est le plus avancé, parce que ce sont celles dont 
les cheminées ont été le plus antérieurement pratiquées ; 
elles finissent par se rencontrer quand le dernier pan de la 
cloison qui les séparait est tombé sous le dernier coup de 
mine. A partir de ce moment, la galerie de faîte, parallèle 
et superposée à la galerie de base, est constituée dans sa 
continuité.
Dans la galerie de faîte, après comme avant son achève­
ment, l’air indispensable parvient aux mineurs par les che­
minées qui ont servi de points d’attaque. Pour que l’air s’y 
engage plus aisément, on suspend au-dessous des cheminées,
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en travers de la galerie de base, ces pans de toile dont j ’ai 
déjà parlé : ils font obstacle au courant en retour ; un remous
se produit dont bénéficient les ouvriers occupés dans la 
galerie supérieure. Des jets d ’eau réfrigérants collaborent 
d’ailleurs au renouvellement de l’air.
Il s’agit maintenant de réunir en un seul les deux boyaux 
superposés. De nouvelles équipes de mineurs remplacent
celles qui vont recommencer, plus près de l’avancement, le 
travail qui vient d'être terminé ici. Les nouvelles équi­
pes battent au large, c’est-à-dire qu’elles détruisent le
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diaphragme rocheux qui a subsisté entre les galeries de faîte 
et de base et qu’elles élargissent le tunnel jusqu’aux 
dimensions qui permettront de le voûter au profil normal.
On doit, en effet, voûter le souterrain dans toute sa lon­
gueur, pour la sécurité du trafic : les pressions exercées par 
la montagne et la désagrégation consécutive aux coups de 
mine donnent lieu à des chutes de pierres dangereuses. En 
cours de travaux déjà, la galerie est étayée et boisée sur toute 
la section qui va de la cheminée de faîte la plus voisine du 
front d’attaque jusqu’au point où le cintre est parachevé. 
Des équipes de maçons que nous coudoyons en continuant 
notre voyage_ de retour, dressent les piédroits et posent la 
voûte. Le voûtage se fait en plots de ciment comprimés ou 
en moellons, selon la qualité de la roche évidée.
Grâce à la répartition du travail en chantiers successifs 
tels que nous venons de les parcourir, cinq cents ouvriers 
peuvent être occupés à la fois dans le tunnel. Comme la 
journée est de huit heures et que le travail est ininterrompu 
nuit et jour, on voit que l’entreprise doit disposer de quinze 
cents mineurs, maçons et manœuvres. Trois fois par vingt- 
quatre heures, cinq cents ouvriers sont conduits à l’intérieur 
du tunnel et autant en sont ramenés au jour. Ajoutez à ces 
trains d ’ouvriers ceux qui transportent les matériaux néces­
saires à leur travail et ceux qui emmènent au dehors les 150 
à 200 mètres cubes de déblais produits par les divers abatta­
ges des vingt-quatre heures ; considérez que ces trains divers 
doivent circuler en tenant compte des explosions de mines 
et des déplacements d’ouvriers qu’elles occasionnent ; songez 
que dans le mouvement et dans le bruit qui régnent sur les
f *) L ’a g ra n d i s s e m e n t  du tu n n e l  a u  profi l  n o r m a l  n ’e s t  pas  exc lus ive ­
m e n t  p r a t iq u é  su iv a n t  ce t te  m é th o d e  des  d eux  ga le r ie s  s u p e rp o s é e s .  
S e lon  la  n a tu r e  e t  la  t e m p é r a tu r e  de la  roche ,  on  p r é fè re  la  m é th o d e  
d u  « Schli tz  » : au  l ieu  d ’ouvr i r  une demi d o u za in e  de  ch em in ées ,  on  
c reu se ,  d a n s  le  h a u t  é g a le m e n t ,  une  fen te  (S c h l i tz ) qui  a  l a : fo rm e d ’une 
g o u t t iè re  renve rsée .  O n  b a t  en s u i te  au  la rg e  d a n s  t o u te  la h a ü te u r  d e  l a  
f e n te  e t  de la g a le r ie  d e  b ase .
chantiers, la vie des mineurs dépend pour une bonne part 
de l’ordre qui règle leur travail et leurs allées et venues, et 
vous n ’aurez encore qu’une faible idée de l’effort d'attention 
continu que les chefs appliquent à ordonner et à régulariser 
sans cesse l’allure de cette vaste machine. Il en est de cette 
entreprise comme de toutes les choses géniales et de toutes 
les choses bien conduites : leur simplicité et leur perfection 
font complètement perdre de vue ce qu’elles ont coûté de 
peine à créer et à organiser.
Dans notre voyage vers la sortie, nous avons seulement 
parcouru les 8oo ou IOOO mètres le long desquels on 
travaille. Nous arrivons maintenant à la station provisoire 
du tunnel.
Quand on vient du dehors en suivant la galerie I, on est 
remorqué jusqu’ici par une locomotive ordinaire. La fumée 
du charbon consommé ne nuit à personne, puisqu’elle sort 
vers l’extérieur par une galerie où l’on ne travaille plus. On 
débarque un peu avant le chantier où le voûtage s’achève, 
près de l’entrée d ’une transversale ; et c’est précisément la 
station provisoire. Deux voies y sont posées avec un aiguil­
lage qui les raccorde.
De la station provisoire aux chantiers d ’élargissement et 
aux fronts d ’attaque, les vagonnets sont remorqués par une 
locomotive à air comprimé d’un type extrêmement ramassé 
afin de pouvoir circuler dans le couloir resserré entre les 
étais. Cette locomotive présente une particularité dont je 
commencerai par dire la raison.
On sait qu’un gaz comprimé qui se détend, c’est-à-dire 
qui passe à un état de compression moindre, se refroidit. 
Lorsque la détente est soudaine en même temps que d’une 
grande amplitude, comme c’est le*cas avec une locomotive 
de ce système où l’air passe instantanément d ’une compres­
sion sous 80 atmosphères à la pression sous laquelle nous 
vivons, le refroidissement est considérable. Si l’on n’y
L ocom ot ive  à  a i r  com pr im é .  (E)
veillait, la vapeur d’eau nécessairement contenue dans l’air 
comprimé se précipiterait en neige dans les cylindres où a 
lieu la détente, et deux ou trois coups de bielle suffiraient 
pour mettre la machine hors de service. Pour obvier à cet 
inconvénient, l’air comprimé passe, avant d ’être envoyé 
contre les pistons, au travers de la bouillotte. C’est une boîte 
renfermée elle-même dans un manchon d ’eau chaude qui 
est renouvelée de temps à autre. L ’air est porté à une 
température assez élevée pour que la vaperur d’eau se 
condense en eau, et non en neige, en entrant dans les 
cylindres.
La manœuvre des vagonnets à partir de la station provi­
soire est organisée suivant un plan qu’il vaut la peine 
d’indiquer. Les vagonnets qui desservent les avancements 
I et II passent dans la galerie II par la transversale la plus 
voisine de la station provisoire. Ils suivent la galerie II jusqu’à 
la dernière transversale — celle où nous avons vu que passe 
le courant d ’air — et là, bifurquent. Une partie se rend 
directement à l'avancement II au moment du marinage ; 
l’autre regagne la galerie I par la dernière transversale et se 
rend au front d’attaque de cette galerie. Au retour, 
mêmes manœuvres en sens inverse. Mais sur toute la 
section de la galerie I où sont répartis les chantiers d ’élar­
gissement et ceux de la maçonnerie, il ne circule que les 
vagonnets destinés au service de ces chantiers ; à aucun 
moment les ouvriers ne risquent d ’y être surpris par 
un train se rendant aü front d ’attaque ou revenant de 
celui-ci.
Chaque fois que l’avancement des travaux permet de 
transporter la station provisoire de quatre cents mètres plus 
loin, cette opération s’effectue. L transversa le  abandonnée 
est alors hermétiquement close, et la nouvelle transversale 
de service est pourvue d ’un gardien qui veille à la fermer 
immédiatement derrière le passage des trains. En effet, dès
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qu’on ouvre cette transversale, l’air de la ventilation s’y pré­
cipite, parce que c’est la voie la plus courte et par conséquent
celle qui offre le moins de résistance à son retour vers l’exté­
rieur. La ventilation se trouve un instant suspendue au delà 
de la station provisoire, mais pas assez pour qu’il en résulte 
le moindre malaise chez les ouvriers : c’est l’affaire de quel­
ques secondes où l’air ne circule pas et se réchauffe.
On ne doit pas confondre cette station provisoire, où se 
font les triages et répartitions des vagonnets de service 
pendant la construction, avec la station centrale du tunnel. 
Celle-ci, qui sera établie en palier sur près de 500 mètres, 
entre le km. 9,200 compté depuis la sortie vers Brigue et 
le km. 10,100 compté à partir de la sortie d ’Iselle, est cons­
tituée par un élargissement du souterrain à un profil tel que 
la voie y sera doublée et qu’on y pourra effectuer des croi­
sements.
A l’approche de leur issue vers la vallée du Rhône, les 
galeries I et II s’incurvent à l’ouest, c’est-à-dire vers aval, 
de manière à déboucher dans la vallée du Rhône oblique­
ment par rapport au fleuve que les voies longeront ensuite, 
et non de manière à le couper à angle droit dans la direction 
de Naters. La courbe dans le tunnel a une longueur de 
140 mètres. Outre son issue incurvée, la galerie I est pourvue 
d ’un dégagement rectiligne, dit galerie de direction, qui a été 
foré pour permettre, depuis l’observatoire repéré de Naters, 
les vérifications d ’alignement décrites plus haut. Du côté 
d ’Iselle, le tunnel débouche également dans la vallée de la 
Diveria par une courbe de 184 mètres suivie d ’un aligne­
ment de 136'mètres. La galerie 1 y a aussi sa galerie de 
direction.
Le seuil du tunnel, à la sortie vers Brigue, est à l’altitude 
de 686 mètres. La pente, indispensable pour l’écoulement 
de l’eau motrice et des eaux de source, est donc de 2 ° /00 
du côté nord. Du côté sud, elle est de 7 ° /00 : le seuil, à la 
sortie vers Iselle, est à l’altitude de 634 mètres.
Un instant de flânerie.
Au moment où l’on débouche du tunnel au grand air par 
les quelques degrés sous zéro qu’il fait, l’impression est 
encore moins agréable qu’au départ. Autant on condensait 
tout à l’heure, autant on évapore maintenant. C’est avec 
bonheur qu’au sortir du vagon l'on entre dans le bâtiment 
des bains. La température y paraissait très élevée avant le 
départ ; elle est tout juste tolérable après quatre ou cinq 
heures passées dans le souterrain. Aussi le plaisir est-il 
grand de jeter pêle-mêle la défroque trempée qu’on a sur le 
corps pour s’exposer à la douche bienfaisante. Les vête­
ments de rechange sont ensuite passés avec délices.
Comme nous sortons, un train d’ouvriers débouche juste­
ment du tunnel. Ces trois ou quatre cents hommes dégagent 
une telle quantité de vapeur qu’à peine distingue-t-on les 
visages au travers du brouillard qui se forme autour d’eux.
Jusqu’à l’arrêt complet du train, pas un ne bouge ; c’est 
la consigne. Mais à peine les roues ont-elles fini de tourner 
que tous, d’un élan, sautent joyeusement à bas des vagons> 
se précipitent dans le bâtiment, jettent leurs hardes, se 
douchent, se frottent, se sèchent, décrochent leur « costume 
de ville » qui est suspendu au-dessus d ’eux, le revêtent, 
suspendent les nippes humides qu’ils ont quittées tout à 
l’heure, les hissent au moyen de la poulie à quelques mètres 
au-dessus du sol dans l’espace chaud et sec où le paquet va 
évaporer toute son eau, et courent au bureau du contrôle 
prendre la plaque à leur numéro dont la présentation leur 
permettra de quitter le chantier. Cette formalité du contrôle 
est si bien organisée qu’un millier d ’ouvriers peuvent y être 
soumis en sept minutes.
•Avant de retourner au bureau de' l’entreprise, nous allons 
faire une rapide visite aux installations extérieures.
Au -ventilateur d’abord, dont l’aspiration est si violente 
qu’on se croirait exposé à l’une de ces terribles bises d’hiver 
dont le ciel nous préserve ! C’est tout juste si, malgré qu’on 
s’arcboute des deux bras aux massifs de maçonnerie qui
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encadrent l’appel d’air, l’on n’est pas entraîné dans l’effrayant 
moulin.
Ensuite aux pompes, à la fonderie, aux ateliers, où la 
plupart des ouvriers ont pour occupation de reforger, refrai­
ser, retremper sans cesse les centaines de fleurets mécaniques 
et les milliers de fleurets à main que l’avancement, l’abattage 
de voûte et le battage au large consomment chaque jour ; 
puis les ateliers de réparation des vagons et locomotives à 
vapeur et à air comprimé, les chambres de filtrage de l’eau 
destinée au refroidissement, et de purification de l’eau 
destinée aux perforatrices. Notre tournée s’achève par une 
visite à la grue qui enlève les uns après les autres les vagon- 
nèts chargés des déblais du tunnel, et qui verse leur contenu 
à droite et à gauche de la voie.
Et comme j'ai les yeux encore éblouis du feu des forges, 
des fers qui jettent des étincelles et des muscles qui saillent, 
les oreilles bourdonnantes du choc des marteaux, du vacarme 
de l’eau en cascades, des vagons qui se heurtent, des 
pompes et des turbines qui soufflent et qui crachent, voilà 
que dans la cour, ignorant cette fièvre, confiant dans le beau 
soleil qui fait resplendir la neige des montagnes, souriant à 
la fête qui se célèbre dans son âme de trois ans, un tout 
petit garçon italien trottine et chante, et vient se jeter dans 
nos jambes. Il s’arrête avec une lueur d ’inquiétude dans 
ses beaux yeux bruns. Nous lui sourions. Il nous sourit... 
Ce souvenir n’a aucune valeur, et cependant je le note : il 
est inséparable de mes impressions de la journée.
Au bureau, causerie, qui revient naturellement au para­
chèvement du grand œuvre. L ’on se propose en premier 
lieu d ’achever l’épuisement de l’eau chaude qui a rempli la 
contrepente du tunnel I. Ce travail de vidange ne pourra 
être interrompu puisque les deux sources continueront de 
sourdre du rocher à raison de 70 litres-seconde. Les sources 
chaudes qui viennent des profondeurs du sol sont, en effet, 
peu sujettes à diminuer. Les sources froides se comportent 
autrement : alimentées par les eaux de surface, elles diminuent
G ru e  é lec t r ique  p o u r  la d é c h a rg e  des vag o n n e ts .  (E).
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nuent jusqu’à ce que leurs réserves soient épuisées ; ensuite 
elles varient entre certaines limites. Une fois assurée l’éva­
cuation de l’eau chaude, on reprendra la perforation.
Dans le tunnel II, l’on poursuivra l’avancement jusqu’à ce 
que l’inspection géologique des couches traversées avertisse' 
que l’on approche de la faille d ’où la grosse source chaude 
a jailli.
Ensuite... Mais inutile d ’anticiper. L ’honorable M. de 
Kager me reprocherait, avec raison, de trahir des projets 
qui sont flanqués, chacun, de points d’interrogation. Il est 
d ’ailleurs trop avisé pour ne pas exprimer lui-même les 
réserves que comporte la situation actuelle.
Mesures de défense.
Juillet 1904.
Depuis ma dernière visite- à Brigue, des accidents sont 
survenus qui ont modifié, puis transformé entièrement la 
physionomie des chantiers dans le tunnel. Pour les faire 
connaître ici, j ’emprunte l’essentiel aux Rapports trimestriels 
an Conseil fédéral suisse sur l ’état des travaux dìi perce­
ment du Simplon, nos 22 et 23 :
La perforation mécanique avait été interrompue le 22 
novembre dernier à la suite de la venue d ’eau chaude que 
l’on sait. Elle a été reprise le 20 mars seulement. Dans l’in­
tervalle, il a été procédé aux préparatifs nécessaires à la 
reprise des travaux d ’avancement.
Après avoir regagné, dans la galerie II, le retard de près 
de cent cinquante mètres qu’on y avait subi par rapport à 
la galeiie I, l’on a pratiqué, à quelques mètres en arrière de 
la source du 22 novembre, une transversale reliant les 
deux galeries. On a établi alors, aux approches des fronts 
d ’attaque, un nouveau système de conduites destinées à
évacuer les eaux chaudes. Ce sont des tuyaux de bois 
formés de six planches assemblées en prisme hexagonal et 
maintenues au moyen de frettes en tôle de fer : le bois 
étant mauvais conducteur des températures, une quantité 
considérable d ’eau peut couler à l’intérieur de ces tuyaux 
sans qu’il y ait réchauffement des galeries où ils sont 
posés. Le diamètre de ces conduites de bois est de 40 centi­
mètres.
Ensuite, des turbines ont été installées aux deux fronts 
et dans la dernière transversale. Ces turbines, à moteur 
hydraulique, ont pour mission de travailler à l’épuisement 
au moyen des pompes centrifuges qu’elles actionnent.
En même temps qu’on procédait à cette installation, l’on 
a construit, quelques mètres en deçà de la dernière transver­
sale, de solides bâtis en maçonnerie qui s'appuyent 
circulairement au rocher et s’y encastrent. Dans ces bâtis 
sont maçonnés des cadres de fer d ’i m. 20 de large sur
I m. 80 de haut environ. Au moyen de charnières, ces 
cadres soutiennent des portes de fer. Cadres et portes sont 
d ’épaisseur et parconséquent de force à supporter une 
pression de dix atmosphères.
Les bâtis de maçonnerie sont traversés par des conduites 
destinées à livrer passage, tant que l’on pourrait travailler, les 
unes à l’eau sous haute pression pour les turbines des pom­
pes d’épuisement, les autres à l’eau évacuée, laquelle est 
refoulée ainsi jusqu’au point culminant du tunnel, d ’où elle 
s’écoule dans la direction de Brigue. Dans l ’éventualité où 
les travaux seraient interrompus, ces dernières conduites 
devaient servir à siphonner en deçà du point culminant l’eau 
que les sources continueraient de déverser dans l’espace 
enfermé, et cela pour que la pression dans cet espace 
enfermé ne dépasse pas une certaine limite.
Ces précautions prises, on se remit à la perforation méca­
nique, cette fois en montant à raison de un pour mille, et
l’on put abattre 232 mètres de la galerie principale, avec une 
section moyenne d’environ six mètres carrés.
On en était au km. 10,376 quand, le 18 mai à 6 heures du 
matin, une venue d ’eau chaude de 35 litres-seconde se pro­
duisit soudain. C’était le point final aux travaux de l’avan­
cement nord. En effet, à une pareille distance des pompes 
de compression, la force manquait pour continuer : l’eau 
motrice des perforatrices, l’eau de rafraîchissement, le ven­
tilateur, l’eau des pompes centrifuges pour l’épuisement des 
galeries, exigeaient, à partir de ce moment, plus de force 
que ce que les installations de Brigue pouvaient fournir à 10 
kilomètres et demi de leur fonctionnement. On résolut de 
fermer les portes de fer.
Toutefois, l’on voulait auparavant débarrasser le fond des 
galeries du matériel qui s’y trouvait. Malheureusement, le 28 
mai, dix jours après l’apparition de la dernière source, un 
éboulement survenu près de la prise d ’eau du Rhône, à 
Mœrrel, arrêta le moteur : les pompes cessèrent de fonc­
tionner. L ’on dut fuir en hâte devant l’eau chaude mon­
tante et l’air qui ne se renouvelait plus, et l'on ferma les 
portes de fer sans avoir pu enlever les machines et quan­
tité d ’outils et de pièces de bois qui restèrent emprisonnés 
dans ce que l’on a appelé depuis la poche d ’eau chaude de 
la galerie nord.
En deçà de la porte de fer de la galerie II, l’on a établi de 
nouvelles pompes centrifuges, afin d ’évacuer l’eau de réfri­
gération, celle d'une douzaine de sources échelonnées entre 
les portes et le point culminant, enfin celle d ’une petite fuite 
de l’une des portes. Le ruisseau d’eau chaude déversé par ces 
pompes débite environ 90 litres-seconde. Malgré les tuyaux 
de bois qui l’évacuent, ce ruisseau aggrave les conditions de 
la température dans les divers chantiers, car il ne dégage 
pas moins de 1350 calories par seconde (4,860,000 calories 
à l’heure, soit la quantité de chaleur suffisante pour porter
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à l’ébullijtion, en une heure, Peau, prise à o degré, contenue 
dans près de cinq vagons citernes). Cette quantité de cha­
leur absorbe les deux tiers de la réfrigération totale. D’autre 
part, grâce à la diminution des chantiers, on peut envoyer 
à ceux ci plus de 30 mètres cubes d ’air frais par seconde.
En attendant que l’avancement d’Iselle ouvre la poche 
d ’eau chaude par le sud, l’entreprise du côté nord termine 
l’élargissement et le voûtage de sa galerie jusqu’à la porte 
de fer de la galerie I.
De Brigue à Iselle.
13 février 1905.
A une demi-heure de marche environ au-delà du village 
de Simplon, le touriste qui se rend de Brigue à Domo-
L ’e n t r é e  des  g o rg e s  de  G ondo .  Vue p r i se  d ’au -d essu s  d ’A lgab i .
d’Ossola s’engage, un peu après Algabi, dans les gorges de 
a^ Diveria. Dès cet endroit, et pendant plus d’une heure et
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demie, la route construite par Napoléon Ier développe ses 
circuits entre deux immenses parois de gneiss et de granit
qui, six mois de l’année durant, ne laissent pas pénétrer un 
rayon de soleil au fond de l’échancrure. Aussi, en hiver, le
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paysage est-il d’une sévérité impressionnante. Sur les étroits 
talus d’éboulis quelques pins posent une tache verte. 
Ailleurs, les cimes arrondies de la même essence se détachent 
en noir, à la crête des rochers, sur le bleu profond du ciel. 
Accrochés aux corniches, les mélèzes marient le jaune sale 
de leur branchage au brun, au verdâtre et au noir du roc. 
En ce février où la neige n’a laissé que de rares plaques 
souillées de poussière dans les recoins abrités du vent, la 
note claire est donnée par les glaçons suspendus aux 
saillies. Chaque goutte d'eau en se congelant a écarté la 
suivante qui s'est prise à son tour sous l’action continue du 
froid, en sorte que la plus modeste cascadette a décoré les. 
parois de la gorge de larges nappes blanches festonnées. En 
bas, entre les banquises laiteuses qui ont resserré son cours, 
la Diveria roule ses émeraudes.
On passe Gondo. On passe la frontière et le garde italien 
figé à l’entrée de sa guérite. On passe Iselle et ses malpro­
pres baraques. Un tournant de la route et soudain, sans que 
le cadre soit ni moins grandiose, ni moins austère, le tableau 
s’anime. On le pressentait au bruissement des enclumes, des 
vagons, des décharges et des pompes. Le soleil dore une 
crête, là-haut. Ici, des hommes et des bêtes de trait circulent ; 
un train s’engouffre dans la montagne ; d’un autre orifice 
s’échappe un panache de fumée. Ce sont les chantiers de 
l’entreprise du tunnel, côté sud.
Le lecteur a été tenu au courant de quelques-unes des 
difficultés que l’entreprise a rencontrées du côté suisse. En 
revanche, presque rien n’a été dit à cette place des obstacles 
surmontés du côté italien. Une visite faite ces jours-ci à 
Iselle ensuite de l’obligeante invitation de MM. Sulzer- 
Ziegler et C. Brandau, et une promenade jusqu’au front 
d ’attaque sud accomplie sous la conduite de l’ingénieur en 
chef M. K. Pressel, me permettent de combler cette lacune 
et de signaler, comme elles le méritent, les merveilles
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d ingéniosité et de persévérance que les agents de l’entreprise 
ont déployées pour vaincre l’hostilité de la nature.
C
ha
n
ti
er
s
 
d’
Is
el
le
 
vu
s 
de 
l’
e
s
t.
(E
)
Dans le Gneiss d’Antigorio.
Le premier obstacle à un avancement aussi rapide qu’on 
l’avait espéré s'est rencontré dans la dureté excessive de la 
roche. L ’action de la perforatrice sur la variété de roche 
ancienne dite gneiss d’Antigorio avait été étudiée à l’air 
libre, c’est-à-dire sur des cubes détachés de la montagne et 
soumis à la seule pression atmosphérique. Mais lorsque les 
fleurets ont attaqué le gneiss sous des pressions de plus 
en plus considérables dues aux couches surincombantes, 
ils n'ont pu entamer la matière rendue plus compacte que 
sous une pression plus forte et moyennant un travail plus 
long. L ’abattage de la voûte et le battage au large, qui se 
font à la main, ont subi des retards consécutifs. Les ateliers 
de réparation ont eu à reforger et à retremper, pendant 
toute la traversée du gneiss, jusqu’à 13,000 barres de mine 
par vingt-quatre heures !
Cependant le percement de la galerie libère à mesure les 
parois de celle-ci de la pression exercée, de l’intérieur à 
l’extérieur, par la réaction du noyau. Ces parois qui étaient, 
tout à l’heure, également comprimées par la montagne tout 
autour et par le cylindre intérieur enlevé depuis, ne sont 
plus comprimées que de dehors en dedans, par le poids de 
la montagne. Alors il s’est développé un effet extraordinaire : 
sous la pression concentrique, des feuillets de roche écla­
taient avec un bruit de tonnerre, et des débris étaient lancés 
à plusieurs mètres ; il est même arrivé qu’un ouvrier a été 
tué par la projection d ’une de ces pierres. Epouvantés par 
ce phénomène incompréhensible, ouvriers, surveillants et 
ingénieurs couraient de çà et de là pour se sauver ou s’en­
quérir. Il a fallu un certain temps jusqu’à ce que le personnel 
s’accoutume et se rassure.
La mauvaise roche.
L ’entreprise avait eu du mal à percer le gneiss ; elle 
en eut plus encore à entrer dans les couches qui lui font 
suite.
Il n’y a pas si longtemps, les feuillets des couches 
terrestres devaient aux préceptes de la géologie classique 
d ’observer une certaine tenue jusque dans leurs plus extra­
vagantes fantaisies. Les libertés de leurs plissements n’étaient 
admises qu’entre des limites qu’on ne leur permettait point 
de braver. « Nous avons changé tout cela. » Aujourd’hui, 
tandis que le professeur Lugeon constate, au nord des 
Alpes, de la molasse ensevelie sous je ne sais quels terrains 
secondaires, il a fallu convenir qu’aux environs d ’Iselle, des 
plis de gneiss compact recouvrent des gneiss schisteux et 
des calcaires. C’est le renversement de tous les principes.
Donc, au sortir de la roche dite primitive, les ingénieurs 
ont commencé par être douchés. Ils avaient eu, vers le 
km. 3,900, une source à 320. Ils eurent, vers le km. 4,400, 
des sources d ’eau froide. L ’une de ces dernières, qui jaillit 
le 30 septembre 1901 au km. 4,430, eut pour effet d'inter­
rompre le travail dans la grande galerie : elle donnait 100 
litres à la seconde.
On avança alors dans la galerie II, péniblement, à cause 
des grosses sources que l’on rencontrait à chaque instant. 
Au km. 4,400, l’on perça une transversale (n° 21 a) et, en 
même temps, l’on ouvrit une galerie de faîte dans le 
tunnel I. L ’on se proposait, au moyen de ces travaux sup­
plémentaires, de procurer plus d ’issues aux eaux souter­
raines, ce qui devait diminuer l’intensité de leur débit. En 
effet, l’on rencontra une source abondante dans la trans­
versale 21 a. Cette source fut captée dans la suite et utilisée 
d ’une manière que je dirai plus loin.
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La source du 30 septembre jaillissait dans la galerie I à la 
façon d’un hydrant dont la lance aurait été dirigée du front
d'attaque contre les ouvriers, un peu obliquement vers le 
haut, les couches étant légèrement inclinées au s©$d. On fut 
quelque temps avant de savoir comment procéder contre
cette douche enragée. Sur la proposition de M. Pressel, on 
barra la galerie de base, à une vingtaine de mètres en deçà,
au moyen d ’une digue assez haute pour que l’eau retenue 
amortît le jet à la sortie du rocher. On put alors, en pontant
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le petit lac ainsi formé, surélever à coups de mines le pla­
fond de la galerie de base et franchir le point critique.
On avança alors prudemment, à la main, dans le tunnel I, 
et c’est ici que survint l’incident le plus dramatique de cette 
campagne de plus de six années.
Le 5 novembre 1901, au km. 4,450, les fleurets pénétrè­
rent dans une roche qui fut reconnue de solidité inférieure, 
quoique rien pourtant ne fît prévoir ce qui allait advenir. 
On boisa solidement, comme on le fait en pareil cas, et l’on 
poussa de l’avant. Mais on avait à peine foré huit mètres de 
ce terrain que des indices alarmants se manifestèrent. 
Les cadres ordinaires des galeries se composent de solides 
jambes en pin ou en mélèze supportant des chevets ou 
chapeaux de même essence. Or-, les extrémités des chapeaux, 
un peu en saillie des jambes qui les appuyent, étaient 
ployées, froissées, chiffonnées sous la pression de la mon­
tagne. Les jambes fléchissaient elles aussi, se fendaient, se 
déjetaient. Bref, sur les 42 mètres où l’on traversa cette 
mauvaise roche, les cadres, soumis à un écrasement irrésis­
tible, menaçaient de se rompre comme verre.
L ’action é'ait lente, heureusement, mais il était urgent 
d ’aviser. Voici comment on procéda :
On constitua, au moyen de sommiers de fer à double T 
d'une hauteur de o m. 40, capables d’une limite de charge 
d ’au moins 100,000 kilos et renforcés de madriers, des bâtis 
laissant un vide de 2 m. 50 de large sur 2 m. 80 de haut. 
Soixante-quatorze de ces cadres remplacèrent l’un après 
l’autre les cadres trop faibles. La pose fut achevée en mai 
1902, soit après un travail patient de six mois pendant 
lesquels le travail à l’avancement ne fut pas interrompu.
Soit dit en passant, la nouvelle armature elle-même ne se 
trouva pas assez résistante : la montagne l’écrasait elle 
aussi, et il fallut la renforcer par des intercalations de nou­
velles pièces. On m’a montré, dans les chantiers d ’Iselle, la
pile de ces cadres maintenant hors d ’emploi ; aucune des 
forces que nous mettons journellement en œuvre n’est
comparable aux pressions qui ont fléchi, tordu et rompu des 
pièces aussi puissantes.
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Le nouvel encadrement renforcé ne pouvait d ’ailleurs être 
que provisoire. Il constituait un canal blindé à travers lequel,
deux années durant, a passé tout ce qu’a nécessité l’avance­
ment de 3300 mètres effectué pendant ce laps de temps, 
sans un jour, sans une heure d’interruption : six trains
d'ouvriers par vingt-quatre heures, les trains de déblais, les 
trains de bois, d'outils, de moellons, de voussoirs, de sable,
de ciment incessamment réclamés par le front d’attaque, par 
les boisages, l’abattage, et la construction des piédroits et 
de la voûte. Mais il importait de remplacer au plus tôt ce
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blindage provisoire par une enveloppe définitive au gabarit 
normal du tunnel.
Cette réfection a duré dix-huit mois. Il y a été procédé 
avec une méthode, une prudence, une sûreté admirables. Je 
vais essayer d ’en donner une idée.
Un labeur de dix=huit mois.
De 7 rn. 50 en 7 m. 50 l’on pratiqua, à droite et à gauche 
en même temps, des ouvertures étroites dans les parois de 
la galerie. Il fallut pour cela couper chaque fois une jambe 
de fer de l’un des cadres et remplacer l’appui de cette jambe 
par deux chevêtres. Ces ouvertures livrèrent passage à des 
mineurs qui creusèrent de haut en bas des puits profonds de 
3 mètres, larges de 60 cm., et de 2 m. 50 dans le sens de la 
longueur du tunnel. A chaque pied cube extrait, l'on 
appuyait, sur les portions de cadres mises à nu, des contre- 
fiches, des pointelles, des étrésillons, des plateaux, de 
manière à combattre, sur tous les points, la pression fatale 
de la montagne.
Du fonds de ces puits, et en observant les mêmes précau­
tions, les mineurs sont revenus sous les cadres, évidant un 
espace d ’environ 2 m. 50 dans le sens de la longueur et 
d ’environ 5 mètres et demi dans le sens de la largeur du 
tunnel. Ce travail exécuté pour ainsi dire avec les ongles, 
les mineurs ont fait place à des maçons choisis parmi les 
plus experts. Ceux-ci ont alors fondé dans les chambres 
ménagées de la sorte un socle formé de moellons taillés 
avec soin et reliés par un ciment de première qualité.
On avait ainsi, de 7 m. 50 en 7 m. 50, des portions du 
socle qui formaient le tiers du fondement total. On procèda 
ensuite de façon semblable, et en deux fois, pour les deux
h;
ment dans les retraits entre-saillies des bancs de moellons
tiers restants.
Les moellons étaient taillés pour s’emboîter exacte-
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antérieurement posés. Enfin l’on eut un socle massif, continu, 
parfaitement homogène et résistant.
il restait à élever les piédroits et à cintrer la voûte ; seule­
ment, la constance et l’énormité des pressions ne permet­
taient pas d ’entreprendre ensemble l’un et l’autre travail.
Pour y acheminer, l’on assit d ’abord les piédroits auxquels 
on donna une épaisseur de plus de trois mètres. E t afin
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d’empêcher que la montagne mouvante ne se jouât aussi de
cette masse, on remplit l’intervalle entre les piédroits et les
"«in-M S,TOnjjjjW
' ^ . nvxxW V^v *'
cadres d ’une maçonnerie provisoire compacte, sorte de 
blindage contre les pressions latérales et de support pour les 
travaux du cintre qui allaient suivre.
Quant à la construction du cintre, on s’y prit de la manière
Le
s 
a
rc
he
s 
pr
o
v
is
o
ir
e
s 
po
sé
e
s 
su
r 
le 
re
m
pl
is
s
a
ge
.
suivante. Les 42 mètres furent partagés en quinze sections, 
chacune de 2 m. 80. On commença par travailler en même 
temps à la première et à la quinzième, c’est-à-dire aux 
deux extrémités. Dans chacune de ces sections, on dégagea 
le faîte en demi-cercle de manière à y placer des arceaux 
de fer à double T  reposant sur les bords de la maçonnerie 
provisoire. Par-dessus ces arceaux, l’on établit deux arches 
en voussoirs du meilleur gneiss liés au ciment de Ponte- 
Chiasso qui est d ’une qualité absolument supérieure. Ces 
arches avaient environ un mètre dans le sens de l’axe du 
tunnel ; elles étaient séparées par un intervalle de 80 centi­
mètres, mais appuyées l’une sur l’autre par des sections de 
madriers encastrées entre elles.
Alors, par l’intervalle ménagé entre les deux arches, l’on 
posa la voûte définitive. On y procéda en superposant quatre 
rangs de voussoirs concentriques, le premier s’appuyant 
sur les arches provisoires, le second sur le premier, et ainsi 
de suite ; après quoi l’intervalle entre la quatrième voûte 
et le rocher fut garni par une maçonnerie liée au portland.
La première et la quinzième section achevées, l’on opéra 
de même pour la deuxième et pour la quatorzième, puis 
pour la troisième et pour la treizième, jusqu’à la huitième, 
qui était la section médiane. Il était temps. Les cadres de 
fer, arrivés à leur dernière limite de résistance, fourbus, 
tordus, ne laissaient plus qu’unjeu de deux centimètres entre 
les vagonnets circulant dans ce boyau et certaines d ’entre 
les poutres. On remarquera que si l’on a pu poser les 
voussoirs de l’arche centrale, où les deux équipes ont relié 
leur maçonnerie, il était malaisé, depuis l’intérieur, de loger 
les quatre clefs terminales des quatre voûtes concentriques. 
On s’y est pris en creusant, au dessus de l’orifice à boucher 
quadruplement, une petite cheminée. Les quatre clefs ont 
été alors forcées dans l’orifice au moyen d’un vérin. Les 
faces libres des derniers voussoirs ont été enduites de
portland, puis on a ramené les clefs de haut en bas dans 
1 intervalle qui leur était ménagé ; la pression de la montagne
a fait le reste. Il n’y avait plus qu’à débarrasser l’intérieur 
des appuis maçonnés provisoires : on les a fait sauter à la 
dynamite. Maintenant, le socle, les piédroits et la voûte ne 
forment plus qu’un canal circulaire rigide, capable de résister
sans faiblir à la pression colossale exercée de toutes parts 
sur eux. De fait, aucun mouvement ne s’est produit, et ce
L e s  a r c h e s  p ro v iso i re s  a b a t tu e s  à la  d y n a m i te .  (E)  
travail d’Hercule, accompli sans un arrêt comme sans un 
à-coup, demeurera, quoique enseveli dans les profondeurs 
du sol, l’un des monuments les plus admirables de l’art des 
ingénieurs.
Les chiffres ont aussi leur langage : le coût de la maçon­
nerie dont je viens de faire l’historique a dépassé le million ; 
c’est 25,000 francs le mètre courant. M. l’ingénieur Konrad 
Pressel a fait passer sous mes yeux les croquis où sont 
représentées les phases successives du travail ; nul procès- 
verbal n’est plus éloquent. On y lit, en profil (1), en plan et en 
( !) Q u a t re  de  ces profi ls so n t  r e p ro d u i t s  au x  p a g e s  67 à 71,
coupe, chaque attaque, chaque combinaison des appuis, et 
la mise en place de chacun des éléments de l’énorme 
armature.
Un Musée du Simplon, que l’on pourrait, par exemple,
installer à Brigue, et qui montrerait les échantillons des 
roches traversées, les instruments dont on a fait usage pour 
le travail, en particulier la perforatrice Brandt, des parties 
des boisages et des cadres et d ’autres objets semblables, 
devrait renfermer aussi la reproduction à une grande 
échelle de ces croquis. Dans quelques mois, les trains lancés 
à grande vitesse de Brigue à Iselle ou d ’Iselle à Brigue,
E n t r é e  de l a  g a le r i e  I , I s e l le .  (Pho t .  C. Bac i l ie r i ,  ing.)
emporteront les charges humaines pressées de se rendre à 
leurs affaires ou à leurs plaisirs. Un petit, un très petit
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nombre songera aux difficultés et aux efforts, au labeur 
géant, aux années d’épreuves, aux nuits consacrées à la 
réflexion et au calcul, aux cheveux blanchis. Qui devinera, 
sous la suie mêlée aux dépôts des infiltrations, la montagne 
mouvante et l’épaisseur des murailles qui la retiennent ? 
Rien ne le rappellerait mieux que la série de ces modestes 
dessins.
„ Difficultés. ”
Tout à l’heure, le mot <= difficulté » est venu sous ma 
plume. M. Brandau ne l’accepte pas. Pour un ingénieur, il 
n ’y a pas de difficulté ; il y a des surprises ou des complica­
tions. Vous avez organisé vos moyens d ’action et votre 
temps pour une besogne prévue. Vous rencontrez l’imprévu. 
Cet imprévu ne saurait être insurmontable en lui-même : 
l’embarras résulte de ce que vous en ignorez l’étendue et 
peut-être la vraie nature ; de ce que, pour vous en rendre 
maître, les forces dont vous disposez doivent être appliquées 
dans une direction et suivant une méthode qu’il convient de 
modifier sur le champ. Or la direction et le mode sont à 
conditionner selon des éléments d ’appréciation que vous ne 
possédez pas, qu’il faut préciser par l’étude, par l’expé­
rience. Pendant que vous étudiez, des centaines, des milliers 
d ’hommes chôment autour de vous ; ils attendent le pain 
de leur travail, et ce travail dépend du vôtre. Voilà ce qui 
pèse à l’ingénieur. Mais de difficultés, de difficultés tech­
niques, il n’y en a pas.
Et à regarder M. Brandau, l’on trouve cela tout naturel. 
L ’œil bleu luit tout ensemble de bonté, d'intelligence et de 
vigueur juvénile. Il est ombragé d ’un sourcil roux qui 
proémine en un pinceau effilé, sourcil d’homme de com­
mandement qui prolonge au loin en avant de soi la volonté 
réfléchie qui est en lui.
La source auxiliaire.
Vous vous rappelez qu’en pénétrant dans le tunnel, un 
peu avant d’arriver à la roche plastique dont il a fallu vingt- 
six mois pour se rendre maître, nous avions rencontré une 
source froide. J’ai mentionné à cette occasion le fait que 
l’entreprise avait tiré parti de cette venue d’eau. J'y reviens.
Entre les kilomètres 4,397 et 4,450, dans les deux gale­
ries, la perforation a ouvert les écluses à plus d ’une demi- 
douzaine de sources débitant ensemble 1300 litres-seconde 
environ, et d’une température variant entre 13 et 17 degrés 
centigrades. Cette température, du reste, a eu la tendance à 
s’abaisser d ’un à deux degrés, tandis que le volume a un peu 
diminué. L ’idée est aussitôt venue aux ingénieurs d’utiliser 
celle des sources qui offrirait le meilleur ensemble d’avan­
tages, sous le rapport de la température, de la constance et 
de la pression, pour refroidir les têtes des galeries à l’avan­
cement.
En effet, si intense soit-elle, la ventilation ne suffit pas à 
abaisser d’une manière appréciable les températures de plus 
en plus élevées que l’on rencontre en pénétrant à de plus 
grandes profondeurs ; les gaz ne possèdent qu’à un degré 
très inférieur la capacité des liquides d ’échauffer ou de 
refroidir les corps plus froids ou plus chauds avec lesquels 
ils entrent en contact. C’est, entre autres, par quoi la 
perforatrice Brandt l’emporte sur toutes les autres, que l’eau 
sous pression employée à sa mise en œuvre constitue une 
source de froid et rafraîchit l’atmosphère et la roche aux 
fronts d’attaque.
Toutefois, l’eau qui s’écoule des perforatrices ne peut 
refroidir une galerie de plusieurs milliers de mètres. Le 
lecteur se rappelle comment on s’y est pris du côté nord
pour abaisser la température des divers chantiers du tunnel : 
sur la conduite d’eau de réfrigération, l’on a branché, de 
distance en distance, un étroit tuyau terminé par une lyre 
d’arrosage faisant office de pulvérisateur ; l’air qui passait à 
travers le rideau de fines gouttelettes ainsi produit tombait 
à une température si basse que les mineurs étaient obligés 
de se vêtir en attaquant une roche dont la température 
dépasse 50 degrés.
Si l’on n ’a pas usé du même artifice dans les galeries 
italiennes, c’est que l’on voulait y ménager le plus de force 
possible pour la manœuvre des perforatrices. Une force, en 
effet, n’est jamais qu’une faculté d ’agir limitée, mesurable, 
et l’on n’en peut dériver une partie pour effectuer un travail 
quelconque sans diminuer le reste disponible. Inversement, 
toute économie de force dans les services accessoires se 
retrouve au point d’application principal. Dans le cas parti­
culier, l’épargne faite dans le service des pulvérisateurs 
profite à l’avancement. Maintenant, revenons à notre source 
froide.
La source dont l’entreprise fit choix jaillissait du rocher 
sous une pression minimum de six atmosphères et à la tem­
pérature d ’environ 12 degrés. Elle avait été recueillie dans 
une tuyauterie dont l’orifice s’accommodait à son dégorgeoir, 
de manière que toute son eau y entrât librement. On 
maçonna ensuite à l’entour. L ’extrémité de la tuyauterie 
aboutit à une pièce que l’on désigne sous le nom d ’Y. L ’Y 
fut fixé par son pied dans l’embouchure de fonte. Le bras 
à grande section, pourvu d ’une vanne, déversa ainsi sans 
pression l’eau de la source dans le canal d’évacuation. Mais 
quand, au bras à petite section, l’on eut adapté les ajutages 
nécessités par le but que l’on se proposait, la vanne du gros 
tuyau fut fermée, et l’eau de la source dut passer, à la pres­
sion de six atmosphères, par la conduite étroite.
Suivons cette conduite étroite. Par le tunnel II, elle porte
l’eau vers le front d’attaque, la distribuant sur son passage 
aux endroits où sa présence est nécessaire au refroidisse­
ment. L ’eau s’en va de la sorte aussi loin que la porte sa 
pression, diminuée, en cours de route, par la dépense même 
qui en est faite et par la friction des parois de la conduite. 
Par le seul effet de la pression naturelle, l’eau réfrigérante 
de la source captée a pu être utilisée ainsi jusqu’au km. 7,500. 
En ce point, c’est-à-dire 3100 mètres au delà de celui où 
elle jaillit, la pression initiale se trouve équilibrée par la 
différence de niveau — puisque le canal a remonté de 22 
mètres, à raison de sept pour mille de la rampe du tunnel, 
— par la dépense des prises et par le frottement du tube.
Or il y avait avantage, en raison du volume et de la tem­
pérature de la source, à l’utiliser plus loin. On a donc 
installé au km. 4,700 une turbine alimentée par l’eau à haute 
pression dont la poussée, ajoutée à celle de la pression 
naturelle, est capable de refouler l’eau de source jusqu’au 
point où l’on rencontrera le front d’attaque du côté suisse. 
Comme cette turbine dérivait trop de l’eau motrice destinée 
aux perforatrices, on lui a donné un auxiliaire. C’est une 
locomobile d ’environ cent vingt chevaux qui est installée 
dans une transversale. La ventilation est si parfaite que la 
présence de cette machine ne se révèle ni par une élévation 
de température, ni par une odeur de fumée.
Présentement, l’eau de la source froide relancée par la 
pompe accouplée à la locomobile sert principalement à 
rafraîchir la température aux environs du km. 9,100 et au 
delà, où sourdent les sources chaudes les plus importantes, 
environ 250 iitres-seconde au total, à la température moyenne 
de 46 degrés centigrades.
Les sources chaudes.
Quant l’eau froide, jaillissant d’une fissure, fait irruption 
dans une galerie de tunnel, elle y complique sans doute la 
tâche des chefs et des ouvriers, mais sa présence n’empêche 
pas à elle seule de poursuivre le travail. On se hâte d’assurer 
son écoulement de manière qu’elle ne douche pas à la ronde 
et à la continue ; mais sa température n’offre pas d ’incon­
vénient ; nous avons même vu tout à l’heure comment on la 
met à profit.
Autre chose est l’irruption d ’une source dont la tempé­
rature élevée, sans être douloureuse au contact local de la 
peau, transforme la galerie en une étuve. J ’ai raconté 
ici même la sensation de brûlement que j’ai éprouvée dans 
l’atmosphère saturée de vapeur à 49 degrés quand j ’ai visité, 
du côté nord, en janvier 1904, la galerie I noyée par la 
source chaude du km. 10,150. Lorsque, le 6 septembre 
dernier, au km. 9,141 de la galerie principale du côté sud, 
la perforatrice ouvrit les bondes à une source de 85 litres- 
seconde à la température de 46 degrés, le chantier dût être 
évacué aussitôt : le rocher ayant été très sec sur les trois à 
quatre cents derniers mètres, rien n ’avait été préparé pour 
recevoir pareille averse. L ’eau se répandit donc sur le plan­
cher du tunnel et coula à découvert jusqu’au km. 8,500, 
soit sur une longueur de plus de six cents mètres. Là, elle 
trouva une transversale qui l’amena dans la galerie II où 
elle tomba dans l’égoût dont la construction s’arrêtait à ce 
point.
Tandis qu’on abandonnait le travail dans la galerie I, l’on 
procédait simultanément à deux opérations.
L.’une fut de prolonger, en y appliquant tous les bras 
disponibles, l’égout de la galerie II dès la 42e àia 45e»trans­
versale, soit jusqu’au km. 9.100, de manière à évacuer l’eau
chaude par cette dernière transversale et à rendre ainsi à la 
circulation et au travail les six cents mètres correspondants 
de la galerie I. Il va sans dire que le canal d ’écoulement fut 
couvert sur toute sa longueur, faute de quoi l'eau chaude 
qu’on y recueillait aurait rendu la petite galerie inhabitable 
comme l’avait été la grande.
L ’autre opération fut de pousser à l’avancement dans la 
petite galerie (II ou occidentale), puisque le travail demeurait 
forcément interrompu au front d ’attaque de la grande. Cet 
avancement devait rencontrer, lui aussi, la fissure à eau 
chaude. Mais l’éventualité n’avait rien d'effrayant : on s’atten­
dait à la venue d’eau ; des conduites en bois, matière non 
conductrice de la chaleur, étaient préparées pour la recevoir, 
et à l’instant qu’elle parut, elle fut captée et emmenée sans 
plus qu’un arrêt de quelques heures.
Quand on eut traversé la région critique, l’on revint par 
une transversale dans le prolongement de la galerie I, trente 
mètres au delà du point où l’on avait dû s’arrêter le 6 sep­
tembre. On avait donc atteint le km. 9.171. De cet endroit, 
front au nord on poussa l’avancement, front au sud on 
abattit le bouchon de trente mètres entre les km. 9.141 
et km. 9.171. Cette dernière opération a été accomplie en 
décembre et janvier derniers.
Les derniers coups de mine.
Pour faciliter au lecteur l’intelligence des dernières opéra­
tions de forage, un croquis a été cliché. Ce croquis représente 
la coupe longitudinale des galeries au voisinage de leurs 
parties terminales. Transportons-nous rapidement à Brigue 
et allons voir, au fond de la galerie principale, où l’on en 
est des travaux.
■ CC est la section culminante du. tunnel, située à 9573
mètres de l’entrée nord (vers N, à gauche) et à io,i 56 mètres 
de l’entrée sud (vers S, à droite)^1) La déclivité de C vers N 
est de deux pour mille ; de C vers S, de sept pour mille.
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La figure délimitée par le contour H J P A K F C repré­
sente le prolongement de la galerie nord poussée jusqu’à la 
rencontre de la deuxième source d ’eau chaude, rencontre 
qui arrêta définitivement les travaux au front d’attaque à 
partir de Brigue. Le fond de la galerie, en A, est à  8 l O  
mètres de la section culminante CC\ La galerie a été fermée 
à  560 m. au delà de CC au moyen d’une porte de fer P, de 
manière à empêcher que la source chaude A ne noyât la
L e  h a u t  du  co l  du  S im plon .  L e s  A lpes  be rn o ise s ,  
galerie jusqu’au niveau du point C. La galerie PA, qui a une 
longueur de 250 mètres et un vide de quinze à dix-huit cents 
mètres cubes, est donc entièrement remplie d ’eau chaude à 
la température de 49 degrés. Une fois que la porte de 
fer P a mis la galerie nord à l’abri de l’invasion de l’eau 
chaude, on a procédé à l’élargissement du tunnel, on l’a 
maçonné et voûté. Le 8 février 1905, ce travail était poussé 
jusqu’à F F ’, à 30 mètres de la porte de fer.
Cela dit, retournons au point B, front d’attaque du côté 
d ’Iselle.
Pour accomplir ce trajet de trois à quatre cents mètres en 
ligne droite, nous avons dix kilomètres à parcourir jusqu’à 
l’entrée nord, deux autres pour aller prendre la poste à 
Brigue, environ- quarante-cinq pour passer de Brigue à 
l’entrée sud et plus de neuf encore avant d ’arriver au fond : 
un détour total de soixante-six kilomètres. Les splendeurs 
du défilé de Gondo offrent, il est vrai, des compensations 
agréables à la longueur du voyage. Je n’en dirai pas autant
L ’hospice .
de celles de la température. Quand on sort d ’une étuve 
humide à 35 degrés au-dessus de zéro, on ne trouve aucun 
agrément, là-haut sur le col, dans la mitraillée des aiguilles 
de glace qu’un ouragan de bise vous chasse au visage par 
15 degrés sous zéro. Heureusement, le Père clavandier vous 
attend à l’entrée de la vaste cuisine de l’Hospice, où de 
grandes gaillardes de la vallée de Conches tournent autour 
de marmites et de casseroles à faire cuire un bœuf en quatre
morceaux. Les tasses de bouillon brûlant s’alignent sur la 
table, et les flacons de Clos d ’Enfer leur font pendant ; il 
faudrait être terriblement anticlérical pour leur refuser 
l’accolade.
Au cours des travaux, le point B s’est déplacé incessam­
ment vers le nord. Chaque morsure des fleurets et chaque 
explosion de dynamite l’ont rapproché du point A. Le 
13 février 1905, à dix heures et demie du matin, on estimait 
à 54 m. 60 la distance qui séparait encore les deux fronts. 
Du côté nord on percevait depuis des mois l’explosion des 
charges de dynamite à l’avancement sud ; mais ensuite de 
la suspension des travaux à la perforatrice du côté Brigue, 
les ingénieurs d’Iselle n’ont eu qu’aux environs du 13 février 
la preuve audible de l’amincissement du diaphragme médian.
Comme le montre la figure, c’est par sa base que ce 
diaphragme a été attaqué. En avançant de B vers A, les 
fleurets de la perforatrice vont trouer, l’un de ces jours, de 
bas en haut, le dernier feuillet rocheux séparant la galerie 
principale sud du réservoir d ’eau chaude accumulé dans la 
poche A K P.
L ’heure est solennelle. Solennelle parce qu’elle va marquer 
l’aboutissement d'une somme d ’efforts matériels et moraux 
qui dépasse toute appréciation. Solennelle aussi parce qu’en 
dépit de toutes les précautions que l’entreprise a pesées et 
arrêtées, l’instant suprême peut être celui d ’une catastro­
phe : qu’une masse fissurée du roc frontal se désagrège tout 
d ’une fois, et l’eau emprisonnée dans la poche se précipi­
terait en un torrent chaud dont les vapeurs seraient plus 
dangereuses encore que la masse.
Il n’y a pas lieu cependant d ’être inquiet. Il est vrai que 
les équipes de la perforatrice à l’avancement sud s’acharnent 
ces jours-ci à l’ouvrage, abattant cinq mètres et demi du 
diaphragme par vingt-quatre heures. Mais ce zèle, dès le 
moment qu’il impliquera un danger, sera modéré par un
ordre de la direction. Beaucoup va dépendre de la qualité 
des dernières couches. Si elles sont compactes, on ira de 
l'avant avec prudence, mais dans un sentiment de véritable 
sécurité ; si, au contraire, l’on vient à donner, ce que toute­
fois rien ne fait présumer, dans un calcaire plastique ou 
fissuré, l’on répétera les défenses, les manœuvres et les 
artifices longs et coûteux éprouvés à l’occasion des expé­
riences antérieures. Une des éventualités est qu’au cours de 
l’une des attaques à la perforatrice, un des fleurets crève 
la pellicule ultime. On s’apercevra de la chose à l’instant, 
parce que l’outil, affranchi de la résistance rencontrée jusque- 
là, deviendra subitement « fou » sous la pression de son 
moteur d ’eau en charge. En même temps l’eau enfermée 
dans la poche terminale nord commencera de filtrer à l’inté­
rieur de l’avancement. On retirera le fleuret, et un bel arc 
liquide jaillira du trou cylindrique.
Essayez de vous faire une idée de l’émotion intense qui 
s’emparera des témoins, chefs de l’entreprise, ingénieurs et 
ouvriers de l’avancement. Songez que depuis soixante dix- 
huit mois, pour ne compter que la durée des travaux du 
tunnel, leurs jours, leurs nuits, leur labeur, leur repos même 
sont hantés par cette vision que cent imprévus, puisqu’on 
ne veut pas entendre parler de difficultés, ont cent fois 
ajournée. Pensez quel baume apaisant ce filet d ’eau, luisant 
des vingt lampes qui s’agiteront à l’entour, versera sur la 
tension des intelligences et des volontés.
Tout sera prêt pour recueillir le bienheureux ruisseau ; 
on dirigera les eaux chaudes dans la canalisation de bois 
préparée pour elles. L ’orifice sera élargi ou d’autres seront 
percés à côté, de manière à accélérer l’évacuation totale. 
Quelques heures videront la poche. Quelques semaines 
encore, et la dynamite aura frayé le passage entre les deux 
têtes des souterrains nord et sud.
Et alors, en grande cérémonie, la porte de fer sera ouverte.
Des habits noirs défileront entre des torses nus. Des flots 
d ’éloquence couleront, où naguère l’eau hostile et la sueur 
énergique... A l’avancement de la galerie I, appuyé sur la 
perforatrice dont l’équipe enfiévrée dirige, rallonge et change 
au besoin les fleurets, je vois par avance et j ’entends ces 
choses...
Aux cascades.
Nous retournons. La présence d’un bourdon oisif dans 
cette ruche n’est pas tolérable longtemps, je le sens, et j ’ai 
honte d ’abuser ainsi du temps précieux que me consacre 
l’ingénieur en chef M. K. Pressel. Je le lui déclare en toute 
sincérité, mais son obligeance ne fait aucune concession. En 
quittant le front d'attaque, nous prenons un train de déblais 
qui nous arrête au droit des grandes sources froides, à 
environ 4400 mètres de l’entrée du tunnel. A l’une de ces 
sources, qui tombe juste dans le piédroit occidental de la 
galerie principale, on a ménagé un encadrement de puis­
sants moellons, afin de permettre aux voyageurs qui traver­
seront la montagne d ’entrevoir au passage ce témoin de l’un 
des obstacles surmontés. Quelques lampes électriques en 
signaleront l’approche et l'éclaireront a giorno.
Pour visiter les autres sources, il faut passer de la galerie 
principale dans la galerie parallèle par une transversale. Ce 
passage donne lieu à une curieuse sensation : au moment 
où, de la galerie I, l’on ouvre, en la poussant avec force, la 
porte qui ferme la transversale comme une soupape, on 
éprouve dans la tête un choc semblable à celui que produi­
sent les deux mains disposées en forme de coquille, 
lorsqu’elles frappent violemment à la fois sur les deux 
oreilles.
Ce choc provient de la différence de pression de l'air 
dans les deux galeries. La ventilation s’effectue en effet par
le lancement, dans la galerie II, d ’une énorme colonne d ’air 
qui trouve à s’échapper dans la galerie I par la dernière 
transversale seulement, aussi près que possible du front
S ourc e  d a n s  la g a le r ie  I I,  au  k m  4,402. (Phot. Tîacilieri, ing.)
d ’attaque. Ainsi cet air chassé, et par conséquent comprimé, 
ne trouve à se détendre qu’à plus de neuf kilomètres de
son entrée dans la galerie. Il en résulte qu’au km. 4.400, la 
pression de l’air dans la galerie II dépasse la pression de 
l’air dans la galerie I d ’une quantité qui se mesure par 
190 mm. d’eau, soit 26 mm. de mercure. Or, à notre alti­
tude, cette différence de pression équivaut à une différence 
de hauteur, dans l’atmosphère, de 180 mètres, si je ne fais 
erreur. Supposez qu’étant suspendu à 180 mètres au-dessus 
de notre lac, vous vous trouviez subitement ramené à son 
niveau : le choc qui résulterait sur votre tympan de l’accrois­
sement instantané de la densité atmosphérique serait préci­
sément celui qui est ressenti dans le tunnel du Simplon en 
passant de la grande dans la petite galerie. Les oreilles 
bourdonnent un instant, jusqu’à ce que l’équilibre soit rétabli 
par la pénétration de l’air dans les organes. Mais si l’on 
retourne sans trop tarder de la petite dans la grande galerie, 
la détente procure une sensation agréable.
Un emploi de l’eau sous pression.
Il arrive constamment, et tout du long des chantiers à 
l’intérieurs du tunnel, que les ouvriers aient à vider une 
fouille de l’eau qui s’y accumule. Semblable opération qui 
exige en général une pompe ou des puisoirs, par conséquent 
des bras et du temps, et qui doit être renouvelée plusieurs 
fois de suite, s’exécute ici de la manière la plus simple. On 
plonge dans la fouille l’extrémité d ’un tuyau coudé dont 
l’autre bout repose dans un canal d’évacuation. Dans le 
tuyau, l’on introduit une canule de très petit diamètre bran­
chée sur la canalisation à haute pression, en dirigeant son 
jet dans le sens de l'évacuation souhaitée. La violente giclée 
de l’eau sous pression produit en arrière de soi un vide dans 
lequel se précipite l’eau de la fouille ; celle-ci est enlevée 
rapidement et d’une manière continue.
Les avalanches.
Les ouvriers de l’entreprise n’ont rien à redouter, du 
moins directement, à l’intérieur du tunnel, des avalanches 
que la fonte des neiges précipite, au printemps, dans les 
gorges de Gondo. Ces avalanches ont cependant arrêté plus 
d ’une fois le travail, et cela en obstruant le cours de la 
Diveria, tellement que le barrage de prise établi un peu en 
aval de Gondo a cessé de recevoir une seule goutte d ’eau. 
La rivière finit toujours par se donner une issue par dessus, 
puis par-dessous la masse de neige qui la bloque, mais 
l’interruption peut durer six ou huit heures. Les turbines 
actionnées sont immédiatement averties de l’accident par la 
rapide diminution de la pression. Aussitôt l’alarme est 
donnée. Le service moteur est suspendu dans le tunnel, et 
tout ce qui reste d ’eau dans la conduite d ’amenée actionne 
dès lors les ventilateurs. Les ouvriers ont de la sorte le 
temps de gagner la sortie et ne courent pas le risque d ’être 
asphyxiés faute d’air.
Cet hiver, la neige est tombée en si petite quantité sur les 
hauteurs que le travail n'a subi aucun retard de son fait 
depuis onze mois.
Les dernières heures.
(P a r  dépêche)
Iselle, Bureau de l’entreprise,
mercredi, 22 février, 5 h. soir.
Nous nous sommes rencontrés à Bellinzone, MM. Sulzer- 
Ziegler, de Coulon et votre serviteur, ce matin un peu avant 
4 heures. Il pleuvait. A Luino, il tombait de la neige fon­
dante. A Domo-d’Ossola, il neigeait à gros flocons.
Nous avons passé par Luino, Sesto Calende, Stresa et 
Domo-d’Ossola, cette dernière section toute nouvelle. La 
gare d ’Arona sera grandiose, ainsi que celle de Domo, mais 
les gros œuvres seuls et les toitures sont terminés.
D ’Arona à Iselle, il n’y a pas un seul passage à niveau : 
tous les passages de route se font par dessus ou par dessous 
la voie. La ligne est à une seule voie, mais les expropriations 
sont faites pour deux. Les tunnels et les principaux ouvrages 
d ’art, en particulier les ponts sur les rivières, sont construits 
pour la double voie ; dans quelques ouvrages moins impor­
tants une des moitiés seule est faite, l’autre est simplement 
amorcée.
Nous sommes montés de Domo ici en voiture, avec une 
lenteur désespérante ; les roues roulaient dans un margouillis 
effroyable pour commencer ; plus haut, la neige molle grip­
pait aux cercles et aux jantes, en sorte que les chevaux en 
avaient à plein collier. Ici, la neige atteint 20 centimètres. 
Elle a rompu les fils du télégraphe et nous sommes entière­
ment coupés. Je devrai porter ceci moi-même à Gondo.
Au moment où nous arrivons ici, à 3 h. soir, on informait 
la direction que l’avancement était obligé de suspendre le 
travail parce que des gaz, sur la nature et l’origine desquels 
on ne sait encore rien, éteignaient les lampes des mineurs.
L ’ingénieur au front d ’attaque, M. Beissner, qui se trouvait 
au bureau, est aussitôt parti par un train de service afin de 
procéder à une enquête sur la situation et sur le moyen d’y 
porter remède. Pour le moment, on se perd en conjectures. 
On sait que la poche comprise entre la porte de fer et le 
front d attaque du côté Brigue est remplie d ’une eau chaude 
qui renferme une quantité de sulfate de chaux et de l’acide 
carbonique. On se demande si l’acide carbonique filtre déjà 
à travers le diaphragme. Seulement, si les lampes s’éteignent, 
les ouvriers doivent être pour le moins incommodés. Or, du 
moins à ma connaissance, on n’a pas dit qu’ils le fussent.
—  gì  —
On comptait, ce matin, à 6 h., qu’il restait 9 m. 50 à 
percer. Je ne pense pas que le dernier coup de fleuret soit 
donné avant jeudi dans la soirée, étant donné l'incident V
Gondo, 23 février, 9 h. 10 matin.
Impossible de vous faire parvenir ma dépêche hier soir. 
Ce matin, les communications avec Domo-d’Ossola n’étaient 
pas encore rétablies. Je suis donc venu ici vous télégraphier. 
Le traîneau a eu quelque peine à passer. Il y a 50 cm. de 
neige. Les bornes sont entièrement couvertes, et il neige 
sans discontinuer. Hier soir, la poste est arrivée à 6 heures 
seulement à Iselle. On ne sait encore si elle passera 
aujourd’hui.
Le télégraphe d'Iselle était coupé encore ce matin sur 
Domo. Les avalanches ne tarderont pas s’il vient du vent ; 
heureusement le temps est calme.
Il restait, ce matin, cinq mètres à percer. On prévoit que 
le diaphragme sera troué dans le courant de la nuit pro­
chaine.
Hier, à 3 h. de l’après-midi, une nouvelle venue d’eau 
chaude, de 30 litres à la seconde, a obligé de suspendre 
momentanément l’avancement.
Un instant auparavant, un jet d’acide carbonique avait 
éteint les lampes des mineurs.
Toutes les dispositions sont prises pour obtenir une 
évacuation immédiate de l'eau, sans danger pour le person­
nel et les installations.
1 L o rs q u e  en  j a n v ie r  1904, j ’ai vis i té  le tu n n e l ,  cô té  n o rd ,  sous la  
c o n d u i te  de  M. H .  de  K a g e r ,  ce lu i-c i  m ’ava i t  fait r e m a rq u e r ,  au  p la fo n d  
d e  ce t te  p a r t i e  du  so u te r r a in  qui ava i t  é té  e n v ah ie  p a r  les  eaux  c h au d es ,  
d e  g r a n d e s  taches  d o n t  la co u leu r  b l a n c h â t r e  c o n t r a s ta i t  avec  l ’o c re  des 
p a ro is .  Je  d e m a n d a i  à m on  gu ide  ce que p o u v a ie n t  ê t r e  ces dess in s  
au x  co n to u rs  a r ro n d i s ,
— Ce sont , m ’exp l iqua- t - i l ,  l e s  c re u x  du  p la fo n d  qui  o n t  co nservé  
leu r  c o u le u r  n a tu re l le .  Au c o n ta c t  de  l ’eau ,  les  p y r i te s  d e  fer e t  les 
ro c h e s  ca lc iques  s u b is se n t  une  d o u b le  d éco m p o s i t io n ,  qu i  d é g a g e  de  
l ’ac id e  c a rb o n iq u e  tand is  que  le fer  se dépose .  L ’ac ide  c a rb o n iq u e  a  
fo rm é à la  surface  de  l ’eau ,  co n t re  le p la fo n d  de  la  g a le r ie ,  de  l a rg e s  
b u l le s  qui on t  p ré se rv é  les p a r t i e s  en  c r e u x  de  l ’a t t e in te  du  l iquide .
Du côté de Brigue, on a mis en mouvement les pompes 
pour diminuer le volume de l’eau qui s’écoulera du côté 
d ’Iselle et pour vider autant que possible la poche.
La température de l’eau de la poche de Brigue est de 
44° centigrades ; l’avant-dernière source du côté d’Iselle, 
qui a jailli avant-hier, a 470 ; celle d ’hier a 410.
Iselle, 24 février, 6 h. 30 matin.
La journée d ’hier a été longue à Iselle dans l’attente du 
moment suprême.
Le manomètre placé contre la porte de fer, du côté de 
Brigue, indiquait hier soir que la pression de l’eau avait 
diminué de moitié. Ce fait démontre évidemment une com­
munication entre la venue d ’eau observée ici mercredi et le 
fond de la cuvette de Brigue.
L ’interruption causée par la dernière venue d ’eau a été 
plus longue qu’on ne le prévoyait. Le travail a repris seule­
ment hier à 10 h. du matin. L ’avancement régulier a rendu 
alors l’espoir d ’un prompt dénouement.
Hier soir, le dîner des ingénieurs et des employés a été 
extrêmement animé. On discutait les probabilités et chacun 
y allait de son idée sur la quantité et la pression de l’eau, 
l’inclinaison des couches et la nature de la roche. Les ingé­
nieurs ont dessiné vingt fois sur la nappe le profil des deux 
fronts d ’attaque.
Cent et cent fois depuis le commencement des travaux, 
questionnés sur la précision des mesures, sur la rigueur des 
calculs relatifs aux alignements, ils ont affirmé leur certi­
tude : on se rencontrera à tant de centimètres près. Ils n’ont 
jamais douté. Ils ne doutent pas davantage maintenant, que 
diable ! Ils éprouvent seulement le besoin de saisir à la ronde 
des boutons de gilet, de s’y cramponner avec énergie et, en 
élevant la voix, de déclarer que ceux qui doutent ont tort, 
que ceux qui doutent sont absurdes, que ceux qui doutent
sont des ignares ignorantissimes, étrangers aux méthodes 
contemporaines ; au Gothard, on s’est trompé de huit mètres, 
mais sur la longueur, non sur la direction; au Simplon, pro­
grès, minutie, exactitude !
A tout moment, l’un ou l’autre se lève de table, compte 
trois, quatre, cinq pas dès le mur jusque vers le milieu de la 
salle : voilà ce qui reste à percer, pas davantage. Il se ras­
sied, se relève et gesticule.
Personne ne veut envisager la probabilité d ’une avalanche 
coupant à Gondo le cours de la Diveria et interrompant le 
travail.
Un journal italien ayant escompté la rencontre, des dépê­
ches de félicitations arrivent déjà.
Enfin à minuit, dans le brouhaha des conversations, on 
arrête le programme du lendemain, qui est aujourd'hui.
Un train emmènera les directeurs, les ingénieurs, les ins­
pecteurs et leurs aides, et votre correspondant. Le départ est 
fixé à sept heures trente. On restera dans le tunnel jusqu’à 
ce que la perforation soit accomplie. Des provisions seront 
envoyées pour le repas de midi, et peut-être pour le dîner du 
soir.
Alors, je vais me coucher avec l’espoir de dormir, mais 
jusqu’à deux heures au moins l’éclat des voix m'empêche de 
fermer l’œil : il semble que la rencontre des galeries dépend 
de la part que chacun prend aux discussions.
Ce matin, nous nous retrouvons à déjeuner et nous nous 
préparons à partir quand un ingénieur arrive du front d’at­
taque et nous informe qu’un train a déraillé dans le tunnel ; 
huit vagons ont été culbutés. C’est un retard de plus de deux 
heures pour nous ; notre train n ’entrera pas dans le tunnel 
avant dix heures, peut être même après midi seulement.
La rencontre n’est d’ailleurs guère attendue avant la nuit 
prochaine. Et si une avalanche obstrue la Diveria, il en peut 
résulter un jour entier de retard. L ’ingénieur qui vient de
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nous annoncer le déraillement raconte aussi que la dernière 
explosion, hier soir à dix heures, a emporté 2 m. 50 de 
roche, ce qui fait prévoir un long marinage.
Il y a quatre vingts centimètres de neige. Un messager 
attend ces lignes pour les porter au bureau du télégraphe de 
Gondo.
„ Traforo ! ”
Iselle, 24 février, 7 h. 50 matin ; par Gondo,
8 h. 40 matin.
Rencontre effectuée 7 heures 20 minutes matin.
Iselle, par Gondo, 24 février, 4 h. soir.
Je sors du tunnel, et je vais essayer de vous donner une 
idée de la matinée que nous venons de passer ; mais la 
fatigue et les vertiges causés par la chaleur intense qui règne 
dans la galerie me troublent encore.
Ce matin, à sept heures, après avoir envoyé un messager 
à Gondo pour porter la dépêche rédigée pendant que nous 
prenions le café au lait, je suis monté à l’entrée du tunnel.
Etaient présents : MM. Sulzer-Ziegler, de l’entreprise ; 
Beissner, ingénieur à l’avancement ; le commandeur Crosa, 
inspecteur italien, et de Coulon, inspecteur fédéral ; Rossi, 
ancien conseiller d’Etat du Tessin ; Colomb, directeur C. F. F.; 
Zollinger, ingénieur en chef ; votre correspondant, etc.
MM. Brandau, de l’entreprise, et Pressel, ingénieur en 
chef, étaient déjà entrés de grand matin dans le tunnel. Ils 
étaient allés s’assurer de visu  que les mesures prescrites 
étaient prises pour l’instant où l’eau de la poche, enfermée 
entre la porte de fer et l’avancement nord, se précipiterait 
vers Iselle au moment de la dernière explosion. Ils atten­
daient du reste la rencontre pour le soir, conformément aux
prévisions de l’ingénieur Rosenmund, professeur de géodésie 
au Polytechnicum fédéral, ingénieur pour la détermination 
et le contrôle de l’alignement et des niveaux au tunnel du 
Simplon.
Soudain, à sept heures trois quarts, le téléphone annonce : 
Traforo ! Bientôt après arrive la confirmation : Traforo 
sette e venti m inuti !
Nous adressons nos cordiales félicitations à M. Sulzer et 
aux ingénieurs. Pendant plusieurs minutes, c’est une distri­
bution ininterrompue de poignées de main. Non sans quelque 
arrière-pensée, je l’avoue : nous enrageons — du moins 
j ’enrage, mais j ’imagine que je ne suis pas le seul, de ne 
pas m’être trouvé à portée d’entendre ces derniers coups de 
mine historiques, de ne pouvoir être des premiers à passer 
la tête dans cette brèche qui résume en ce moment un 
travail de soixante dix-huit mois consécutifs.
Notre train part à neuf heures. Arrêtés par les vagons 
déraillés ce matin, nous suivons à pied et rencontrons 
l’ingénieur des C. F. F., M. Bacilieri, qui est entré la veille 
au soir dans le souterrain et avait déclaré qu’il n’en sortirait 
plus avant la rencontre.
Il nous raconte que les mineurs à l’avancement avaient 
percé les trous de mine et allaient partir, leur travail terminé, 
quand ils apprirent le déraillement qui empêchait l’équipe 
de remplacement de parvenir jusqu’à eux. Ils déclarèrent, 
tout joyeux, qu’ils continueraient le travail et, après avoir 
poussé le forage de douze trous de mine à environ i m. 60, 
ils chargèrent.
Cette dernière attaque a été conduite par l’assistant-chef 
mineur Betassa, le même qui, en 1898, a foré, à la main, les 
premiers trous de mine de l’attaque sud.
Les douze trous chargés, les mineurs se retirèrent à six 
cents mètres en arrière. Dix explosions furent comptées. 
Aussitôt un torrent d ’eau chaude se précipite par la brèche.
Il est détourné, au moyen de trois barrages, dans la galerie II, 
où l’eau monte à 0,80 centimètres. La température, au 
passage dans la 45e transversale, était de 4i°.5.
Un peu après M. Bacilieri, nous rencontrons MM. Brandau
A T A R . I C .  SENEVE.
MM. Re ta ssa ,  as s is tan t ,  Bac i l ie r i ,  in g én ieu r ,  e t  R ibo t to ,  che f  d ’équ ipe ,  
qui  é ta ie n t  à l ’av a n c e m e n t  d an s  la nu i t  du 23/24 février  1905.
et Pressel. Ils sont arrivés au fond de la galerie juste à 
temps pour entendre les détonations et assister à l’écoule­
ment du torrent issu de la fameuse poche d’eau chaude. 
Après le passage de ce torrent, ils ont pénétré jusqu’au 
front d ’attaque et ont vu la brèche de leurs yeux. L ’aligne­
ment leur a paru absolument exact, mais ils n’ont pu se 
hisser jusque dans la poche, où la chaleur est intolérable. 
Tous deux sont extrêmement éprouvés par la haute tem­
pérature, et plus encore, disent-ils, par une lourdeur de l’air 
qu’ils n’ont jamais ressentie à ce point. Ils avertissent de 
ces inconvénients et engagent à la prudence tous ceux qu’ils 
rencontrent.
Au nombre d ’une quinzaine nous prenons place dans 
deux vagonnets attachés à une locomotive à air comprimé. 
Aux boisages, nous descendons pour passer dans la galerie II. 
Il fait très chaud. Cette galerie est celle par où s’est écoulé 
le torrent. En effet, en arrière de la 45e transversale, la 
masse d ’eau s ’est heurtée à un barrage qui l’a dirigée dans 
la II. Une partie cependant a franchi ce premier barrage, 
mais a rencontré, en arrière de la 44e transversale, un second 
barrage qui a également rejeté ce trop plein dans la petite 
galerie. Un troisième barrage, établi à la 43e transversale, 
avait semblable destination ; il a été inutile, l’eau ayant 
affleuré le second sans passer par dessus.
Dans la galerie II, le torrent a déplacé des pièces de bois 
et soulevé des dalles du canal, ensorte que nous procédons 
à une véritable course d ’obstacles, pataugeant ferme. Par­
fois, sans voir, on pose le pied dans le canal, et l’on se trouve 
dans l’eau chaude jusqu’aux hanches.
Nous avançons en file indienne derrière M. Sulzer-Ziegler 
qui nous avertit charitablement des accidents de la route- 
La chaleur est étouffante, et cependant on sent le mouve­
ment de l’air.
Mais quand nous rentrons de la galerie II dans la galerie I,
au delà de la dernière transversale, les bouches à eau froide 
ne jouent pas. Nous avons appris depuis que la locomobile, 
noyée par le passage de l’eau, avait cessé de fonctionner. 
La chaleur et la vapeur d ’eau nous suffoquent, mais nous 
essayons néanmoins de poursuivre.
Cependant voici l’ingénieur à l’avancement Beissner qui 
revient du front d ’attaque. Il est pantelant. Il nous adjure, 
d ’une voix faible, de ne pas continuer. En effet, il est 
impossible d ’avancer dans cette chaudière. Nous faisons 
demi-tour et revenons sur nos pas, mais il faut soutenir 
plusieurs d ’entre nous. Même les ingénieurs habitués à ces 
hautes températures sont incommodés.
L ’ordre est donné à tous les ouvriers de quitter le tunnel. 
Il y a alors un moment de grande confusion. Un grand 
nombre d ’ouvriers, incommodés par la chaleur et la vapeur 
d’eau, perdent courage et font mine de s’affaisser. M. Sulzer, 
resté le dernier, pousse un vrai troupeau humain devant 
lui ; il ranime les plus exténués et stimule les énergies. A 
force de peine, il obtient l’évacuation complète de la 
galerie.
Heureusement, un train a été envoyé en hâte dans le 
tunnel. Nous sommes heureux d ’y prendre place.
Chemin faisant, je m'entretiens avec M. le professeur 
Rosenmund. Lui et ses deux aides, MM. Güdel, de Zurich, 
et Lacroix, de Genève, sont parvenus jusqu’à la brèche. Ils 
y sont restés dix minutes, à 471 mètres au delà de la der­
nière transversale. Le plafond de la galerie d’avancement 
sud est à 60 centimètres au dessous du plancher de celle du 
nord. La brèche est donc dirigée de bas en haut. L ’orifice 
du trou par où l’eau chaude s’écoulait leur a paru avoir 
environ 60 centimètres de largeur sur un mètre de pro­
fondeur.
Au front d ’attaque, l’air amené par la ventilation sortait 
frais de la conduite et la température était tolérable. Mais
à partir du front, l’air qui retournait vers la sortie du tunnel 
se réchauffait au contact de l’eau chaude, qui courait sur 
toute la largeur de la galerie à 0,30 centimètres de profon­
deur. Alors la chaleur est montée à plus de 41 degrés. 
L ’atmosphère, saturée de vapeur d ’eau, devenait intolérable, 
et ces messieurs ont eu grand’peine à regagner la galerie 
transversale.
Au moment où nous sommes sortis du tunnel, nous avons 
été accueillis par les hourras des ouvriers qui nous atten­
daient. La plus grande joie se peignait sur tous les visages 
et dans l’attitude de tous ces hommes. Cette joie, malheu­
reusement, fut bientôt attristée par l’annonce de la mort de 
M. Grassi, représentant de l’entreprise à Domo, qui a suc­
combé à une faiblesse cardiaque. En outre, on donnait 
des nouvelles inquiétantes de l’ingénieur Bianco, des che­
mins de fer de la Méditerranée, également atteint d'un 
malaise qui s’aggrave.
Vers 3 heures, au moment où je quitte Iselle pour Gondo, 
les nouvelles sont meilleures et toutes les personnes qui se 
sentaient malades se déclarent mieux.
La rencontre s’est effectuée rigoureusement sous le rap­
port de la direction, du niveau et de la longueur du tunnel. 
Cela fait grand honneur aux mensurations de M. Rosenmund, 
qui a été vivement félicité.
Iselle, 25 février, minuit. (*)
Ma dépêche de tantôt, confusément rédigée, demande 
quelques éclaircissements.
Déjà le 22 février, quand une explosion provoqua l’écou­
lement de la source de 30 litres, les mineurs constatèrent
1 C e t te  se c o n d e  d é p ê c h e  fait, en  p a r t i e ,  d o u b le  em plo i  avec  la p r é c é ­
d e n te .  L ’a u te u r  a v a i t  r é d ig é  la  p r e m iè re  d a n s  un é ta t  de  d e m i-c o n sc ie n c e ,  
e t  en  a v a i t  a u s s i tô t  o u b l ié  le  co n te n u .  T o u te  l ’a p rè s -m id i ,  il fut p o u r ­
suivi  p a r  l ’idée q u ’il ava i t  fo r t  m a i  r e n d u  c o m p te  de  ce qui  s ’é ta i t  
passé .  L o rs q u e ,  t a r d  d a n s  la  so irée ,  le m ala ise  d o n t  il souf fra it  
c o m m e n ç a  de  se d is s ip e r ,  il r e p r i t  ses  no tes  e t  éc r iv i t  ce qui  su it , q u ’il 
p o r t a  le l e n d em ain ,  d e  b o n n e  h e u re ,  au  b u r e a u  d u  t é lég rap h e ,  d e  G o n d o .
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que les lampes s’éteignaient quand ils s’approchaient jusqu’à 
soixante mètres du front d ’attaque. Quelques heures plus 
tard, la plupart ressentirent mal à la tête.
Le phénomène s’est reproduit ce matin, après l’explosion 
qui a déterminé la rencontre. Les premiers ouvriers et ingé­
nieurs qui approchèrent de l’orifice virent s’éteindre leurs 
lampes, qu’ils portent, comme vous savez, suspendues assez 
près du sol. Cependant, ils ne furent pas immédiatement 
incommodés, parce que près d ’eux débouchait la conduite 
de ventilation qui les vivifiait. L ’un d ’eux, qui s’assit, eut 
beaucoup de peine à se relever et à quitter la galerie. D ’ail­
leurs, en s’éloignant du front d ’attaque, ils trouvaient l’air 
plus étouffant à chaque pas, parce qu’ils marchaient dans un 
pied d ’eau chaude et respiraient de la vapeur d’eau. Quand 
nous les rencontrâmes, ils nous adjurèrent de ne pas pour­
suivre.
Revenus à la transversale n° 45, nous passâmes dans la 
galerie II. Plusieurs de nos compagnons s’y étaient arrêtés 
et assis, incapables de continuer. On les obligea de s’éloi­
gner aussi. Quelques-uns marchaient comme des automates, 
trébuchaient, sollicitaient les secours de leurs compagnons. 
Des ouvriers les prirent sous les bras. Après avoir suivi la 
galerie II sur une longueur de 400 mètres, nous rentrâmes 
dans la galerie I.
M. Sulzer ordonna alors à tous les ouvriers de quitter le 
travail et de gagner les vagons. Ils obéirent d ’abord avec 
joie. Le long de la galerie, on entendait les exclamations :
« Traforo ! fuori, tu tti fuori'! » Mais bientôt plusieurs voulu­
rent s’asseoir ; on les contraignit d ’avancer.
Enfin l’on arrive au train ; mais celui-ci ne peut charger 
qu’une partie de la cohue. Un second train est commandé 
par téléphone.
Le premier train dans lequel je me trouvais est sorti du 
tunnel à midi précis ; nous étions entrés à neuf heures.
—  I O I  —
Nous avons donc passé exactement trois heures dans le 
souterrain.
M. Grassi, agent à Domo des transports de l’Entreprise, 
qui a succombé, était dans ce même train. Il paraissait bien. 
Arrivé dans le vestibule des bains, il fut pris de faiblesse, avec 
spasmes et convulsions, ce qui fait croire à un empoisonnement.
M. Bianco a été transporté, inerte, du train dans la salle 
des bains. Cependant les symptômes, semblables à ceux qui 
se sont produits chez M. Grassi, étaient moins graves.
Malgré le grand nombre des malaises, personne n’accusait 
le gaz, mais seulement la chaleur excessive.
A 12 h. 30 arrivent les civières. Il était visible que le 
malheureux Grassi luttait avec la mort. Transporté à l’infir­
merie, il mourut presque en arrivant.
Après le départ des civières arriva le second train, conte­
nant un très grand nombre de malades, mais aucun cas très 
grave. Quelques-uns étaient pris de crises de larmes ; 
d ’autres, de tremblement ; la plupart marchaient comme 
dans un rêve.
Sauf l’accueil joyeux qui leur fut fait par les ouvriers qui 
attendaient à la sortie du tunnel, l’impression générale n’était 
pas celle du triomphe, mais de l’abattement.
M. Bianco est resté toute l’après midi sans connaissance. 
Vers 7 heures du soir il a prononcé quelques paroles. Main­
tenant, il est considéré comme hors de danger.
A part le sentiment éprouvé dans la galerie I, au delà de 
la transversale n° 45, que chacun de mes pas pouvait être 
le dernier, je n ’avais ressenti, jusque vers une heure après 
midi, aucun malaise sérieux. Mais quand, au sortir du bain, 
je voulus descendre à l'auberge de l’Entreprise, je commençai 
d ’éprouver des vertiges et n’arrivai qu’à moitié conscient à 
la cantine. J’y rédigeai à grand’peine ma dépêche. La pro­
menade en traîneau à Gondo dissipa en partie cette sorte 
de rêverie. Mais celle-ci me ressaisit dans le bureau du télé­
graphe où je voulus reprendre ma rédaction. J’avais la tête 
serrée comme dans un étau.
Ce soir, au dîner auquel assistaient plusieurs des visiteurs 
du tunnel, les convives ont raconté des sensations concor­
dantes. Parmi ceux qui ont le plus souffert sont des ingénieurs 
qui, tous, ont déclaré non seulement avoir été exposés à 
des températures de trois et même cinq degrés supérieures 
et à une égale saturation de vapeur d’eau, mais n’avoir 
jamais rien éprouvé de semblable.
L'opinion générale est que l’eau chaude de la poche côté 
Brigue contenant des sulfates, a attaqué le carbonate de 
chaux dont est composée la roche et a dégagé de l’acide 
carbonique. Cette supposition est corroborée par le fait que 
les eaux sortant du tunnel sont de couleur ocre, indiquant 
un dépôt de fer précipité.
Il est certain que l’extinction de la locomobile placée à la 
transversale n° 23, à 4700 mètres de l’entrée, et l’interrup­
tion consécutive de la propulsion de l’eau froide à l’avance­
ment ne suffisent pas à expliquer l’accident. Quant aux gaz 
provenant de la combustion de la locomobile, ils passent 
immédiatement dans la galerie I et sont rapidement évacués 
par cette galerie vers l’orifice.
La production de gaz diminuera et cessera complètement 
quand les eaux seront captées et évacuées par la cana­
lisation. Des mesures vont être prises en vue de ce résultat. 
On renforcera tout d ’abord la ventilation, l’on remettra en 
action la locomobile qui envoie de l’eau fraîche à l'avancement, 
l’on réparera les menus dégâts causés par la masse d ’eau 
dans la galerie II ; cela fait l’on poursuivra, à la. perforatrice, 
l’abattage du seuil demeuré entre les galeries nord et sud.
L ’ouverture provoquée par la dernière explosion a 1 m. 50 
de largeur et près d’un mètre de hauteur. L ’eau contenue 
dans la poche, environ 1800 mètres cubes, s’est vidée en 
quinze minutes environ. Le flux est arrivé à la Diveria
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en I h. 47 minutes, soit à une vitesse moyenne de i m. 50 
à la seconde.
Les ouvriers à l'avancement ont reçu des distributions et 
des gratifications. Le village d ’Iselle est décoré. Les mineurs 
ont parcouru en cortège les rues et les chantiers, avec 
drapeaux et musique. Cependant, la mort de M. Grassi et 
l’arrivée de sa veuve, mandée en toute hâte de Domo, enfin 
la longue incertitude touchant l’état de M. Bianco ont 
attristé la fin de la journée.
L ’ab a t i s  de  la d e rn iè re  p e r fo ra t io n  m écan iq u e .  P h o to g ra p h ie  p r i se  
d an s  l a  so irée  du  24 févr ie r  1905, p a r  4 3 0 C., au  fond de  la g a le r ie  j ,  
qu e lq u es  m è t re s  en  deçà  de la b rè c h e  te rm in a le .  (P h o to  Tiacilieri, ing.).
Tandis que je rédige ces lignes, la salle à côté, la grande 
salle de l’auberge de l’Entreprise, est remplie de monde et 
de bruit. Les vertiges ont disparu, la fatigue est oubliée. 
Chefs, ingénieurs, inspecteurs suisses et italiens, officiers de 
la petite garnison d ’Iselle, devisent joyeusement. Une 
détente prodigieuse s'est opérée. Plus de volontés armées 
et de préoccupations lourdes, plus de fronts soucieux. Les
jeunes sont exaltés. Les hommes d’âge mûr répandent 
autour d’eux la bienveillance de leur sourire. Des anecdotes 
vingt fois répétées, vingt fois entendues, prennent une 
saveur nouvelle. L ’ingénieur Pressel s’est mis au piano. Au 
gré de son humeur qui s’étonne, ce soir, de son propre 
vagabondage, des Lied , des valses, des études de Chopin, 
des fragments d’opéras depuis la Fille du Régiment à 
Tànnhœuscr, des canzonette et des czarda prennent leur 
vol sous ses doigts ; et comme un souvenir du Caucase, du 
temps où il travaillait au tunnel de Zuram, lui traverse 
l’esprit, c’est le Bojc tsara krani ! dont il fait brûler les 
puissants accords... Heure unique, amène et calme après 
un labeur de titans, qu’on voudrait prolonger, à laquelle sa 
brièveté même donne un prix inestimable.
*
* *
Maintenant qu’une communication a été établie entre le 
front sud et la poche terminale du côté nord, il semble qu’un 
petit nombre de jours vont permettre d ’abattre les seuils et 
les plafonds, d’élargir les galeries et de procéder à l’inaugu­
ration, avec les festoiements divers sans lesquels il n’est pas 
d’œuvre parachevée en ce monde.
Doucement. Les difficultés, si aisées à surmonter quand 
elles se présentent sous la forme d ’un article de journal, se 
compliquent sur place de mille nécessités imprévues et im­
périeuses, dont une seule demande des heures de réflexion, 
des jours d ’organisation préalable et quelquefois des semai­
nes d ’exécution.
Mais sur tout ce que vont entreprendre les ingénieurs, je 
n’ai rien à dire, parce qu’ils ne m ’ont rien confié. Les chefs 
se sont consultés ces jours-ci sur le programme à exécuter. 
Ils en ont déjà tant vu qu’une malechance de plus ou de 
moins n’est pas pour" rien changer à leur résolution et à leur 
calme. Laissons-les faire : ils agiront pour le mieux.
—  los —
La route du Premier Consul.
Cependant, de l’autre côté de la montagne, un associé de 
ces hommes opiniâtres commande un accès de la fameuse 
poche d ’eau chaude maintenant vidée. Le colonel Locher, à 
Brigue, nous renseignera peut-être sur ce qu’il compte faire 
pour « prêter la main », comme on dit en langage d’ouvrier, 
à ses amis d ’Iselle. Pour le consulter, repassons le Simplon.
Cette fois, la centenaire (*) est en robe blanche. Robe de 
fête, dans laquelle elle célèbre à sa manière les fiançailles du 
Valais avec l’Ossola. Pauvre route, née, elle aussi, au bruit
G o rg e s  de  la D iver ia .  L a  Caserm ette .
des barres de mine et de la poudre, son heure sonne. Place 
aux jeunes!
( ’) L a  ro u te  du  S im p lo n  a  été  c ons t ru i te  sur  l ’o rd re  de  N a p o lé o n  
B o n a p a r te .  C o m m e n c é e  le 26 m ars  1801, el le é ta i t  te rm inée  le 25 sep- 
te m b re  1805.
Pourtant, et si grandiose que soit son enfantement, l’utile 
ne saurait égaler le beau. Tout n’est pas fièvre, bourse, 
heure. Je veux croire encore qu’hiver comme été, sur la
R e la i  en  p le in e  rou te  d a n s  le R o ssb o d en .
neige irisée ou parmi les fleurs, des âmes de paix et de joie 
retourneront aux splendeurs de la montagne, au mépris des 
six heures Lausanne-Milan et des quarante heures Londres- 
Brindisi.
Les trois chevaux en flèche enlèvent le traîneau. Le roc 
monte de cent mètres d'un seul jet. Ça et là, un filet blanc 
le long d ’une corniche. A gauche, les longues stries des 
avalanchettes qui, silencieusement, glissent vers la Diveria. 
Salut, au passage, à la tour massive de Gondo. De ses baies 
en meurtrières, les contrebandiers narguent, là-bas, les 
douaniers de Paglino. Salut aux pins dont les troncs rouges
soutiennent, comme des athlètes de foire, les paquets de 
neige posés sur leurs branches. De part et d’autre de la 
piste, les blocs énormes sont coiffés de capuchons ouatés 
d ’un mètre de haut. Dans l’entrebâillement de la gorge, 
tantôt le Fletschhorn, tantôt le Weissmies, dressent leurs
R e la i  au  r e fuge  n° 7. 
arêtes vives et leurs couloirs d ’argent qui étincellent au 
soleil. L ’attelage s’engouffre au galop sous les galeries. Le 
traîneau ripe sur le cailloutis de la chaussée. Sur la croupe 
des braves bêtes, les muscles saillent et les tendons con­
tractés s’affinent. Un pont enjambe la rivière. Le véhicule 
chevauche parmi les cônes de neige descendus des pentes 
abruptes. Tangage et roulis... Floup ! voilà le traîneau coincé 
contre le mur blanc. Les voyageurs embarquent quelques 
pellées de neige. Le Wegmacker, qui depuis le dernier 
refuge est accroché à la banquette, nous dégage en quelques 
coups de sa bine carrée. En avant !
Salut, la bonne hôtesse du Simplon, et le poêle de pierre 
noirci, et le repas fumant que scande, dans la chambre à 
côté, le toc-toc du télégraphe. Dans l’embrasure profonde 
de la fenêtre, les géraniums et les rosiers sourient, de leurs 
pousses vertes, au ciel où passent des nuées avant-courrières.
Puis en route, de nouveau, vers le col. Les ruines du 
Rossboden ressemblent, sous la neige, à un gigantesque
L e  vie i l  h osp ice  S to ck a lp e r .
cimetière, à un cimetière d ’autrefois, d’où la ferblanterie et 
la quincaillerie n ’avaient pas banni le recueillement de la 
pierre grise ourlée de lierre et de buis. Hors de l’atteinte du 
fouet, le cheval de tête somnole. Le postillon saute sur le 
brancard de droite, du brancard sur la piste. Deux ou trois 
piqûres de la mèche dans le flanc réveillent la bête qui 
s’élance au galop. Le postillon n ’a que le temps de regagner 
son siège.
Le vieil hospice. La montée finale où le traîneau caracole 
sur les vagues immenses de neige amoncelées par le vent.
— jog —
Le sommet. Brigue est là-bas. On dételle un cheval qui va 
galoppev derrière. Dans la croupe de neige dure qui sur-
L, ^
P rè s  du col, en  m o n ta n t  de  B rigue .
plombe le précipice, les Wegmacher  taillent et retaillent 
sans cesse la corniche. Le bonnet sur les oreilles, les guêtres 
de laine du pays attachées au-dessus du genou, ces gaillards 
ne savent ni se tromper sur la largeur nécessaire, ni donner 
un coup de bine au-delà de l’indispensable.
Le traîneau vole. Frisson, qu’impudemment on reniera 
tout à l’heure, une fois passé le couloir où le glacier du 
Kaltwasser déverse en été son eau grise. Le traîneau vole, 
toujours plus vite. Il atteint la forêt de mélèze, laissant, 
ébahie sur le pas de porte du refuge, la femme du garde qui 
s’attendait à verser « la goutte ». Le traîneau vole entre les 
sapins noirs enchappés de neige. Les grelottières sèment
leur cliquetis le long des pentes. Dans l’air bleu, flic! flac! 
le fouet dessine des serpentins élégants. Le Bortelhorn 
dresse vers l’azur sa large nappe blanche. Tout est grandiose, 
tout chante, ravit et dilate...
te
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Conclusion.
Dans le bureau de l’entreprise, M. le colonel Locher 
attend le visiteur. Sa carrure robuste, son front tenace, son 
geste sobre sont de l’homme qui ne sait ni s’emballer, ni 
perdre courage. Type de vieux Suisse, pas loquace, ferme 
dans l’action.
— Qu'allez-vous faire, colonel, pour aider à ceux d ’Iselle? 
Ils comptent un peu sur vous.
—  I l l  —
Le dos à son pupitre, tête fine de Rhète moustachu, le 
premier ingénieur de Kager sourit imperceptiblement. Il 
connaît son chef et parierait sa réponse.
Le colonel ne répond pas. Il regarde dans ses paupières.
— Avez-vous l’intention d’ouvrir la porte de fer? Ne 
voulez-vous pas leur envoyer ce que vous pouvez d’eau froide 
et d’air frais?
Sans un mouvement, les yeux seulement un peu plus 
ouverts, d ’un ton péremptoire comme les masses qu’il a re­
muées dans sa vie, le colonel rend question pour question :
— Afin qu'il leur arrive une fournaise au visage, à ces 
malheureux? Tant que le fond de la galerie ne sera pas 
rafraîchi par ceux d ’Iselle, l’air frais que je soufflerais ici 
prendrait la température du rocher, quarante à cinquante 
degrés, ce qui augmenterait encore leurs peines. Non, tout 
ce que je peux faire est de pomper. Je pompe.
Le chef de l’entreprise et son premier ingénieur déplient 
de copieuses feuilles couvertes de dessins. C'est l’avance­
ment nord, galeries I et II, le plan d ’établissement des ma­
chines, les turbines, les relais, les canalisations, les portes de 
fer. Il explique.
Il explique, et je ne sais de quoi je rougis le plus : d’avoir 
essayé, de m’être cru un instant en mesure de donner une 
idée des obstacles formidables et innombrables que ces 
hommes d’airain ont surmontés à force d'énergie ; ou d ’être 
venu là pour dérober à ces mêmes hommes quelques minutes 
d ’un temps consacré à une lutte sans précédent, sinon sans 
analogue dans l’histoire des entreprises. Aussi ne puis-je 
prendre congé des lecteurs, à qui je demande pardon des 
lacunes de ces comptes rendus, sans remercier du fond du 
cœur les chefs, les ingénieurs, les employés du Simplon, de 
tout rang et de toutes fonctions : sans se lasser une minute 
de répéter des explications toujours laborieuses à saisir par 
un profane, leur obligeance m’a permis de tracer sous vos
yeux « les contours de leur puissance » mise au service de 
l’humanité.
Iselle, 27 février.
Le professeur Rosenmund a procédé hier à la vérification 
de l’axe du tunnel. Il a constaté que les deux galeries se 
prolongent exactement. Il n’y a aucune erreur, ni dans la 
hauteur, ni dans la largeur. La longueur est de un à deux 
mètres plus courte qu’on ne l’avait prévu.
Cette différence, qui était de trois mètres pour I’Arlberg 
et de huit mètres au Gothard, est également inférieure à 
l’erreur probable résultant de la limite de perfection des 
instruments dont les ingénieurs disposent.
Notes complémentaires.
Iselle, 26 février.
M. Bianco, ingénieur des chemins de fer de la Médi­
terranée, a succombé hier soir aux suites de l’indisposition 
qu’il avait ressentie dans le tunnel du Simplon. Il avait tout 
d ’abord recouvré ses sens, mais il est mort samedi soir 
à 9 h. 1 -2, à la suite d ’une hémorragie.
Lausanne, 28 février.
On attribue au dégagement d ’un gaz le malheur de vendredi 
matin dans la galerie sud du tunnel du Simplon. L ’explication, 
qui est plausible, laisse cependant quelque incertitude dans 
l’esprit. De quel gaz peut-il s’agir ? Seule une discussion 
serrée, à défaut de dosages pratiqués au moment où l’acci­
dent s’est produit, permettra aux personnes compétentes de 
se faire une opinion à cet égard. Rappelons donc les faits.
Des lampes suspendues à un ou deux décimètres au-dessus 
du sol sont éteintes. Dans la galerie où ce phénomène se
produit, où règne d ’ailleurs une température de quelques 
degrés supérieure à celle du sang et où cet air chaud est tout 
près d ’être saturé, un grand nombre d ’hommes ne surmon­
tent qu’avec peine les défaillances dont ils se sentent atteints. 
Une heure après avoir quitté le tunnel, un de ces hommes, 
dans la force de l’âge, succombe à l’empoisonnement. Un 
autre demeure huit heures consécutives dans une sorte de 
coma, paraît se rétablir, est déclaré hors de danger, puis 
meurt d ’une hémorragie. La grande majorité se trouve 
incommodée, à des degrés divers, pendant un temps plus 
ou moins long. Quelques-uns enfin n’éprouvent qu’un malaise 
passager ou n’en ressentent aucun.
L ’extinction des lampes suffit à établir que la perforation 
finale a donné passage à de l’acide carbonique.
L ’acide carbonique est un gaz lourd — sa densité est 
plus de deux fois et demie celle de l’air atmosphérique — 
qui suit par conséquent le plancher des galeries où il se 
rencontre. Dans une gouttière où l’on déverserait une 
quantité d ’eau et d ’huile agitées ensemble, l’eau ne tarderait 
pas à couler au-dessous de l’huile, parce qu’elle est d’une 
densité supérieure. De même entre gaz : l’acide carbonique 
descend au-dessous de l’air dans lequel on le laisse échapper. 
Au repos, la diffusion les mélange d ’une manière appréciable 
seulement dans le voisinage de leur plan de contact. Mais 
lorsqu'on brasse de l’eau et de l’huile, on obtient une émul­
sion où les gouttelettes d ’huile sont tenues en suspens dans 
l’eau qui les baigne. De même, l’acide carbonique brassé 
avec l’air atmosphérique donne lieu à un mélange, émulsion 
gazeuse où les particules de gaz lourd sont portées fort 
au-dessus du niveau que leur assigne la pesanteur.
Ce phénomène de brassement se produisait en grand 
vendredi matin. A mesure que la colonne en retraite se 
grossissait des ouvriers que M. Ed. Sulzer, ainsi que je l’ai 
raconté, poussait devant lui, les jambes en mouvement
s
j o u a i e n t  e n t r e  le s  d e u x  g a z  le  r ô le  d e  la  s p a tu le  d a n s  u n e  
é m u ls io n  e t  m ê la ie n t  l ’a c id e  c a r b o n iq u e  à  l ’a i r .  A i n s i  p o u r  
u n  m ê m e  v o lu m e  d e  g a z  r e s p i r é ,  le s  p o u m o n s  r e c e v a ie n t  
u n e  p r o p o r t i o n  d im in u é e  d ’o x y g è n e ,  d ’o ù  e s t  r é s u l té  e n  
p a r t i e  le  m a la is e .
Mais la seule présence de l’acide carbonique ne pouvait 
pas causer des accidents de la gravité de ceux qui ont été 
constatés. Ce gaz n’entretient pas la vie, c’est vrai ; mais il 
ne la détruit pas, et le malaise que son absorption cause, 
cesse presque aussitôt après que le sujet ne le respire plus. 
D'ailleurs, dans la proportion où il pouvait se rencontrer 
dans la galerie le matin du 24 février, même en admettant 
qu’il s’en trouvât une centaine de mètres cubes enfermés 
dans la poche terminale, aucune action appréciable n’en 
pouvait résulter sur l’organisme.
Puisque l’acide carbonique ne rend pas compte des phé­
nomènes physiologiques, on est bien forcé d’admettre qu’un 
autre gaz a développé ses effets dans la galerie. La chaleur 
seule ne fournit pas une explication suffisante puisque, ainsi 
qu’ils me Vont affirmé, plusieurs ingénieurs et contre-maîtres 
ont été exposés à des températures plus élevées et à des 
saturations pour le moins aussi complètes, sans avoir à 
beaucoup près souffert autant que le 24 février. J ’ai entendu 
mettre en avant le gaz oxyde de carbone (CO) et le gaz des 
marais ou méthane (C H4). Tous deux proviennent de décom­
positions organiques. L ’oxyde de carbone, en particulier, 
peut résulter de la réduction ou désoxygénation de l’acide 
carbonique (CO2) en présence de matières organiques en 
état de fermentation. Or dans la poche d'eau chaude, quand 
on l’a fermée au moyen de la porte de fer, il se trouvait 
assez de boisages pour fournir à la production de l’oxyde de 
carbone, puisqu’il se formait également de l’acide carbo­
nique par la décomposition de la roche calcique. Il est vrai 
que l’oxyde de carbone est combustible ; il brûle avec une
— n s  —
flamme bleue. Mais il était probablement en proportion 
beaucoup trop minime pour s’enflammer, tandis qu’il suffit 
d’une très faible quantité de ce gaz pour entraîner une 
intoxication dangereuse. En effet, l’oxyde de carbone aspiré 
dans les poumons est aussitôt fixé par les globules rouges 
du sang qui le véhiculent dans l’organisme, en particulier 
dans les centres nerveux qu’il paralyse.
Si le correspondant de la Gazette de Lausanne a été rela­
tivement peu atteint, c'est qu’il s'est hâté au retour. Il 
croyait, comme tout le monde à ce moment-là, que les 
accès de faiblesse qu’il voyait se produire parmi ses compa­
gnons de route étaient dus à la seule chaleur d ’un air saturé 
de vapeur d ’eau. Rapprochant la situation de celle des 
théâtres où éclate un incendie, il pensait aux gens qui 
encombrent les issues parce qu’ils veulent encore jeter un 
coup d’œil dans la salle ou s’assurer que leurs amis sortent 
avec eux et qui, de la sorte, causent quelquefois la mort de 
ceux dont ils s’inquiètent. Il fuyait donc l’étuve où sa pré­
sence ne pouvait d ’ailleurs que gêner autrui, tandis que sa 
hâte à s’éloigner faisait place aux gens qui suivaient.
Mais comment se fait-il que ce soit parmi les premiers 
sortis de la galerie, parmi ceux qui sont arrivés au grand air 
à midi que se soient trouvés les deux visiteurs le plus grave­
ment atteints? Evidemment, parce qu’il paraissait déjà en 
danger de mort vers la 43e transversale, l'ingénieur Bianco a 
été un des premiers évacué. Quant au malheureux Grassi, il 
est probable qu’il est monté dans le premier convoi pour le 
seul motif qu’il y a trouvé une place disponible. Il devait, 
toutefois, se sentir peu bien, car au lieu de s’asseoir, il s’est 
tenu debout — je le tiens d'un témoin oculaire — tant que 
le train a circulé dans la grande galerie ; il ne s’est assis 
qu’au passage de la galerie de direction, une minute à peine. 
L ’empoisonnement a commencé de faire sentir ses effets 
au moment où il est arrivé dans le vestibule des bains et il
y a succombé au bout de peu de temps. Seuls deux ou trois 
ignorants s’occupaient de lui, parce que toutes les personnes 
un peu au courant des soins à donner s’empressaient autour 
de M. Bianco, dont le cas paraissait beaucoup plus grave.
Si les voyageurs du second convoi, ceux qui sont sortis 
du tunnel quarante minutes après les premiers, ont résisté à 
un séjour aussi prolongé dans la galerie, c’est, je pense, 
grâce à une très heureuse inspiration de M. Ed. Sulzer. 
Après s’être assuré que personne n’était resté en arrière, 
M. Sulzer a fait ouvrir la transversale située juste au-delà 
de l’endroit où la foule des ouvriers attendait, avec les visi­
teurs, le train de secours envoyé pour les recueillir. L ’air frais 
a afflué alors directement de la galerie II dans la galerie I, 
sans s’aller réchauffer dans les profondeurs du tunnel, sans 
aller non plus chercher, pour ainsi dire, le gaz fatal à sa 
source, pour le ramener avec lui vers l’orifice.
Discours de M. Ed. Sulzer-Ziegler
prononcé le 2 avril à Brigue, au banquet donne à 
l ’occasion de l’ouverture des portes de fer.
H o n o r é s  i n v i t é s ,
Au nom de l’Entreprise, cordial salut à tous !
(Suit l'énumération des diverses autorités, saluées chacune 
en particulier par l’orateur.)
Salut à vous, fidèles collaborateurs et employés, que vous 
soyez demeurés à notre service ou que, par suite de circons­
tances particulières, vous nous ayez déjà quittés.
Messieurs, c’était un besoin de notre cœur de célébrer 
avec vous cette fête intime, avec vous tous qui avez été asso­
ciés d’une manière ou d’une autre à la construction du
tunnel du Simplon, ou qui vous y êtes intéressés. Nous vou­
lions nous réjouir avec vous, sinon de l’achèvement du 
tunnel, tout au moins du succès remporté dans la rencontre 
des galeries. Directement ou indirectement, à titre officiel 
ou professionnel, vous avez été appelés à collaborer à 
l’œuvre ; laissez-moi commencer par dire à chacun : merci 
pour ce qu’il a fait.
Merci à ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont soula­
gés, quand ce ne serait que d’une petite part de notre 
labeur ; car il a fallu les efforts associés de beaucoup 
d ’hommes et de nombreuses instances pour en arriver où 
nous sommes aujourd’hui.
Merci, merci du fond du cœur aux autorités des deux 
pays, la Suisse et l’Italie, auxquelles, en raison des conditions 
générales de l’entreprise, incombaient des décisions impor­
tantes, et auprès desquelles nous avons rencontré bienveil­
lance et impartialité. Les associés de l’Entreprise n’ont pas 
été les seuls à connaître les nuits d’insomnie ; le souci des 
responsabilités encourues a pesé sur ceux qui en étaient 
chargés, d’autant plus lourdement que leur parole et leur 
vote avaient plus de poids dans les conseils.
Mais avant tous, merci à vous, Messieurs les ingénieurs 
et employés, fidèles collaborateurs que nous avons appelés 
à faire partie de l’état-major de l’Entreprise, et que nous 
avons aujourd’hui la joie de voir, presque au complet, assis 
à notre table ; et à vous aussi, qui avez dû nous quitter 
avant le grand moment de la rencontre. Nous vous avons 
souvent mis en face d ’une tâche difficile ; nous avons dû 
souvent vous imposer plus que ne comportait le maintien 
de votre santé et de vos forces, mais vous avez persévéré et 
vous vous êtes montrés dignes de notre confiance : de cela 
nous vous remercions.
Mais notre gratitude va aussi à tous les ouvriers de l’œu­
vre, surveillants, capi, mineurs, maçons, manœuvres. Les
dimensions colossales qu'il eût fallu donner à notre fête ne 
permettaient pas de les y admettre ; nous avons dû nous 
contenter de leur donner deux jours de congé payé et de 
leur distribuer la médaille commémorative, laissant à chacun 
le soin de célébrer l’événement à sa façon.
Si un incident de ces dernières semaines nous a profon­
dément attristés, nous les entrepreneurs, et a provoqué un 
mécontentement qui ne s’est pas dissipé sans peine, il ne 
faut pas que cette ombre nous empêche d ’éprouver et 
d ’exprimer nos sentiments de reconnaissance à l’égard de 
la très grande majorité de nos ouvriers italiens. Dans leur 
grande majorité, ce sont d ’excellents ouvriers et de braves 
gens, qui ont le grand tort cependant de se laisser monter 
contre leurs patrons par une minorité turbulente, alors qu’il 
n’existe aucun motif d’user de violence.
Ce fut une des plus amères déceptions de notre entre­
prise d ’avoir eu à subir des grèves. Nous croyons pouvoir 
dire qu’elles ont eu leur cause, plus dans les circonstances 
extérieures que dans l’organisation intérieure, plus dans les 
conjonctures politiques et sociales que dans les conditions 
du travail. Dès le début, nous avons mis en tête de notre 
programme que toutes les mesures possibles seraient prises 
pour la santé et pour la sécurité des ouvriers. Or la statis­
tique établie jusqu’ici est satisfaisante à l’un et à l’autre 
égard — on peut dire : au delà de toute attente. L ’heure 
n’est pas de citer des chiffres ; ceux-ci seront publiés après 
l’achèvement des travaux, vous les aurez sous les yeux. Je 
me contente d ’affirmer ici que ces chiffres ne farderont en 
rien la vérité.
Je l’ai déjà dit ailleurs : le principe, le nœud de notre 
programme de construction a r,été d ’exécuter le travail en 
ménageant le plus qu’il se pouvait faire les forces humaines ; 
de réaliser à cet égard un réel progrès comparativement aux 
entreprises antérieures à la nôtre ; de rendre vain l’effroi
qu’inspire la construction des grands tunnels ; de rétablir la 
réputation compromise de ce genre de travaux ; de donner 
pour l’avenir un exemple de ce qu’il est possible de faire. 
Si malgré cette résolution nous sommes restés au-dessous 
de ce que nous avons voulu, notre excuse est qu’avec tout 
ce qui est humain, nous souffrons de l’universelle imperfec­
tion humaine. Notre vœu le plus sincère est que jamais plus 
à l’avenir l’on ne recule en deçà de ce que nous avons 
obtenu, et que nos successeurs, au contraire, fassent et 
réussissent mieux que nous.
La civilisation contemporaine est dominée par la question 
sociale, et celle-ci consiste avant tout dans le règlement 
des rapports entre employeurs et employés. Nous avons 
quant à nous une haute idée des devoirs de l’employeur, 
quel qu’il soit ; or dans une entreprise offrant de si grands 
dangers, ces devoirs grandissent dans une proportion consi­
dérable. Nous nous sommes efforcés de traduire notre 
sentiment dans nos actes. C’est à un plus grand Juge que 
nous nous en remettons pour juger jusqu’où nous avons 
accompli notre devoir. Mais nous avons la conviction qu’au­
cune grève n ’était justifiée vis-à-vis de l’Entreprise, et nous 
repoussons avec mépris les attaques qui ont été dirigées 
contre nous à leur occasion (’).
Messieurs ! Les six années et demie que nous venons de 
passer au percement du tunnel n’ont pas été seulement des
( ' )  Voici ,  p o u r  ceux qui  t r o u v e ra ie n t  t ro p  ra ide  ce tte  d e c la r a t io n  de 
l ’o r a te u r ,  un  r é c i t  que  je  t ien s  d ’un d e s  i n g é n ie u r s  d u  cô té  su d  :
L o r s  d e  la  g rève  qui  é c la ta  so u d a in  à  I se l le  en  ju in  1901, les  a g i t a ­
teu rs  i ta l iens  qu i  l ’a v a ien t  fom en tée  fu ren t  inv i tés  p a r  l ’E n t r e p r i s e  à 
v is i t e r  les  in s ta l la t io n s ,  afin de se  r e n d re  co m p te  de v i s u  si les  p r é t e n ­
t ions  d e s  ou v r ie rs  é ta ie n t  fondées  ou no n .  Q u a n d  ils e u r e n t  p a r c o u ru  les 
ga le r ie s ,  le s  a te l i e r s ,  l ’h ôp i ta l ,  le r e s ta u r a n t  écon o m iq u e ,  vu les  v e n t i ­
la te u r s  e t  co nsu l té  les  feuil les de  p ay e ,  de  m a lad ie ,  e tc ,,  e tc .,  ces 
m e n e u rs  se r e t i r è r e n t  fo rt  p e n a u d s ,  a p r è s  av o i r  fait , en  p r é s e n c e  de  
l ’i n g é n ie u r  qui  m e  l ’a  r a p p o r té e ,  la  d é c la r a t io n  su iva n te  : «r I I  n ’y  a 
rie n  à f a i r e  ic i  p o u r  n o u s . L e s  o tiv r ie rs  so n t  déjà m ie u x  tr a ité s  et 
m ie u x  p a y é s  que n o u s  ne n o u s  p ro p o s io n s  de l ’exiger.»
T o u t  c o m m e n ta i re  s e ra i t  superflu . J . - E l .  D.
années de dur, d ’acharné, je dirai même d ’exténuant labeur ; 
ce furent aussi des années de grandes épreuves et de graves 
préoccupations. La tâche était plus ardue que nous et que 
vous tous, Messieurs qui avez eu à faire avec le Simplon, ne 
l’avions calculée. Oui, elle a été parfois si ardue, que nous 
avons cru que nous y succomberions. Personne n’aurait 
iipaginé qu’elle développerait des difficultés à ce point plus 
considérables que les expériences du Cenis et du Gothard 
le faisaient prévoir. Les pires appréhensions se sont trou­
vées presque optimistes ; et si l’on a pu ne jamais douter 
qu’en appliquant les principes éprouvés de la ventilation 'et 
du refroidissement l’on arriverait un jour à chef, il a fallu se 
résoudre cependant à de lourds sacrifices de temps et d’argent.
Nous sommes donc d ’autant plus reconnaissants aujour­
d’hui d ’avoir enfin pu accomplir notre tâche. Je déclare ici 
que sans la confiance en Dieu qui repose sur la base solide 
de ma plus profonde conviction, j'aurais, par moments, 
perdu courage et abandonné la lutte. Et lorsque je dis : A 
Dieu merci d ’en être où nous en sommes! je n’use pas d ’une 
phrase vaine ; je parle du fond de mon cœur.
Messieurs ! il n’est personne qui ne se soit trompé sur les 
difficultés de la tâche, personne, sans exception, parmi tous 
ceux qui ont été appelés à faire du tunnel du Simplon une 
réalité. J ’insiste sur ce fait, nous n’avons pas été les seuls : 
le contrat de construction et l’historique des négociations 
l'établissent à plus d'une reprise. Il n’a donc été que juste 
de témoigner de la bienveillance à l’Entreprise, en 1903, et 
de reconnaître que les données de la convention renfer­
maient des erreurs essentielles. Je remercie les hommes qui, 
en ces temps difficiles, ont été justes envers nous et qui, 
obéissant à leur conviction, ont eu le courage de nous tendre 
une main conciliante en dépit des nombreuses manifesta­
tions contraires de l’opinion publique. La conciliation était 
nécessaire, si l’on ne voulait pas nous pousser au désespoir,
preuve en soit aujourd’hui l’aveu de ceux qui nous étaient alors 
hostiles : cet aveu est à l’heure actuelle notre plus grande 
satisfaction. La désillusion est déjà suffisante pour nous, et l’on 
est en droit de dire que l’Entreprise a pris à son compte la 
grosse part des sacrifices qu’il était nécessaire de consentir.
Sur un point cependant, nous n ’avons pas éprouvé de 
déception : notre programme de construction et ses nou­
velles méthodes ont répondu, et au delà, à ce que nous en 
attendions. Nos forces ne se sont pas montrées inférieures à 
un ennemi beaucoup plus fort que nous ne pensions, et nous 
pouvons quitter l'arène la tête haute. On peut affirmer, sans 
aucun risque de démenti, que si l’on avait appliqué, ou les 
anciennes méthodes, ou l’une quelconque de celles qui ont 
été opposées à la nôtre, les difficultés n’auraient pas été 
surmontées, et l’Entreprise aurait abouti à une catastrophe.
On peut dire aussi des principes du contrat de construction 
qu’ils ont supporté honorablement l’épreuve : l’Entreprise 
demandait liberté à peu près entière et assumait en 
échange un risque extraordinaire. Ces principes devront 
naturellement être introduits à l’avenir dans les contrats 
relatifs à de grandes entreprises analogues. Cependant, l’on 
cherchera un moyen terme afin de couvrir, au-dessus d ’un 
certain risque, la compagnie engagée. Car le forfait pur et 
simple pour l’entreprise de grands tunnels appartient au passé !
Je ne suis pas moins persuadé que le tunnel à une voie, 
avec station centrale, est une solution sage, et qui suffira 
de longues années au trafic, comme il a été prévu au moment 
où la convention a été arrêtée. La Société d ’Entreprise, qui 
s’est identifiée avec le système de construction qu’elle a fait 
prévaloir et qui est hautement intéressée à le voir à l’épreuve 
du trafic, espère qu’on lui permettra d’aider à ce que soit 
assuré le résultat qu’elle en attend.
J’ai anticipé, messieurs! Déjà m’est apparu le tunnel en 
plein trafic. Nous n’en sommes pas encore là. Néanmoins,
nous pouvons le dire avec confiance : nous ne sommes plus 
très éloignés du but; l’imprévu peut être considéré comme 
exclu, et nous sommes autorisés à prévoir. Mais laissez-moi 
encore jeter un coup d ’œil en arrière.
Toutes choses humaines ont leurs tragédies. Nous l’avons 
éprouvé aussi. A peine étions-nous depuis une année au 
travail qu’Alfred Brandt était rappelé, lui sur lequel nous 
avions fondé tant d ’espérances. Ceux qui l’avaient connu 
dans ses belles années avaient, hélas! déjà constaté un chan­
gement chez lui lorsque, en 1898, il s’était mis ici au travail. 
Une activité exténuante dépensée dans des entreprises en 
Espagne avait usé sa nature de géant... quelle perte que cet 
homme de génie ! quelle douleur pour nous ! Mais rien ne 
peut diminuer les mérites qu’il s’est acquis dans la solution 
de ce problème si difficile : la perforation du rocher dans 
ses travaux de percements de tunnels, et de celui du Sim­
plon en particulier. Nous rappelons ici sa mémoire vénérée !
Deux autres hommes, qui avaient travaillé d ’une manière 
éminente à la réalisation du Simplon, manquent à cette table 
de fête : Ruchonnet et Dumur. N’est-il pas tragique de 
penser que le premier de ces deux hommes n’est plus parmi 
nous, lui qui se réjouissait depuis des années d ’assister à 
cette journée, et qui en parlait souvent comme de celle qui 
serait la plus belle de sa vie? Combien nous serions heureux 
de le voir parmi nous! Nous avons toujours rencontré chez 
lui la bienveillance et la noblesse des sentiments; il était 
pour nous un ami. Je considère comme un devoir, malgré les 
frottements qui avaient succédé aux plus excellentes rela­
tions, de proclamer aujourd’hui les grands services que 
Dumur a rendus à la réalisation du percement du Simplon.
Messieurs! les trois hommes que je viens de nommer 
sont les victimes du travail, du labeur intellectuel, que des 
privilégiés en petit nombre accomplissent pour faire aboutir 
de grandes entreprises. Mais nous voulons honorer aussi les
autres victimes du travail, ceux qui ont pris une part plus 
modeste, mais leur part de l’œuvre, les morts et les invalides 
parmi les ouvriers : leur nombre est relativement petit, nous 
sommes heureux de pouvoir le dire, mais trop grand encore !
Nous célébrons, messieurs, une fête du travail dans l’inti­
mité mais non pas encore l’ouverture du tunnel du Simplon. 
Ce n’est donc ni le lieu, ni le moment de parler de la grande 
importance du Simplon en ce qui concerne les relations 
entre les peuples, notamment entre l’Italie et la Suisse, non 
plus que de la grande part que l’Italie a prise à l’œuvre par 
l’établissement de ses lignes d ’accès. La solennité de l’au­
tomne prochain, lorsque le tunnel sera ouvert au trafic, 
fournira une occasion de proclamer ces choses. Il me sera 
cependant permis d’exprimer un sentiment : Le percement 
du Simplon a été conçu sous les auspices des relations inter­
nationales. Le travail a été exécuté dans une collaboration 
internationale. Des forces intellectuelles et physiques italien­
nes, allemandes et suisses se sont associées dans notre 
entreprise et ont agi dans l’union, pour le bien et par la 
paix. Puisse-t il en advenir de même entre les peuples !
Un mot encore, qui s’adresse à notre petite patrie suisse. 
Des Suisses romands et allemands se sont tendu la main en 
vue de l’accomplissement de cette grande œuvre ; une entre­
prise suisse-allemande a réalisé dans la Suisse romande le 
long rêve de nos concitoyens de langue française : elle se 
réjouit du fond du cœur d’y avoir été appelée.
Messieurs ! notre vivat à la Suisse romande ! et nous y 
adjoignons, en cette occasion, la partie allemande du canton 
du Valais, notre vivat à la Suisse romande qui a voulu le 
percement du Simplon avec une rare et persévérante énergie, 
qui l’a préparé, qui l’a enfin obtenu. Nous lui souhaitons 
toute la prospérité qu’elle en attend. A la Suisse romande, 
aux cantons du Simplon : qu'ils vivent !
Les entrepreneurs du Simplon.
E d o u a rd  S u lz e r -Z ie g le r .  E d o u a rd  L o c l ie r - F r e u le r ,  C a ri B ra n d a u  
e t A l f r e d  B r a n d t  o n t  été les e n tre p re n e u rs  associés de  l ’ e n t re p r ise  
d u  p e rc e m e n t  d u  S im p lo n .  U n e  b io g ra p h ie  d ’A l f r e d  B ra n d t  a été 
d o n n é e  p lu s  h a u t .  V o ic i  de  b rèves  n o t ice s  s u r  les t ro is  au tres.
M .  E d o u a r d  S U L Z E R
de la maison Sulzer frères, à Winterthur, né dans cette ville 
en 1854, a étudié, aux Universités de Genève, de Heidelberg
et de Berlin, le droit 
et l’économie .politi­
que. Il a complété 
ses connaissances au 
Polytechnicum de 
Dresde, puis par des 
séjours enAngleterre 
et en Ecosse.
Rentré au pays, 
M. Ed. Sulzer fut 
associé à l’entreprise 
industrielle de son 
père. Il s ’occupa 
particulièrement de 
forage et de venti­
lation, et eut part 
M. Edouard Sulzer.  à  la construction du
tunnel de l’Arlberg, côté occidental. Quand la fusion de la 
Compagnie Suisse-Occidentale et Simplon avec le Jura-Berne- 
Lucerne eut rendu caduc le contrat avec la Société finan- 
çière française qui étudiait le percement du Simplon, 
M. Ed. Sulzer rédigea, en 1890, le projet qui vient d’être 
mis à exécution : tunnel à une voie avec galerie parallèle. 
Avec le concours des maisons Locher & Cic, à Zurich, 
et Brandt, Brandau & O ,  à Hambourg, le programme
technique fut élaboré et arrêté. Une association fut alors 
conclue entre ces trois maisons en vue de la perforation 
du tunnel.
M. Ed. Sulzer a fait partie : de 1880 à 1902, du Conseil 
municipal de Winterthur ; de 1892 à 1902, du Grand Conseil 
du canton de Zurich ; de 1900 à ce jour, du Conseil national 
suisse, où il représente le troisième arrondissement fédéral.
M .  E d o u a r d  L O C H E R
est né en 1840, à Zurich. Son père, le colonel du génie 
Locher, était architecte et membre de la municipalité de 
la ville de Zurich.
Edouard Locher fit, 
de 1857 à 1865, un 
apprentissage méca­
nique dans la mai­
son J.-J. Rieter & Cie, 
à Tœss. Il s’est oc. 
cupé principalement 
d ’installations de ma­
chines pour les in­
dustries textiles, fila­
tures et tissages mé­
caniques Jacquard.
Rentré à Zurich, 
en 1871, il reprit 
avec S o n  fière cadet, M. Edouard Locher.
Fritz Locher, les affaires paternelles. Sentant combien un 
supplément de connaissances théoriques étaient nécessaires 
à un ingénieur du génie civil, il retourna, déjà père de 
famille, sur les bancs de l’Ecole polytechnique. Il a entrepris 
dès lors une foule de constructions au-dessus et au-dessous 
du niveau des eaux, participé à des corrections de rivières,
lancé des ponts, conduit les travaux sur une section du 
Gothard (Pfaffensprung) construit la ligne du Pilate, pour 
laquelle il imagina une crémaillère spéciale, procédé à des 
captations de forces hydrauliques sur la Reuss, la Kander, etc.
M. Ed. Locher-Freuler a été membre de la commission du 
Musée industriel de 1873 à 1892; juge au tribunal de com­
merce de 1888 à 1899 ; membre de la commission des 
fortifications de 1882 à 1893. Il est colonel du génie 
depuis 1885.
Entré dans l’association poür le percement du Simplon, il 
fut chargé de l’installation complète des chantiers nord et 
sud de l’entreprise, y compris la captation et la mise en 
œuvre de forces hydrauliques, sur le Rhône et sur la Diveria, 
capables de donner plus de 2000 HP. A la mort d ’Alfred 
Brandt, il eut en sus à conduire les travaux du tunnel du 
côté nord, et il s’en est acquitté de telle sorte que les gale­
ries purent être poussées jusqu’à travers des roches dont la 
température s'est élevée à plus de 550 centigrades.
M .  C a r l  B R A N D A U
né à Cassel en 1849. Etudes d’ingénieur de 1866 à 1869 au 
Polytechnicum de Zurich, où il se lia d’amitié avec Alfred 
Brandt, son futur associé.
La maison Brandt, Brandau & Cic a été créée en 1879, 
avec siège à Hambourg, après que Cari Brandau eut donné 
mainte preuve de ses capacités dans la construction de tun­
nels, en particulier dans la vallée du Neckar. La nouvelle 
entreprise se proposait principalement la construction des 
galeries souterraines.
M. Brandau a construit entre autres le tunnel de Suram, 
ligne de Kutaïs à Gori, Caucase. Ce tunnel n’a que quatre 
kilomètres, il est vrai, mais il a présenté de très grandes 
difficultés, sans compter les perpétuelles et mesquines tra­
casseries de la bureaucratie russe.
De retour en Occi­
dent, M. Brandau 
dirigea le percement 
de nombreux tunnels 
en Allemagne et en 
Autriche.
Lorsqu'en 1898, 
l’association Brandt,
Brandau & 0 e avec 
Sulzer frères et Lo­
cher & Cie assura 
l’entreprise du perce­
ment du Simplon,
C. Brandau prit la 
direction des travaux 
du côté sud. Ce qui 
a été dit plus haut 
des difficultés ren- M- Carl B randau.
contrées suffit à caractériser l’énergie tranquille déployée 
par ce chef.
M .  H u g o  V O N  K A G E R
né à Bozen en 1847. Avait terminé ses études gymnasiales 
quand, en 1866, les volontaires de Garibaldi menacèrent la 
frontière autrichienne; il prit les armes pour défendre son 
pays dans le landsturm. Etudes à Munich, puis à Stuttgart ; 
diplôme d’ingénieur. Travaux : ingénieur-constructeur aux 
chemins de fer du Nord-Ouest autrichien ; section Seebach- 
Otelfingen de la Nationalbahn suisse ; section Glaris-Linthal ; 
tunnel du Naxberg, ligne du Gothard (1879-1882); ligne 
transversale de Galicie; lignes du Nord autrichien ; Nord-Est 
suisse ; tracé du chemin de fer projeté par le Splugen ; ligne 
Rapperswyl-Zurich par la rive droite, avec tunnel sous la 
ville et grand viaduc ; construction de viaducs, tunnels, 
prises d ’eau (notamment sur la Sihl, à Zurich, et sur lAar, 
Olten-Aarbourg), grandes gares, etc.
A la mort d ’Alfred Brandt, l’entreprise du Simplon a 
appelé M. Hugo von Kager à remplir, du côté nord, les
fonctions de premier ingénieur, poste qu’il occupe depuis le 
I er janvier 1900.
M. Hugo von Kager. M. Konrad Prcssel.
M .  K o n r a d  P R E S S E L
né à Olten à 1857.
Son père, Wilhelm de Pressel, mort il y a peu d’années à 
Constantinople, à l’âge de 82 ans, était un constructeur de 
voies ferrées connu dans l’Europe entière. C’est lui qui 
avait, l’un des premiers, osé s’attaquer aux montagnes pour 
y pratiquer des tunnels destinés au passage des voies ferrées. 
Il entreprit, en 1853, le percement du Hauenstein, sur la 
ligne d’Olten à Bâle. Pour l’époque, l’audace était extrême, 
et la catastrophe où périrent près d'une centaine d’ouvriers 
parut condamner pour jamais la folie de forer un trou de 
deux kilomètres et demi à travers une montagne. Plus tard 
W. de Pressel a participé à la construction des lignes du Tyrol 
et du Brenner et, vers la fin de sa vie, à celle des chemins 
de fer anatoliens. Il avait fait, touchant le réseau ferré à 
établir en Asie Mineure, une étude et des propositions aux­
quelles, malheureusement, de hautes influences ont fait pré­
férer des projets plus dispendieux et moins profitables aux 
régions traversées. Le roi de Wurtemberg avait honoré son
ressortissant — W. Pressel était de Stuttgart — en lui 
octroyant la noblesse personnelle.
Konrad Pressel a débuté par l’étude du droit à l’Université 
de Vienne. Diplôme d’ingénieur après études aux Ecoles 
polytechniques de Graz et de Munich.
Chez Brandt, Brandau & O  : constructions de tunnels. 
Se rend en Orient, où son père avait besoin d ’un collabo­
rateur sûr. De 1886 à 1887, à Munich, comme assistant du 
professeur Schröter (mécanique théorique). Rentré chez 
Brandt, Brandau & O  : ligne Batoum-Tiflis et tunnel de 
Su ram. Huit ans et demi à Wiesbaden comme premier ingé­
nieur de la maison Linder pour la construction des machines 
à glace. En 1898 au Simplon : construction du tunnel côté 
sud comme premier ingénieur.
M a x  R O S E N M U N D  
né en 1857, à L ie s ta l  (B â le -C a m p n g n e ) .  E tu d e s  p ré p a ra to ire s  à 
y  11 r ic h  et à L a u s a n n e  (E c o le  in d u s tr ie l le ) .  E c o le  p o ly te c h n iq u e  
à  Z u r ic h  (1875  1879). D ip lô m e  d ’ in g é n ie u r .
T r a v a u x  h y d ra u l iq u e s  à Suresnés, près Paris , en 1880. D e  1881 
à 1904, in g é n ie u r  au B u re a u  to p o g ra p h iq u e  fédéra l où i l  est 
d e v e n u  d ire c te u r -a d jo in t .  A u  p r in te m p s  1904, p ro fe sse u r de  to p o ­
g r a p h ie  et de  g é odés ie  à l ’E c o le  p o ly te c h n iq u e  de  Z u r ic h .
C h a rg é  en 1898 p a r  l 'E n t re p r is e  d u  S im p lo n  de p ro c é d e r  au x  
m e n s u ra t io n s  gé o d é s iq u e s  en v u e  de  l ’a l ig n e m e n t  à f ix e r  et des 
v é r if ic a t io n s  de l ’axe.
H e r m a n n  H Æ U S S L E R  
né en 1847, en W u r te m b e rg .  E tu d e s  c lass iques, p u is  te c h n iq u e s  
à S tu t tg a r t .  T r a v a u x :  l ig n e  U lm - S ig m a r in g e n  ; c h e m in  de  fe r N o rd -  
h o n g r o is ;  l ig n e  Z u r ic h -G la r is  p a r  la  r iv e  g a u c h e ,  etc. E n  1878, au 
G o th a rd ,  d i r ig e  la c o n s t ru c t io n  de  la s e c t io n  d u  c h e m in  de  fe r près 
île  W a se n . E n  1882, à 1’ A r lb e rg .  E n s u ite ,  in g é n ie u r  et d i r e c te u r  
dans  la  m a iso n  L o c h e r  &  C°. à Z u r ic h  : l ig n e s  d u  P i la te ,  du  
S ta n zs ta d -E n g e lb e rg ,  etc. ; t ra v a u x  h y d ra u l iq u e s  e t  fo n d a t io n s  
p n e u m a tiq u e s .
B o u rg e o is  de  Z u r ic h  et c ito y e n  suisse d e p u is  1895.
A u  S im p lo n  en 1898, c o m m e  in g é n ie u r  en c h e f  : in s ta l la t io n s  
nécessaires au  tu n n e l ,  cô té  n o rd ,  p u is  é la rg is se m e n t e t  m a ço n n e r ie  
d u  tu n n e l.
L e s  h a b i ta n ts  de  B r ig u e  o n t  p o r té  M . H a u s s ie r  au co n se il  c o m ­
m u n a l  d e  le u r  v i l le .  L ’U s in e  é le c t r iq u e  de  B r ig u e -N a te rs  l ’a 
n o m m é  son p ré s id e n t.  I l  rend  c o m m e  te l de  g ra n d s  serv ices à la  
c o m m u n a u té  au m i l ie u  de  la q u e l le  i l  rés ide  d e p u is  près de sept ans.
Hans Beissncr. Hermann Hænssler.
H a n s  B E IS S N E R
né à C e lle  (H a n o v re )  en i8 6 0 .  A p p re n t is s a g e  te c h n iq u e  à Ce lle . 
D ip lô m e  d ’ in g é n ie u r  d u  tc c h n ic h u m  de  E in b e c k  (1882 ). E n t re  
chez B ra n d t ,  B ra n d a u  &  C'° ; t ra v a u x  en A l le m a g n e ,  en B ohêm e, 
en E spagne , en N o rv è g e .  E n  1895 chez S u lze r  frères. D e p u is  
1898, au  se rv ice  de l ’ e n t re p r ise  d u  S im p lo n ,  cô té  sud , où i l  d i r ig e  
les t ra v a u x  de  l ’a v a n ce m e n t.
G iu s e p p e  C A T T O
né à P av ie ,  en 18Ò0. D ip lô m e  à l ’ E c o le  des in g é n ie u rs  V a le n t in o ,  
à T u r in .  T ra v a u x  :
C o n s t ru c t io n  de  la d e u x iè m e v o ie  de  la  l ig n e  T o r to n a -A le s s a n d r ia  
1 8 8 8 -8 9 ;— i.d-, l ig n e  V e rc e l l i -B o rg o v e rc e l l i  1889 -90  ; — ré p a ra t io n s  
à la  su ite  a  in f i l t r a t io n s  d ’eau au  tu n n e l de  M o n te - O I im p in o ,  1891 ;
—  en tre p r ise s  d iv e rs e s ;  —  tu n n e l  d u  S im p lo n ,  de  1898 à ce jo u r .
H a n s  O L S H A U S E N
né en 1866 à N e u  B ra n d e n b u rg ,  en M e c k le m b o u rg .  E tu d e s  te c h n i ­
ques  à A l to n a .  A p p re n t is s a g e  dans  la  fa b r iq u e  de  m a ch in e s  B lo h m  
et Nass, à H a m b o u r g .  P o ly te c h n ic u m  de  H a n o v re  (1 887 -91 ).  
C o n s t ru c te u r  de  m a ch in e s  d ans  les a te l ie rs  de  la  S ächs ische  
D a m p fs c h if fs -  u n d  M a s c h in e n b a u  A n s ta l t ,  à D resde . E n  E spagne  
(1 8 9 4 -9 7 )  p o u r  la  m a ison  B ra n d t ,  B ra n d a u  &  C c ; in s ta l la t io n  
de m a ch in e s  p o u r  e n tre p r ise  m in iè re .  D e p u is  1898 au S im p lo n  : 
d i r ig e  les a te lie rs  et m a ch in e s  à [se lle .
A r n o l d  v o n  G U N T E N
ne à B e rne  en 1874. A p p re n t is s a g e  de  m é c a n ic ie n  d ans  le  c a n to n  
d e  N e u c h â te l ,  p u is  m o n te u r  e t c h e f  d ’a te l ie r  dans  d iv e rs  é tab l isse ­
m e n ts  in d u s tr ie ls  suisses. E c o le  te c h n iq u e  de  B e r th o u d .  D e p u is  le 
p r in te m p s  1899 au S im p lo n ,  cô té  n o rd ,  à l ’a v a n ce m e n t,  q u ’ i l  a 
d i r ig é  en c h e f  à p a r t i r  de  fé v r ie r  1904.
J a q u e s  P E T E R
né en 1 8 7 4  à O b e r -W in te r th o u r .  E co le  te c h n iq u e  de  W in te r th o u r .  
P ra t iq u e  de  q u a t re  ans chez M M .  S u lze r frères, à W in te r th o u r .  
T r o is  ans c o n s t ru c te u r  à la  Soc. p 1' ac t.  p r la  cons tr .  de  m a ch in e s  à 
N u re m b e rg  et a u x  A te l ie rs  de  cons tr .  m é can . de  M M .  C a rc ls  frères, 
à G a n d  (B e lg iq u e ) .  D ip lô m e  d u  T e c h n ic u m  de B e r th o u d  (B e rn e ),  
en 1898.
A u  S im p lo n  cô té  n o rd  d e p u is  1898, sous la d i re c t io n  de A .  B ra n d t  
p u is  de  M . E d . L o c h e r -F rc u le r ,  c h e f  d u  bu re a u  de  c o n s t ru c t io n  et 
e x p lo i ta t io n  des in s ta l la t io n s  m é ca n iq u e s .
A  près le  p e rce m e n t,  e n tré  a u x  C. F .  F . p o u r  d i r ig e r  les in s ta l ­
la t io n s  m é ca n iq u e s ,  n o rd  e t  sud , reprises p a r  ce tte  a d m in is t ra t io n ,  
a in s i q u e  le  t ra f ic  B r ig u e - Is e l le .
F e r d in a n d  R O T H P L E T Z
d ’ A a ra u ,  né à V e n is e  en 1872. E tu d e s  d ’ in g é n ie u r -c o n s t ru c tc u r  à 
Z u r ic h  e t D re sd e , d ip lô m é  de  l ’ E co le  te c h n iq u e  ro ya le  de  ce tte  d e r ­
n iè re  v i l l e  en 1896. D e  1896 à 1898 t ra v a i l le  succe ss ive m e n t p o u r  la  
v i l l e  de  H a m b o u rg  et en E spagne . E n t ré  en 1898 au se rv ice  de 
l ’ e n t re p r ise  d u  S im p lo n ,  c o m m e  in g é n ie u r  a d jo in t  à l ’é la rg is se m e n t 
e t à la  m a ç o n n e r ie  d u  tu n n e l ,  cô té  n o rd .  A  q u i t té  l ’E n t re p r is e  f in  
j a n v ie r  1905, a p p e lé  c o m m e  d ire c te u r  des t ra v a u x  d u  n o u v e a u  
tu n n e l  d u  W e isse n s te in .
P a u l  D E N C K E R
né en 1868, à H a m b o u r g .  A p p re n t is s a g e  te c h n iq u e .  D ip lô m e  
d ’ in g é n ie u r  de M u n ic h  en 1890. S e rv ice  de  la  v i l le  de  H a m b o u r g :  
in s ta l la t io n s  p o u r  le  f i l t r a g e  des e a u x  à la  su ite  de  l ’ é p id é m ie  de 
ch o lé ra .  D e p u is  1894 chez B ra n d t ,  B ra n  da u &  O ,  s p é c ia le m e n t  
p o u r  in s ta l la t io n s  h y d ra u l iq u e s  m in iè re s  en E sp a g n e . E n  1898, au 
S im p lo n ,  cô té  sud  ; à l ’a v a n c e m e n t  ju s q u ’à la  f in  des t ra v a u x .
E u g è n e  B L O T H N E R
de  F ra n c fo r t ,  où  i l  est né en 1875. E tu d e s  à F ra n c fo r t ,  O f fe n b a c h  
et S tu t tg a r t .  D e p u is  1898 à la  f in  des t ra v a u x  au  se rv ice  de 
l ’ E n tre p r ise  du  S im p lo n ,  cô té  sud.
A l b e r t o  P A V I A
né à A le x a n d r ie  (P ié m o n t )  en 1872. E tu d e s  à Z u r ic h .  E n  1899 au 
S im p lo n ,  in g é n ie u r  à l ’a v a n ce m e n t,  cô té  sud. D e p u is  1905 chez 
S u lze r  frères, à  W in te r th o u r .
R e m ig io  G A R R O N I
né à R o m e  en 1870. D ip lô m e  d ’ in g é n ie u r  c iv i l  à T u r in ,  en 1894. 
T r a v a u x  exécu tés  : C o n s t ru c t io n s  à R o m e , sous la  d i re c t io n  de
l ' in g é n ie u r  C a lass i,  de  1894 â 1 8 9 6 ;  é tudes  et c o n s t ru c t io n  de la 
l ig n e  M a ta d i - L é o p o ld v i l le ,  au C o n g o , de  1896 à 1898 ; —  tu n n e l 
d u  S im p lo n  ju s q u ’à ce jo u r .
G iu s e p p e  L A N I N O
né à T u r in  en 1870. D ip lô m e  d ’ in g é n ie u r  c iv i l  e t d ’ in g é n ie u r -  
a rc h i te c te  de  l ’ E co le  V a le n t in o ,  à T u r in ,  1893. D ip lô m e  d ’ in g é n ie u r -  
é le c t r ic ie n  à l 'E c o le  G a l i le o  F e rra r is ,  à T u r in ,  1894.
T ra v a u x  : E tu d e s e t  c o n s t ru c t io n  d c la l ig n e C a s s a b a -A f io n -K a ra h is -  
sar ( A n a to l i c ) ,  de  1894 à 1896 ; —  c o r re c t io n  d u  R h in ,  S t G a l l ,  1897 
1 8 9 8 ;  —  tu n n e l  d u  S im p lo n ,  1898-1905 .
E n g a g é  c o m m e  in g é n ie u r  de  l ’ e x p o s it io n  d e  M i la n .
P a u l  K A R P F
né en 1875 à N e u  B ra n d e n b u rg  (M e c k le m b o u rg ) .  E tu d e s  te c h n i ­
q ues  à H a n o v re ,  D a rm s ta d t  e t C h a r lo t tc n b o u rg ,  A s s is ta n t ,  à C’h a r-  
lo t te n b o u rg ,  d u  p ro fesseur D r S la b y , au la b o ra to i re  é lc c t ro te c h n iq u e .  
D e p u is  1902 au S im p lo n ,  cô te  sud.
P ie r r e  de B L O N A Y
de R lo n a y ,  V a u d ,  né en 1872. In g é n ie u r -m é c a n ic ie n  d ip lô m é  de­
là  F a c u l té  te c h n iq u e  d e  L a u s a n n e .  Stages dans  d ive rses  us ines et 
p r a t iq u e  d ’ une a n n é e  dans  un  a te l ie r ,  p u is  chez M M .  S u lze r frères. 
E n  1898 e n tre  au se rv ice  de  l ’ e n t re p r ise  d u  S im p lo n ,  cô té  n o rd ,  et 
y reste près de d e u x  ans, à la  s u rv e i l la n c e  des p e r fo ra tr ic e s  de 
l ’ a v a n ce m e n t.  T o m b é  m a la d e , i l  a q u i t té  l ’E n t re p r is e  p o u r  s’ e n g a g e r 
d ans  la  S o c ié té  la i t iè re  des A lp e s  b e rno ises ,  à S ta ld e n , dans 
l ’ E m m e n th a l .
C a r l  W I C H E R N
né à H o rn ,  près H a m b o u r g ,  en 1858. A p p re n t is s a g e  c o m m e rc ia l  
p u is  te n e u r  de  l iv re s  dans  u n e  g ra n d e  m a iso n  d ’ e x p o r ta t io n  de 
H a m b o u r g .  C in q  ans c o m p ta b le  e t ca iss ie r  à F lo re n c e .  E n g a g é  
dans  la m ê m e  q u a l i té  p a r  la  m a iso n  A .  B ra n d t  et B ra n d a u , q u i  
c o n s t ru is a i t  a lo rs  le tu n n e l de  P ra to l in o .  A c c o m p a g n e  à Posadas 
(p ro v in c e  de  C o rd o n e , E sp a g n e ),  M . A l f .  B ra n d t ,  sous le q u e l i l  d i r ig e  
p e n d a n t  do u ze  ans la  p a r t ie  c o m m e rc ia le  de  l ’ en tre p r ise .  D e p u is  
1898 au S im p lo n  (B r ig u e ) ,  c o m m e  ca iss ie r  en c h e f  d e  la d iv is io n  
c o m m e rc ia le ,  c o m p ta b le  des d iv e rs  é ta b l isse m e n ts  de  p ré v o ya n c e  
et de  b ie n fa is a n c e  de l ’ E n tre p r ise .
P a o lo  B I A N C H I
d ’ Ossona, près M i la n  ; ne en 1856. E tu d e s  et p ra t iq u e  c o m m e r ­
c ia les  en I ta l ie ,  Suisse e t  A n g le te r re .  D e  1881 à 18qS, a d m in is ­
t ra te u r  de  m a isons  c o m m e rc ia le s  et in d u s tr ie l le s  à M i la n .  D e p u is  
1898 à 1 se lle  en q u a l i té  de  d i re c te u r  d e  l ’a d m in is t ra t io n  de l ’E n t re ­
p r ise  d i i  S im p lo n .  E x p e r t  c o m m e rc ia l  p a ten té  en I ta l ie ,  c h e v a l ie r  
de  la  C o u ro n n e  d ' I t a l ie .
H a n s  O T T E N
né  en 1876, à  L im a  (P é rou ). In s t ru c t io n  se conda ire  a u  c o l lè g e  de 
Y e v e y  (Suisse). D ip lô m e  d ’ in g é n ie u r -m é c a n ie ic n  après études à 
l ’ éco le  d ’ in g é n ie u rs  de  M it tv vc id a  (Saxe). T ra v a u x  d iv e rs  chez 
P icca rd ,  P ic te t  e t C ie  à G enève , S oc ié té  é le c t r iq u e  V e v e y -  
M o n tre u x ,  S u lze r I tè re !  à  W in te r th o u r .  P e n d a n t  q u a tre  ans au  S im ­
p lo n ,  p e 'r fo ra t io n  m é c a n iq u e  de l ’a v a n ce m e n t,  cô té  sud . P o u r  
cause "de santé, re to u rn é  chez S u lze r frères, où  i l  est a t ta c h é  au 
b u re a u  te c h n iq u e .
I g i n i o  M U Z Z A N I
né à Gênes, en 1857. E tu d e s  à l ’U n iv e rs i té  de Gênes. D ip lô m e  
d ’ in g é n ie u r  à l ’ éco le  de  T u r in .  T r a v a i l lé  à  l ’ e x p o s i t io n  de T u r in  
1884 ; de 1884-1891 , à la  l ig n e  C u n e o -N ic e ,  2e et 3 e t ro n ç o n  ; de 
1891-1895 , tu n n e l  d u  B o rg a l lo  (8 k m . \  l ig n e  P a rm c-S p e z ia  ; de 
1895-1898 , tu n n e l  d u  c o l  de T e n d e  (8 k m .) ,  l ig n e  C u n e o -X ie e .  
D e p u is  j u i n  1898 ju s q u ’à l ’ h e u re  a c tu e l le  au  S im p lo n .
A .  B A Z Z A N I
né  en 1874, à  R o m e . In g é n ie u r  c iv i l  de  l ’E co le  d ’A p p l ic a t io n  de 
R o m e  en 1898. T ra v a u x  d ’a rc h i te c te  à T a rc n te .  R e le v é  de fo u i l le s  
p ra t iq u é e s  à  P o m p e ï.  E la rg is se m e n t  e t m a ç o n n e r ie  d u  tu n n e l  du  
S im p lo n ,  cô té  sud. E n g a g é  en o c to b re  1905 c o m m e  in g é n ie u r  d e là  
S oc ié té  p o u r  la  c o n s t ru c t io n  de c h e m in s  de  fe r en  In d o -C h in e .
C a r lo  M O N G I
n é  en 1872, à  V ig o n e .  E tu d e s  à  T u r in .  E tu d e s  e t c o n s t ru c t io n  de 
la  l ig n e  M a ta d i - L é o p o ld v i l le  (C o n g o )  de m a i 1896 à  m a i 1901. 
D e p u is  s e p te m b re  1901, é la rg isse m e n t e t m a ç o n n e r ie  d u  tu n n e l  
d u  S im p lo n ,  cô té  sud.
Contrôle définitif.
M . le  D r R o s e n m u n d ,  p ro fesseu r à  l ’E c o le  p o ly te c h n iq u e  fédéra le , 
a  e ffec tué , dans  le  c o u ra n t  d u  m o is  d ’a o û t  1905, le  c o n trô le  
d é f in i t i f  de  l ’a xe  d u  tu n n e l.  C e tte  o p é ra t io n  a d o n n é  les résu lta ts  
s u iva n ts  :
E n  ce q u i  co n ce rn e  la d ire c t io n ,  l ’axe  p iq u e té  s u r le  cô té  n o rd  
c ro ise  c e lu i  p iq u e té  su r le cô té  sud  dans le  m i l ie u  d u  tu n n e l  à une
d is ta n ce  h o r iz o n ta le  de 202 m m . L ’axe  sud  é ta i t  d é v ié  dans la 
d ire c t io n  est, l ’axe  n o rd  dans ce lle  de l ’ ouest. N iv e lé  d e p u is  l ’ en trée  
n o rd ,  le p o in t  de  l ’axe  au  m i l ie u  d u  tu n n e l  a  une  h a u te u r  q u i  
d i f fè re  de  87 m m . de ce lle  q u ’on  o b t ie n t  en n iv e la n t  le  m ê m e  p o in t  
d e p u is  l ’ en trée  sud. Q u a n t  à la  lo n g u e u r ,  m esurée  e n tre  ses d e u x  
p o in ts  ex trêm es, le  tu n n e l  a  19,755 m .  52, a lo rs  q u e  p a r  la t r ia n ­
g u la t io n ,  le  c a lcu l  d o n n a i t  19,756 m . 31 . L a  d if fé re n c e  de 79 cm . 
e x p l iq u e  p o u rq u o i  les d e u x  é q u ip e s  se so n t rencon trées  un  peu  
a v a n t  q u ’ on ne l ’a v a i t  p ré v u .
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